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Luego de identificar una necesidad en la Pizzería 501, como lo es el bajo nivel 
de ventas, se presenta la formulación de un proyecto encaminado a la aplicación de un 
plan de mercadeo estratégico, que permita aumentar la demanda en la población 
objetivo y de esta manera aumentar el nivel de ventas mediante la aplicación de 
diferentes políticas y estrategias que se ajusten a las tendencias locales y a las 
necesidades del mercado objetivo, haciendo de la Pizzería 501 una empresa altamente 
competitiva.  
Nota: Los software empleados en el desarrollo de este proyecto, son versiones 
trial, por lo que no se incurre en violaciones a derechos de autor.  
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De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la PNUD, se 
plantea en el numeral 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (PNUD 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015). 
En relación a lo anterior, la formulación del presente proyecto busca el 
crecimiento económico de la Pizzería 501, mediante la implementación de un plan de 
mercadeo que contribuya a mejorar la situación actual de la pizzería, ya que no cuenta 
con reconocimiento en la comunidad de la concordia; para la formulación de este 
proyecto se utilizaron las herramientas metodológicas del marco lógico y los 
lineamientos del PMI®; mediante una investigación analítica – sintética. 
En el presente documento se realizará una descripción de la organización, 
planteamiento del problema y de acuerdo a dicho planteamiento se determinan unas 
posibles alternativas de solución y se definen los objetivos del proyecto caso; así 
mismo se describe el marco metodológico empleado para realizar el trabajo de grado.  
Así mismo, se efectuarán una serie de evaluaciones con el fin de determinar la 
viabilidad del proyecto, de acuerdo a la naturaleza este, se desarrollará un estudio 
técnico, económico-financiero y de sostenibilidad. Una vez determinada la viabilidad del 









 Objetivos del Trabajo de Grado 
A continuación, se describen los objetivos generales y específicos del trabajo de 
grado. 
General 
Culminar exitosamente la formulación del proyecto caso mediante la aplicación 
de los lineamientos de PMI®, como solución al bajo posicionamiento en el mercado de 
la Pizzería 501. 
Específicos 
Para alcanzar el objetivo general, se plantearon una serie de pasos u objetivos 
específicos.  
 Realizar la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el primer ciclo de 
la especialización en un proyecto real. 
 Culminar con los estudios de Especialización en Gerencia de Proyectos. 
 Utilizar las herramientas y técnicas suministradas por el PMI®, para la 






 1. Formulación 
En este capítulo se realizará la formulación del proyecto caso, el cual incluye la 
descripción de la organización donde nace la necesidad, el planteamiento del 
problema, las alternativas de solución, y el marco metodológico de la investigación.  
1.1. Descripción de la organización fuente de la necesidad 
La Pizzería 501, es una empresa ubicada en el sector de la concordia en la 
ciudad de Bogotá cuenta con una variedad de productos que ofrece, la Pizzería 501 
colinda con la Universidad INCCA y su facultad de ingenierías. 
1.2. Planteamiento del Problema 
A continuación, se describen los antecedentes del problema y la problemática 
identificada.  
1.2.1 Antecedentes del Problema. 
Actualmente la industria alimentaria es considerada una de las más sólidas en la 
economía colombiana, se cree que este gran momento por el cual están atravesando 
es gracias al sin número de opciones que esta ofrece para satisfacer las necesidades 
del mercado y al aumento del poder adquisitivo en los colombianos. 
Una muestra del fortalecimiento de esta industria, es que la cantidad de 
colombianos que salen a comer por fuera de sus hogares es mayor cada día, 
contribuyendo así al crecimiento del negocio el cual crece a más de 15% anual y ya 
vende $30 billones, equivalente a un consumo per cápita anual de $646.000, como lo 
indica el artículo “Lluvia de hamburguesas” (Revista Dinero, 2015)  
Como se mencionó anteriormente, una de las fortalezas de esta industria es la 
diversidad de opciones que le ofrecen a los comensales, así pues, bien una de las 
opciones más representativas de ese mercado es la Pizza, según (Revista LA BARRA, 





oferta del sector restaurantero del país, siendo el cuarto plato favorito de los 
colombianos al comer por fuera. 
Estas cifras han generado gran interés en los empresarios, creando un mercado 
altamente competitivo en donde franquicias nacionales e internacionales luchan por 
obtener la mayor tajada de este negocio que factura $2,9 billones al año.  En este 
mercado gastronómico, el cual forma parte del portafolio de comidas rápidas preferidas 
por los colombianos, el líder es la cadena Archie’s, seguido de Domino’s Pizza y Jeno’s 
Pizza. (La República, 2015)  
El hecho que una cadena internacional lidere el negocio de las pizzas en 
Colombia, ha traído desazón para los empresarios locales, los cuales se han visto en la 
obligación de innovar sus productos, añadir nuevos platos a sus menús, establecer un 
plan de ofertas, invertir en publicidad, entre otras alternativas, esto con el fin de no 










1.2.2 Árbol de problemas  
Una vez realizados los análisis anteriores, se precedió a desarrollar este estudio el cual tiene como fin identificar 
las causas y efectos del problema central. (Sanchez, 2007), como se evidencia en la Ilustración 1.  
 





















1.2.3 Descripción del problema principal a resolver. 
De acuerdo al árbol de problemas Ilustración 1, se encuentra que la Pizzería 501 
cuenta con bajo nivel de ventas, baja competitividad e insatisfacción de las 
necesidades del mercado; como causas de estos sub problemas se identificó que 
existe un plan de oferta de productos inexistentes, que no es claro el mercado objetivo, 
hay poco reconocimiento de los estudiantes y poco conocimiento de la competencia. 
Por lo que se tomará como problema principal el bajo posicionamiento en el mercado 















1.3.1 Árbol de objetivos. 
En la Ilustración 2. Árbol de ObjetivosIlustración 2 se determinan los medios y fines sobre los cuales se desarrollaría el 
proyecto con el objetivo de describir la situación futura a la se desea llegar una vez sean resueltos los problemas. 
(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación y Económia Social, 2004) 















1.3. Alternativas de Solución 
A continuación, se identificarán las alternativas de solución, y se describirá la 
alternativa seleccionada para resolver la problemática planteada.  
1.3.1 Identificación de alternativas para solucionar problema. 
Luego de identificar la problemática principal que presenta la Pizzería 501, se 
identificaron unas posibles alternativas de solución para mitigar dicha problemática, así: 
● Realizar un plan de ofertas 
● Desarrollar un plan estratégico de mercadeo 
● Elaborar un plan de publicidad 
1.3.2 Selección de alternativa y consideraciones para la selección. 
Después de analizar las posibles alternativas de solución a la problemática 
identificada en la Pizzería 501, se seleccionó la alternativa #1 “Diseño de un plan 
estratégico de mercadeo ya que esta presenta una solución integral al problema 
planteado, la cual fue seleccionada por Scoring como se puede evidenciar en el Anexo 
2 
1.3.3 Descripción general de la alternativa seleccionada. 
Mediante la alternativa seleccionada, se busca plantear un conjunto de 
estrategias de mercadeo que permitan determinar el potencial del mercado para 
distribuir el producto, y contribuyan a la fidelización de los clientes y al aumento de la 
competitividad de la Pizzería 501; todo esto con el fin de lograr el posicionamiento de la 
empresa en su mercado objetivo. 
1.4 Objetivos del Proyecto Caso 
Para el proyecto caso se han definido objetivos generales y específicos, como se 






Posicionar la Pizzería 501 en su mercado objetivo, mediante el diseño e 
implementación de un plan estratégico de mercadeo. 
1.4.2 Específicos 
Para dar cumplimiento al objetivo general del proyecto caso, se han definido 
pautas que permitan alcanzar el mismo.  
• Diagnosticar la situación actual de la Pizzería, para buscar 
oportunidades de mejora. 
• Determinar el potencial del mercado para distribuir el producto. 
• Desarrollar un conjunto de estrategias de mercadeo que se ajusten a las 
tendencias locales y a las necesidades del mercado, con el fin de fidelizar los 
clientes y hacer de la Pizzería 501 una empresa altamente competitiva. 
1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado  
A continuación, se define la metodología empleada para realizar el trabajo de 
grado.  
1.5.1 Fuentes de información. 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el grupo de trabajo se definen 
las fuentes de información así: 
1.5.1.1. Fuentes Primarias. 
Se definen los textos a continuación descritos: 
• En relación al contenido del tema del proyecto. El libro: Mercadeo Competitivo 
un Enfoque Estratégico del autor John O’Shaughnessy (1991) y Fundamentos de 





• En cuanto a la metodología la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos del (Project Management Institute,Inc., 2013). 
1.5.1.2. Fuentes Secundarias 
• El Plan de Mercadeo Estratégico de Cesáreo Hernández, Ricardo del Olmo y 
Jesús García (2000). 
• Artículos relacionados con el mercadeo estratégico. 
1.5.2 Tipos y métodos de investigación. 
Para el proyecto se utilizará el tipo de investigación analítico – sintético, pues el 
presente proyecto se desarrolla con el fin de realizar la implementación de un plan de 
mercadeo y con el tipo de investigación seleccionado se permite distinguir los 
elementos, revisarlos, ordenarlos y clasificarlos. Con el fin de conocer y relacionar 
diferentes situaciones que permitan entender la situación actual de la empresa. 
1.5.3 Herramientas. 
Para el desarrollo del proyecto se utilizarán herramientas suministradas por el 
PMI®, como: 
 Juicio de expertos 
 Técnicas analíticas 
Además, técnicas para cumplir con los objetivos específicos del proyecto caso: 
 Encuestas  
 Cuestionarios 
 Investigación de mercados 
 Matriz FODA y DOFA 
1.5.4 Supuestos y restricciones. 






 De acuerdo a la descripción de la organización fuente del problema se 
debe tener en cuenta que se trata de una pyme, por lo tanto, el producto 
será planteado de acuerdo al tamaño de la empresa.  
 Que la alternativa de solución escogida, sea la más adecuada para 
mitigar la problemática planteada 
 Que las estrategias de mercadeo diseñadas, contribuyan al 
posicionamiento de la marca Pizzería 501 
1.5.4.2 Restricciones 
 Los activos de procesos de la organización necesarios para el desarrollo 
del proyecto deben ser planteados por el grupo de trabajo, pues por el 
tamaño de la empresa no se cuenta con estandarización de procesos. 
 No existen factores ambientales planteados por la empresa por lo tanto el 
grupo debe identificar los que afecten el desarrollo del producto. 
1.5.5 Entregables del trabajo de grado. 
Como entregable del trabajo de grado se establece un diagnóstico actual de la 
empresa con el fin de tomar acciones de mejora, la identificación de un mercado 
potencial para su producto y por último una serie de estrategias aplicadas al tamaño y 
capacidad de la empresa plasmado en un plan de mercadeo, con el fin de posicionar su 






1.5.5.1 Descripción del producto proyecto caso 
A continuación, en la Ilustración 3 se observa la EDP (Estructura de Desagregación del Producto), con la cual se 
describe el producto a entregar.  
Ilustración 3.  EDP 
 





1.5.5.2 Proyecto caso 
El proyecto se desarrollará en cinco fases, en la etapa de gerencia de proyecto 
se definirán los lineamientos para dirigir y controlar los recursos, el alcance, el tiempo, 
los costos, la calidad, las comunicaciones, la integración, los riesgos, las adquisiciones 
y los interesados del proyecto; así mismo se efectuará un diagnóstico de la situación 
actual de la empresa y de los competidores; también se llevará a cabo la etapa del 
diseño de la investigación del mercado potencial, las estrategias de mercadeo, la 
validación del tamaño de la muestra y del instrumento de recolección de información; 
en la fase de implementación se desarrollará la investigación de mercado y las 







2. Estudios y Evaluaciones  
A continuación, se presentan los estudios realizados al proyecto caso, en donde 
se evaluaron los aspectos técnicos, de sostenibilidad, mercadeo y financiero.  
2.1 Estudio Técnico 
El estudio técnico permite identificar la operatividad de la Pizzería 501, y sus 
procesos actuales.   
2.1.1 Organización donde se presenta la necesidad o problema 
La Pizzería 501, es una empresa ubicada en el sector de la concordia en la 
ciudad de Bogotá, colinda con la Universidad INCCA y su facultad de ingenierías. 
2.1.1.1 Descripción general de la organización 
La Pizzería 501, es una sociedad por acciones simplificada, con una trayectoria 
de 2 años en el mercado local del barrio la concordia, en la actualidad cuenta con 6 
empleados. 
2.1.1.2 Direccionamiento estratégico 
Mediante las definiciones a continuación descritas se permite identificar la 
estrategia empresarial definida por la Pizzería 501. 
 Misión 
Somos una pizzería que busca suministrar productos alimenticios de 
calidad a nivel local con el fin de ser reconocidos por nuestros clientes, con 
características diferenciales.  
 
 Visión 
Ser un restaurante de gran talla, que se posicione en la ciudad como una 
de las pizzerías de mayor reconocimiento, principalmente en los sectores 








 Respeto: Aceptar a las personas que interactúan con la empresa 
en todos los aspectos. 
 Innovación: Procurar la mejora constante en los productos 
ofrecidos. 
 Compromiso: El equipo que trabaja está comprometido con los 




 Calidad: Los productos ofrecidos por la Pizzería 501, son 
realizados con calidad orientados a la satisfacción del cliente. 
 Higiene: La Pizzería 501, durante realiza todos sus procesos con 
limpieza. 
 Profesionalismo: Los procesos realizados para obtener los 
productos son realizadas por personal capacitado e idóneo.  
 
 Objetivos de la compañía 
 Crear estándares de servicio mediante los productos ofrecidos por 
la Pizzería 501. 
 Fomentar la fidelización de los clientes mediante una cultura de 
servicio. 
 
 Mapa de procesos 
El mapa de procesos permite identificar los estándares y roles asignados, tal y 





















Fuente: Construcción de los autores 
En la  
 
 
Ilustración 4,  se observa como el proceso principal la atención del cliente externo 
desde el momento en que nace su necesidad de alimentación, hasta que se satisface 
la misma; se observan unos procesos operativos, de dirección y de apoyo; a la 






































Fuente: Construcción de los autores 
 








Ilustración 5, se identifica una estrategia dirigida a clientes, una a procesos 
internos y dos al desempeño financiero de la Pizzería 501.  
 Cadena de valor de la organización 
Mediante la  
 
Ilustración 6, se establecen los elementos de la cadena de valor teniendo en 
cuenta que se trata de una empresa en crecimiento, algunos de los aspectos de la 
misma se encuentran en proceso de mejora y crecimiento. 
 
 
Ilustración 6 Cadena de Valor Pizzería 501 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 Cadena de abastecimiento 
Como se observa en la Ilustración 7, la cadena de abastecimiento está basada 










encargado de la 




con el fin de evitar 
desperdicios.
• Manejo adecuado 
de la cadena de 
refrigeración
• Realización del 
producto con el 
correcto manejo de 
alimentos.
• Verificación del 








Negociación de materias primas.
Infraestructura de la Empresa
Compañía emergente en crecimiento.
Empresa con adaptabilidad al cambio.










Ilustración 7 Cadena de Abastecimiento Pizzería 501  
 
           
Fuente: Construcción de los autores 
 Estructura organizacional 
Como se muestra en la Ilustración 8, la estructura organizacional de la Pizzería 
501, es vertical y sencilla por su tamaño.  
Ilustración 8 Organigrama Pizzería 501 
 
 


















2.1.2. Análisis y descripción del resultado que se desea obtener con el desarrollo 
del proyecto. 
Identificadas las necesidades de la Pizzería 501, se proyecta la implementación 
de un plan de mercadeo; como primera instancia se realizará un estudio de mercado 
que permitirá realizar un diagnóstico inicial y posteriormente analizar e identificar 
nuevas oportunidades y tendencias en el mercado.  
De acuerdo al análisis y estudio en mención se plantearán unas estrategias de 
mercadeo a implementar con las cuales se espera elevar las ventas y por lo tanto una 
mejora en la rentabilidad y en segunda instancia mejorar la competitividad de la 
Pizzería 501. 
2.1.3 Estado del arte  
El mercadeo estratégico, es una directriz vigente que tiene como función 
principal evolucionar en el mercado y segmentos actuales o potenciales, como 
producto de una necesidad identificada que es materializada en nuevas oportunidades 
en el mercado. (Puro Marketing, 2008) 
Definida la problemática principal presentada en la Pizzería 501, como el bajo 
posicionamiento en el mercado local, se plantea realizar un plan estratégico de 
mercadeo, que dará respuesta a la problemática planteada mediante la fidelización de 
clientes y el aumento de la competitividad de forma local. 
El proyecto será desarrollado bajo los lineamientos del Project Management 
Institute® y su guía PMBOK®, reconocido como una guía de buenas prácticas 
aplicables a proyectos, que mediante conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas que aumentan las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. 
(Project Management Institute,Inc., 2013) 
En la fase de diagnóstico se utilizará como principal herramienta la matriz FODA, 
la cual dará un juicio inicial a la situación actual de la empresa; consistente en realizar 





compañía. Los resultados de la misma permiten identificar un punto de partida para la 
formulación de estrategias (Ponce Talancón, 2006).  
Philip Kotler y Gary Armstrong, plantea que una empresa debe proporcionar a 
sus consumidores mayor valor y satisfacción que sus competidores, por lo tanto, 
inicialmente se deben identificar los mismos con el fin de que en la fase de 
implementación, se tengan claramente identificados y así mismo se planteen 
estrategias directamente encaminadas a mejorar la competitividad y resultados ante los 
mismos. (Armstrong) 
Una fase importante en la implementación de un plan de mercadeo hace 
referencia a la segmentación de mercado, en la cual es preciso definir con claridad las 
personas a las que va dirigidas el producto a ofrecer su interés, sus ingresos, su 
acceso y su cualificación.  Una vez definido el mercado global se sugiere identificar el 
mercado potencial, que hace referencia al conjunto de consumidores que muestra 
interés por un producto o servicio particular (Tirado, 2013). Para dicha identificación es 
necesaria búsqueda de información primaria mediante trabajo de campo, a través de la 
selección y capacitación de entrevistadores, además de un trabajo inicial de 
supervisión de las entrevistas realizadas (Universidad de Extremadura, 2005) 
Una vez identificados los mercados y aplicados los instrumentos de recolección 
de información primaria, se definen las estrategias de mercadeo, es decir la forma en 
que se cumplirán con los objetivos del proyecto encaminados a estrategias de 
crecimiento, estrategias competitivas y estrategias según la ventaja competitiva. 
(Universidad de Extremadura, 2005) 
Finalmente, es importante definir indicadores que permitan realizar medición, 
seguimiento y monitoreo a las estrategias implementadas, por ejemplo, mediante un 
KPI (Key Performance Indicator), que es un indicador clave de desarrollo se permiten 
definir unidades de medida, variables o elementos objetivos qué aportan datos por sí 
mismos sobre el funcionamiento de un aspecto determinado la estrategia 





2.1.4. Aplicación del estado del arte – Diseño conceptual del proceso o del bien o 
del producto o del resultado 
En la Ilustración 9, se identifica cómo se aplicarán los conceptos anteriormente 





Ilustración 9 Aplicación del Estado del Arte 
 
Fuente: Construcción de los autores 
2.2 Estudio de Mercado  
El presente proyecto de Implementación del Plan de Mercadeo Estratégico en la 
Pizzería 501, es considerado como una mejora de proceso al interior de la compañía, 
por lo tanto, no se incluye el presente estudio, dado que el beneficio principal será 





2.3 Sostenibilidad  
A continuación, se muestra el análisis de sostenibilidad realizado al proyecto 
caso, el cual está basado en los principios de desarrollo sostenible, y busca contribuir a 
la mitigación de los impactos generados al entorno con la ejecución del mismo, 
mediante la formulación de estrategias y acciones alternativas e innovadoras.  
2.3.1 Entorno – Matriz PESTLE 
La pizzería 501, se encuentra ubicada en el Barrio La Concordia, localidad de 
Santa Fe, colindando con la Universidad INNCA de Colombia. Mediante el análisis de 
la matriz PESTLE (ver Anexo 9), se identificaron aspectos del entorno del proyecto a 
tener en cuenta, como la puesta en marcha durante un cambio de administración en la 
ciudad, lo cual implica que se puedan instaurar nuevos impuestos que afecten al 
desarrollo económico del establecimiento.  
En cuanto al tema social se identifica que, aunque el proyecto va dirigido a la 
población de la universidad INNCA, actualmente el uso de tecnologías no es importante 
en el entorno y desarrollo de los procesos propios de la actividad económica.  
En el ámbito legal, se identifica la ley 1581 de 2012, en cuanto a la protección de 
datos personales en bases de datos. Se encuentra además que la localidad cuenta con 
diferentes programas ambientales a los cuales se adaptará el proyecto con el fin de 
contribuir en la mejora los impactos ambientales.  
Adicionalmente se encuentra que el proyecto debe ir alineado con los programas 
de manejo ambiental con los que cuenta la localidad actualmente y la adaptabilidad del 
mismo a la ley de protección de datos personales.  
Por todo lo anterior, se recomienda:  
o Actualización constante en cuanto a políticas locales y municipales. 
o Manejo correcto de la información de los clientes.  






2.3.2 Involucrados  
A través del análisis de los involucrados, se busca precisar de manera clara la 
realidad sobre la cual el proyecto pretende incidir, identificando los beneficiarios 
directos, indirectos o neutros. 
2.3.2.1 Matriz de registro de interesados 
Por medio de esta matriz se pueden identificar las partes interesadas vinculadas 
al proyecto, como se evidencia en la Tabla 1.  
 
 
Tabla 1. Identificación de Involucrados 
Grupos Subgrupos Interés Problemas 
Clientes 
Estudiantes de la 
universidad INCCA 
Adquirir productos de calidad y a 
un buen precio.  
La comunidad estudiantil de la 
universidad INCCA no reconoce la 
marca de la pizzería. 
Comunidad de la 
Concordia 
Obtener un buen servicio y 
producto. 
La comunidad de la concordia no 




o Brindar buen servicio. 
o Percibir salarios mayores.  
Ninguno  
Dueño de Pizzería 
501 
o Lograr el posicionamiento de la 
marca en el mercado objetivo. 
o Brindar un buen servicio a la 
comunidad de la concordia. 
o Baja demanda de productos 
ofrecidos. 
o Baja afluencia de clientes a la 
pizzería. 
o Muy poco reconocimiento de la 






o Proveer materia prima de 
calidad a la Pizzería 501.  
o Que la pizzería aumente los 
Baja compra de materia prima por 






Fuente: Construcción de los autores 
2.3.2.2 Matriz dependencia - influencia  
Posteriormente se determina la relevancia de cada involucrado Tabla 2, tomando 
como base la siguiente ponderación:  
 POSICIÓN: Signo “+” si está a favor; signo “-” si está en contra. 
 PODER: 5: Muy alto; 4: Alto; 3: Medio; 2: Bajo; 1: Muy bajo. 
 INTENSIDAD: 5: Muy alta; 4: Alta; 3: Media; 2: Baja; 1: Muy baja. 
Tabla 2. Clasificación de los Involucrados 
INVOLUCRADO POSICIÓN PODER INTENSIDAD IDENTIFICATIVO 
Estudiantes de la 
universidad INCCA 
+ 4 3 E 
Comunidad de la Concordia + 3 3 C 
Empleados Pizzería 501 + 3 2 EP 
Dueño de Pizzería 501 + 5 4 D 
Proveedores Pizzería 501 + 2 2 P 
Socio Capitalista pizzería 
501 
+ 3 4 S 
Entes de Control + 3 2 EC 
Sayco Y Acinpro + 2 1 SA 
 
pedidos de materia prima.  
Inversores 
Socios Capitalistas Crecimiento de la marca para 
obtener mayores dividendos. 
Bajas ventas y demora en la 




Entes de Control 
Regular que los servicios 
prestados en la Pizzería 501 sean 
bajo la normatividad requerida. 
Ninguno 
Sayco Y Acinpro 
Recaudar los derechos generados 
por la explotación comercial de la 






Fuente: Construcción de los autores 
Luego de asignar las calificaciones a cada uno de los involucrados, se procede a 






 Ilustración 10 Matriz Dependencia - Influencia 
 
  Fuente: Construcción de los autores  
 
2.3.2.3 Matriz de temas y respuestas  
A través de esta matriz, mostrada en Ilustración 11 se puede evidenciar el nivel 





de esta forma evaluar si la respuesta brindada se encuentra a la altura del nivel de 
madurez del tema.  
Ilustración 11 Matriz de Temas y Respuestas 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
La cual fue construida a partir de la identificación de posibles temas a abordar 
con los interesados, y sus respectivas respuestas; así mismo la calificación asignada 



























Todas las modificaciones presupuestales 









Se establecerá una reserva de 
contingencia que permita corregir posibles 






Se realizará una matriz de implicaciones 
legales, que permita identificar la 
normatividad que pueda afectar el buen 







Se implementarán planes y programas 
ambientales que permitan mitigar los 







Se establecerán políticas de 








Se socializarán al dueño de la Pizzería 
501 las posibles estrategias a 
implementar y el impacto que estas 
generarán al entorno. 
4 
 Fuente: Construcción de los autores 
 
2.3.3 Risk Breakdown Structure  
A continuación, se realiza la identificación y calificación de los riesgos a los 
cuales se puede enfrentar el proyecto, esto con el fin de establecer acciones 
preventivas y correctivas con las cuales se pueda mitigar el impacto negativo que estos 





2.3.4.3 Matriz de registro de riesgos  
En el Anexo 11 se identifican los riesgos a los cuales se enfrenta el proyecto 





2.3.4.3 Análisis cuantitativo y cualitativo  
Luego de realizar la matriz de registro de riesgos, se identificaron tres riesgos 
técnicos, cuatro de gerencia y dos ambientales; como se muestra en la siguiente Tabla 
4. 




Fuente: Construcción de los autores 
 
Los cuales fueron calificados de acuerdo a la Tabla 5 mostrada a continuación:   
 
Tabla 5 Matriz de Calificación de Riesgos  
Matriz de Probabilidad vs 
Impacto 
Impacto  
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
Probabilidad de ocurrencia  0,10 0,20 0,50 0,70 0,90 
Muy probable 0,90 0,09 0,18 0,45 0,63 0,81 
Bastante probable 0,70 0,07 0,14 0,35 0,49 0,63 
Probable 0,50 0,05 0,10 0,25 0,35 0,45 
Poco Probable 0,20 0,02 0,04 0,10 0,14 0,18 
Muy poco probable 0,10 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 
 
Fuente: Construcción de los autores 















EL riesgo RT-001 obtuvo la mayor calificación, debido a que la materialización 
de dicho riesgo, implicaría variaciones en el proyecto una vez este se encuentre en 
ejecución; así mismo el riesgo RT-002 es uno de los más altos, con una calificación del 
45% ya que, de materializarse, su impacto generaría el incumplimiento de los objetivos 
del proyecto y no se alcanzará la satisfacción del cliente. 
Por otro lado, los demás riesgos obtuvieron una calificación entre el 4% y el 35% 
la cual es relativamente baja en comparación con los mencionados anteriormente; aun 
así, se establecieron estrategias preventivas y/o correctivas para los riesgos 
identificados, esto con el fin de disminuir el impacto negativo que estos pueden generar 
al proyecto.  
Para los riesgos RG-002 y RG-003 se establecieron alarmas que le den un aviso 
al gerente del proyecto, para que este pueda tomar acciones antes de que se 
materialice el riesgo; así mismo se estimó una reserva de contingencia, la cual es de 35 
horas para el tiempo y en costos de $3.765.000.   
 
2.3.4 Sostenibilidad 
El estudio de sostenibilidad establece el impacto que tiene el desarrollo del 
proyecto en su entorno más cercano y cómo se definen estrategias para minimizar 
impactos negativos. 
2.3.4.1 Social 
El resultado del análisis de esta categoría, evidencia que no existe un impacto 
negativo generado por el proyecto a las personas o a la comunidad involucrada en el 
desarrollo del mismo, ya que se pretende generar plazas o vacantes empleo, no va en 
contra de los lineamientos sociales establecidos, se definirán políticas que velen el 
respeto de los derechos humanos de los trabajadores y se espera brindar un producto 





Así mismo se espera implementar políticas de responsabilidad social 
empresarial, con el fin de resarcir al entorno las posibles afectaciones generadas por el 
desarrollo del proyecto caso.  
2.3.4.2 Ambiental 
Al efectuar el análisis de esta categoría, se concluyó que la afectación impartida 
al planeta se da en proporciones bajas, debido a que la cantidad de emisiones de 
dióxido de carbono generadas en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto es 
relativamente baja en comparación con otros proyectos.  
La razón de este bajo consumo, se justifica con la naturaleza del producto 
resultante del desarrollo del proyecto, el cual es un servicio o bien no tangible, que 
además se obtiene con la ejecución de actividades que un ser humano promedio 
efectúa en su diario vivir.  
Por otro lado, se implementarán plantes y programas ambientales que permitan 
adoptar prácticas sostenibles y de esta forma mitigar los impactos generados al 
planeta.  
2.3.4.3 Económica  
El resultado al evaluar esta categoría, es un nivel de impacto positivo, tanto para 
la comunidad, como para el dueño e inversionistas de la Pizzería 501, esto es debido a 
que a través de la implementación del plan estratégico de mercadeo, se busca obtener 
una participación más alta en el mercado, lo que se traduce en el aumento de las 
ventas, fidelización de clientes, expansión de la empresa, lo cual  permitirá obtener 
mayores dividendos, un retorno más rápido de la inversión, generación de empleos en 
la comunidad, aumento de la competitividad empresarial, entre otros beneficios 





2.3.4.4 Matriz resumen de sostenibilidad  
La matriz P5 (ver Anexo 7) permite realizar un análisis de impacto al proyecto 
desde distintos puntos de vista, abarca todo el entorno en general, dividiendo el análisis 
en tres grandes categorías como la sostenibilidad económica, ambiental y social; cada 
una con sus respectivas categorías en donde se evalúa como afectarán estos aspectos 
en cada fase del proyecto (Carboni & Gonzalez, 2010). 
2.3.5 Ciclo de vida y eco indicadores  
A continuación, se describe el ciclo de vida del producto y su impacto en el 
medio ambiente; así como la definición de los eco indicadores utilizados para medir 
dicho impacto. 
2.3.5.1.  Análisis ciclo de vida del producto, o el bien, o el servicio, o 
el resultado 
Luego de estudiar el ciclo de vida del producto que se obtendrá a través 
del desarrollo del proyecto, se logra evidenciar que este no genera mayor 
impacto al medio ambiente, debido a que es un servicio y a su vez es el 
resultado de actividades cotidianas que realiza un ser humano promedio. La 
Ilustración 12 mostrada a continuación, expone los insumos utilizados en todas 
































Fuente: Construcción de los autores 
2.3.5.2 Definición y cálculo de eco indicadores 
El cálculo de la huella de carbono ver Anexo 8 para el proyecto caso 
arrojo un resultado de 36,265 kg co₂ emitidos a lo largo de sus cinco fases.  
2.4. Estudio Financiero  
Mediante el estudio financiero definirá entre otros el presupuesto del proyecto, la 
definición de recursos y costos, flujos de caja y evaluación financiera. 
2.4.1 EDT/WBS del proyecto 
En el Anexo 10 se presenta la estructura de desagregación del proyecto, 
mediante la subdivisión de los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto 






2.4.2 Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y 
la cuenta de planeación 
En la Estructura de Desagregación del Trabajo, ver Anexo 10, se 
identifican las cuentas de control detalladas a tercer nivel; así mismo, se 
evidencian las cuentas de planificación, las cuales están ubicadas en el segundo 
nivel.   
2.4.3 Resource Breakdown Structure  
La Ilustración 13 mostrada a continuación es la representación gráfica de 
la Estructura de Desagregación de los Recursos empleados en el desarrollo del 
proyecto.  
Ilustración 13 Estructura de Desagregación de Recursos 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
2.4.4 Cost Breakdown Structure 
La Estructura de Desagregación de Costos mostrada en la Ilustración 14, 
nos permite identificar los costos directos e indirectos necesarios para el 








Ilustración 14 Estructura de Desagregación de Costos 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
2.4.5 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto 
A continuación, en Tabla 6 se muestra la estimación presupuestal del 
proyecto y el caso de negocio, el cual es el resultado de la programación 














Tabla 6 Presupuesto Plan Estratégico de Mercadeo 
PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO  
Fases   Costo 
 Gerencia del Proyecto 
 Gerencia del Proyecto  $       2.064.400  
 Integración  $       3.360.000  
 Alcance  $       1.200.000  
 Tiempo  $       1.000.000  
 Costos  $       2.400.000  
 Recursos humanos  $       1.400.000  
 Comunicaciones  $          400.000  
 Riesgo  $       1.440.000  
 Adquisiciones  $       2.000.000  
 Interesados  $          800.000  
Total Gerencia del Proyecto  $      16.064.400  
 Diagnóstico 
 Diagnóstico  $       2.064.400  
 Empresa  $      11.334.000  
 Competencia  $          594.000  
Entorno  $       1.600.000  
Total Diagnóstico  $      15.592.400  
 Diseño 
 Diseño  $       2.064.400  
 Investigación del mercado potencial  $       1.600.204  
 Estrategias de mercadeo  $       2.720.000  
 Validación  $       9.600.000  
Total Diseño  $      15.984.604  
 Implementación 
 Implementación  $       2.064.400  
 Desarrollo de la investigación del mercado  $      10.400.000  
 Estrategias de mercadeo  $      15.800.000  
Total Implementación  $      28.264.400  
 Evaluación de la implementación 
 Evaluación de la implementación  $       2.064.400  
 Instrumentos de recolección de información  $       1.232.000  
 Estrategias de mercadeo  $       1.620.000  
Total Evaluación de la implementación  $       4.916.400  
Total PLAN ESTRATÉGICO  $      80.822.204  
Fuente: Construcción de los autores 
 
2.4.6 Fuentes y usos de fondos 
El proyecto caso será financiado en su totalidad por el patrocinador, por lo 
que no es necesario solicitar empréstitos bancarios; el costo total del proyecto es 








Tabla 7 Detalles del Costo del Proyecto 
Nombre Costo 
 Gerencia del proyecto $16.064.400 
 Diagnóstico $15.592.400 
 Diseño $15.984.604 
 Implementación $28.264.400 
 Evaluación de la implementación $4.916.400 
 Fuente: Construcción de los autores 
 






Tabla 8 presenta el flujo de caja del proyecto, en donde se evidencian las 
















Tabla 8 Flujo de Caja del Proyecto 
 
Periodo de Tiempo Datos 
Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 
2017 
T1 
Semana 1  $      2.167.477   $          2.167.477  
Semana 2  $      1.207.477   $          3.374.955  
Semana 3  $      1.207.477   $          4.582.432  
Semana 4  $      1.407.477   $          5.989.910  
Semana 5  $      2.207.477   $          8.197.387  
Semana 6  $      1.657.477   $          9.854.864  
Semana 7  $      1.207.477   $        11.062.342  
Semana 8  $      1.897.477   $        12.959.819  
Semana 9  $      1.957.477   $        14.917.296  
Semana 10  $      6.396.614   $        21.313.910  
Semana 11  $      6.842.205   $        28.156.115  
Semana 12  $      1.644.205   $        29.800.320  
Semana 13  $      1.650.205   $        31.450.524  
Total T1    $    31.450.524   $        31.450.524  
T2 
Semana 14  $      1.403.602   $        32.854.126  
Semana 15  $      1.368.615   $        34.222.741  
Semana 16  $      1.368.615   $        35.591.357  
Semana 17  $      1.588.282   $        37.179.639  
Semana 18  $      5.841.865   $        43.021.504  
Semana 19  $      4.918.102   $        47.939.606  
Semana 20  $      1.086.017   $        49.025.623  
Semana 21  $      1.415.517   $        50.441.139  
Semana 22  $      2.286.017   $        52.727.156  
Semana 23  $      2.230.169   $        54.957.325  
Semana 24  $      2.034.626   $        56.991.951  
Semana 25  $      1.542.960   $        58.534.911  
Semana 26  $      1.282.626   $        59.817.537  
Total T2    $    28.367.013   $        59.817.537  
T3 
Semana 27  $      1.282.626   $        61.100.163  
Semana 28  $      1.282.626   $        62.382.789  
Semana 29  $      1.282.626   $        63.665.416  
Semana 30  $      1.282.626   $        64.948.042  
Semana 31  $      1.282.626   $        66.230.668  
Semana 32  $      1.502.293   $        67.732.961  
Semana 33  $      2.457.210   $        70.190.170  
Semana 34  $      1.356.086   $        71.546.256  
Semana 35  $      1.086.017   $        72.632.273  
Semana 36  $      1.086.017   $        73.718.289  
Semana 37  $      1.086.017   $        74.804.306  
Semana 38  $      1.086.017   $        75.890.323  
Semana 39  $      1.086.017   $        76.976.339  
Total T3    $    17.158.802   $        76.976.339  
T4 
Semana 40  $      1.086.017   $        78.062.356  
Semana 41  $      1.086.017   $        79.148.373  
Semana 42  $      1.031.100   $        80.179.473  
Semana 43  $         642.731   $        80.822.204  
Total T4    $      3.845.865   $        80.822.204  
Total 2017  $    80.822.204   $        80.822.204  
Total general  $    80.822.204   $        80.822.204  
  





2.4.8 Evaluación financiera  
El presente proyecto es considerado como una mejora de proceso interno, 
por lo tanto, herramienta de evaluación financiera utilizada será el análisis beneficio 
– costo, la evaluación se realizó de acuerdo a un valor de presupuesto redondeado 
a miles, el análisis a continuación descrito relaciona los costos y beneficios 
asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad (Crece 
Negocios).  
Inicialmente, se identifican los beneficios económicos del proyecto, (ver Tabla 
9) los cuales se definieron así:  
Tabla 9 Beneficios del Proyecto 
Beneficio Unidades Subtotal Periodicidad 
Identificación del Mercado Objetivo % población abarcada $          1.250.000 Mensual 
Posicionamiento en el Mercado Objetivo % de Diferenciación $          4.166.667 Mensual 
Fidelización de Clientes Cantidad de Clientes $          2.500.000 Mensual 
Aumento de la Competitividad respecto a 
empresas con actividad económica similar 
% de mercado 
recuperado 
$          1.666.667 Mensual 
TOTAL  $          9.583.333  
 
Fuente: Construcción de los autores 
Como se observa en la Tabla 9, los beneficios identificados en el proyecto son: 
 Identificación de mercado objetivo medido en porcentaje (%). Identificar el 
mercado objetivo de la empresa representa la oportunidad de abarcar un 
mayor porcentaje del mercado que actualmente acaparamos, es decir 
implicaría aumentar en 46 pizzas las ventas mensuales a las que 
actualmente se venden, tomando un escenario pesimista; lo cual generaría 
un beneficio de $1.250.000.  
 Posicionamiento en el mercado objetivo medido en porcentaje (%) de 
diferenciación, en relación a la población total de la localidad de Santa Fe 





Pizzería 501 abarca un 7,62% de la población objetivo; al finalizar el presente 
proyecto, se espera abarcar como mínimo el 13,5% de la comunidad. 
 Fidelización de clientes medido en número de clientes. De acuerdo a los 
resultados actuales de la Pizzería 501 se identifica que cuenta con 10 
clientes fidelizados equivalente a unas ventas mensuales de $800.000, se 
espera que al finalizar el proyecto el número de clientes fidelizados aumente 
a 41 clientes equivalente a un beneficio de $ 2.500.000 mensual. 
 Aumento en la competitividad respecto a empresas con actividad económica 
similar; abarcar al menos un 2,3% del mercado sobre el cual actualmente los 
competidores de la Pizzería 501 están posicionados, generaría un beneficio 
de $1.666.667.   
Posteriormente, se encuentra la proyección de costos de mantener la 
solución planteada, los cuales se pueden evidenciar en la Tabla 10. 
Tabla 10 Costos de mantener la solución en el tiempo 
Costo Subtotal Periodicidad 
Publicidad $             300.000 Mensual 
Promoción $                         - Mensual 
Canales de Distribución $             500.000 Mensual 
Otros $             100.000 Mensual 
TOTAL $             900.000 
 
Fuente: Construcción de los autores 
En la Tabla 10, se identifican como costos de mantener la solución a la 
problemática del proyecto, los servicios de publicidad, canales de distribución y 
otros mensuales. Los cuales se estimaron gracias a la consulta realizada a un 
experto en mercadeo, tomando como factor relevante el tamaño de la empresa y los 






Para definir el valor presente neto, se define en la Tabla 11 Flujos Netos 
 MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
INVERSIÓN  $   80.822.000              
BENEFICIO   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333  
COSTO   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000  
FLUJO 
NETO 
-$   80.822.000   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333  
 Fuente: Construcción de los autores 
 
Posteriormente, con una tasa esperada por el inversionista del 20% anual, se define el valor presente neto de proyecto. Y el indicador financiero beneficio / costo, que para el proyecto 
resulta mayor a uno lo que indica que los ingresos netos son superiores a los egresos netos. Resultados que se reflejan en la Tabla 12. 
Tabla 12 VPN 
Tasa Efectiva Anual 20% 
Tasa mensual 1,53% 
VPN  $   13.709.174  
B/C 1,94 





 los flujos netos teniendo en cuenta el costo del proyecto, los ingresos por beneficios del proyecto y los costos de mantener la solución, proyectados a un año. Así: 
Tabla 11 Flujos Netos 
 MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
INVERSIÓN  $   80.822.000              
BENEFICIO   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333   $     9.583.333  
COSTO   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000   $       900.000  
FLUJO 
NETO 
-$   80.822.000   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333   $     8.683.333  
 Fuente: Construcción de los autores 
 
Posteriormente, con una tasa esperada por el inversionista del 20% anual, se define el valor presente neto de proyecto. Y el indicador financiero beneficio / costo, que para el proyecto 
resulta mayor a uno lo que indica que los ingresos netos son superiores a los egresos netos. Resultados que se reflejan en la Tabla 12. 
Tabla 12 VPN 
Tasa Efectiva Anual 20% 
Tasa mensual 1,53% 
VPN  $   13.709.174  
B/C 1,94 





2.4.9 Análisis de sensibilidad  
Este análisis permite identificar los posibles escenarios del proyecto de 
inversión, clasificados en pesimista, probable y optimista. Calculando en el 
escenario pesimista con tasas de -30%, -20% y -10% y en el escenario optimista 
con tasas de 20%, 40% y 60%. Tal como se observa en la Ilustración 15 Análisis de 
SensibilidadIlustración 15.  
 
Ilustración 15 Análisis de Sensibilidad 
 
 

















3. Planificación del Proyecto  
En el presente capítulo se define la programación como resultado de Microsoft 
Project ® y los planes de las diferentes áreas de conocimiento del Project Management 
Institute ®. 
3.1. Programación 
La información de la programación se define de acuerdo al cronograma de 
actividades desarrollado en Microsoft Project ®. 
3.1.1. Línea base de alcance 
La línea base de alcance está compuesta por: 
 La Estructura de Desagregación del Trabajo del proyecto, la cual esta 
detallada a quinto nivel y se puede evidenciar en el  Anexo 10, esta 
permite organizar las actividades relacionadas y ofrecer una visión 
estructurada del trabajo. 
 El diccionario de la EDT ver Anexo 14 el cual describe criterios de 
aceptación y supuestos de los paquetes de trabajo, así como una 
descripción breve de los mismos, las actividades que lo componen y los 
recursos empleados, facilitando así la identificación clara de todos los 
paquetes de trabajo que componen el proyecto, su seguimiento y 
trazabilidad. 
 El Project Scope Statement Anexo 5, en donde se describe el enunciado 
del alcance del proyecto, así mismo se definen los entregables, criterios 
de aceptación, excepciones, limitaciones y supuestos.  
 3.1.2. Línea base de tiempo  
Para establecer la línea base de tiempo del proyecto, se debió determinar la 
duración de las actividades a través del método de estimación PERT beta-normal, el 





recursos requeridos para las mismas. Como resultado del proceso anteriormente 
descrito, se obtiene el diagrama de red, cronograma y nivelación de recursos.  
3.1.2.1. Diagrama de Red 
En el Anexo 13Anexo 12, se observa el diagrama de red de acuerdo a la 
programación realizada en Microsoft Project ®. 
3.1.2.2. Cronograma  
El cronograma se visualiza en el Anexo 12, como resultado de la programación 
realizada en Microsoft Project ®. 
3.1.2.3. Nivelación de Recursos 
El presente proyecto requiere diferentes tipos de recursos en su desarrollo, ver 
Ilustración 13; asimismo la nivelación ejecutada es realizada en relación al recurso 
humano, debido a que este es el único que no debe presentar sobre asignación, éste 
proceso se efectúa a través de Microsoft Project ®, teniendo en cuenta la jornada 
laboral definida previamente por el equipo del proyecto, la cual es de 8 horas diarias; 
partiendo de lo anterior se realiza nivelación de los recursos que se encontraban sobre 
asignados, teniendo en cuenta la secuenciación de actividades.  
En la Tabla 13, se evidencia el resultado del procedimiento llevado a cabo. El 
cual muestra que los recursos humanos necesarios para el proyecto no presentan 
ninguna sobreasignación. Es de aclarar que existen recursos con mayor disponibilidad 
de trabajo que otros, esto es debido a que para el desarrollo de actividades en 








Tabla 13 Nivelación de Recursos 








Junta directiva 1 926 h 8 h 1 918 h 
Analista de mercadeo 1 926 h 1 128 h 798 h 
Asesor de calidad 1 926 h 174 h 1 752 h 
Gerente del proyecto 1 926 h 262 h 1 664 h 
Gerente financiero 1 926 h 136 h 1 790 h 
Gerente operativo 1 926 h 108 h 1 818 h 
Encuestador 1 1 926 h 80 h 1 846 h 
Encuestador 2 1 926 h 80 h 1 846 h 
Encuestador 3 1 926 h 80 h 1 846 h 
Patrocinador 1 926 h 56 h 1 870 h 
Panel de expertos 1 926 h 64 h 1 862 h 
Asesor de calidad 1 1 926 h 32 h 1 894 h 
Total Trabajo 23 112 h 2 208 h 20 904 h 
 Fuente: Construcción de los autores 
 
Para corroborar dicha información se evidencia en la Ilustración 16, el informe de 
sobreasignación de recursos de Microsoft Project ®. 











3.1.3. Línea base de costo 
La línea base de costo del proyecto ver Ilustración 17, se establece una vez se 
encuentre aprobado el presupuesto del mismo, la cual se convierte en una herramienta 
para comparar y medir el desempeño del trabajo una vez se inicie la ejecución del 
proyecto. 
Ilustración 17 Grafica línea base de costo 
 
Fuente: Construcción de los autores 
3.1.4. Indicadores 
Los indicadores definidos para realizar el seguimiento y control del proyecto se 
definen de acuerdo a la metodología de valor ganado, con base en la información de 











































3.1.4.1. Curva S Medición de Desempeño 
En relación al control de los avances de proyecto se realizarán cortes 
quincenales definidos por el equipo del proyecto con el fin de realizar el correcto 
seguimiento visualizado en la Ilustración 18. 
Para el control del cronograma se usarán herramientas como la curva “S” de 
tiempo, el costo presupuestado del trabajo realizado o PV, el costo real del trabajo 
realizado o AC, el costo presupuestado del trabajo realizado o EV, la desviación del 
programa o SV (EV –PV) y el índice de programa o SPI (EV/EP). 
Ilustración 18 Curva S Medición de Desempeño 
 
Fuente: Construcción de los autores 
3.1.4.2. Curva S Presupuesto 
Se visualiza en la curva S de costo el comportamiento del mismo a través del 
tiempo durante el desarrollo del proyecto, el cual es planteado luego de establecer la 













El monitoreo será realizado mensualmente al igual que el del desempeño de 
cronograma, utilizando los conceptos de valor Ganado con el PV (Valor Planeado), EV 
(costo real) y AC (Costo Actual). 
 
Ilustración 19 Curva S Costo 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
3.1.5. Riesgos 
En el Anexo 11 se identifican los riesgos a los cuales se enfrenta el proyecto 
durante su desarrollo.  
3.1.6. Organización 
A continuación, se evidencia la estructura de la organización del proyecto, así 
mismo la matriz RACI.  
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3.1.6.1. Estructura Organizacional -OBS- 
En la Ilustración 20 se presenta la estructura organizacional creada para 




Ilustración 20 OBS del Proyecto 
Fuente: Construcción de los autores 
3.1.6.2. Matriz de Responsabilidades -RACI- 
Para el proyecto se crea la matriz RACI a tercer nivel de desagregación, con la 
finalidad de asignar responsables a las diferentes entregables establecidos en la EDT; 
















3.2. Planes del Proyecto 
En este ítem, se evidencian los diferentes planes de gestión desarrollados, el 
plan de sostenibilidad, así como los planes subsidiarios de las áreas del conocimiento 
que apliquen para el proyecto.  
3.2.1. Plan de gestión del Proyecto  
En el Anexo 16 se evidencia el plan de gestión, el cual da lineamientos 
generales sobre cómo se va a dirigir y controlar el proyecto.  
3.2.2. Planes Subsidiarios Áreas del Conocimiento 
En la  
Tabla 14 se relacionan los planes subsidiarios de las áreas del conocimiento, 
desarrollados para el 
presente proyecto.  
Tabla 14 Planes 







Fuente: Construcción de los autores 
PLAN VER 
Plan de gestión de alcance Anexo 17 
Plan gestión de tiempo Anexo 18 
Plan de gestión de costo  Anexo 19 
Plan de gestión de calidad  Anexo 21 
Plan de gestión de recursos humanos  Anexo 23 
Plan de gestión de comunicaciones  Anexo 25 
Plan de gestión de riesgos Anexo 26 
Plan de gestión de adquisiciones  Anexo 27 
Plan de gestión de interesados Anexo 28 
PLAN VER 
Plan de gestión de alcance Anexo 17 
Plan gestión de tiempo Anexo 18 
Plan de gestión de costo  Anexo 19 
Plan de gestión de calidad  Anexo 21 
Plan de gestión de recursos humanos  Anexo 23 
Plan de gestión de comunicaciones  Anexo 25 
Plan de gestión de riesgos Anexo 26 
Plan de gestión de adquisiciones  Anexo 27 





3.2.2.1. Planes auxiliares áreas de conocimiento  
A través de los planes auxiliares, se da alcance a aquellas áreas particulares 
que aborda el proyecto, de acuerdo a su enfoque y estructuración. Se define que para 
el proyecto se desarrollará el plan de mejora de procesos, esto con el fin de velar por el 
éxito del mismo. 
 Mejora de procesos  
Dado el enfoque del proyecto, el cual es mejorar el proceso de mercadeo 
establecido en la Pizzería 501, se decide desarrollar el plan de mejora de 
procesos que se puede evidenciar en el  
Anexo 29, en donde se describe entre otras cosas el proceso actual, y la 
propuesta para mejorar el mismo.  
3.2.3. Plan de Sostenibilidad 








Anexo 30, en el cual el equipo del proyecto establece pautas para alcanzar un 
equilibrio sostenible en los aspectos económico, sociales y ambientales, así mismo 






Alcaldía Mayor de Bogotá. (s.f.). Localidad La Candelaria. Recuperado el 13 de Abril de 
2016, de http://www.bogota.gov.co/localidades/candelaria 
Armstrong, P. K.-G. (s.f.). Fundamentos de Marketing. Ciudad de México: Pearson 
Educación. 
Carboni, J., & Gonzalez, M. (2010). Green Project Management ®. Obtenido de 
http://greenprojectmanagement.org/the-p5-standard 
Crece Negocios. (s.f.). Crece Negocios. Recuperado el 12 de 04 de 2016, de 
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-costo-beneficio/ 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación y Económia Social. (30 de 10 de 
2004). Metodología del Marco Lógico. Santiago de Chile. 
La República. (21 de Julio de 2015). Archie’s lidera en el negocio de la pizza que 
mueve $2,9 billones al año. Obtenido de La Republica: 
http://www.larepublica.co/jeno%E2%80%99s-y-domino%E2%80%99s-son-los-
l%C3%ADderes-en-el-negocio-de-la-pizza-en-colombia_179731 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (01 de 2015). Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Obtenido de 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-
development-agenda.html. 
Ponce Talancón, H. (Septiembre de 2006). La matriz FODA: una alternativa para 
realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las 
organizaciones productivas y sociales en contribuciones a la economía. 





Project Management Institute,Inc. (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección 
de Proyectos (PMBOK® GUIDE) Fifth Edition. Newtown Square, Pennsylvania, 
USA: PMI publications. 
Puro Marketing. (2008). (Puro Marketing) Recuperado el 10 de 04 de 2016, de 
http://www.puromarketing.com/27/4031/el-marketing-estrategico.html 
Revista Dinero. (31 de marzo de 2015). Lluvia de hamburguesas. Obtenido de Dinero: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-
colombia/207247 
Revista LA BARRA. (22 de enero de 2009). Todo sobre las Pizzerías. Obtenido de LA 
BARRA: http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2008/edicion-
31/especial-pizzerias/todo-lo-sobre-pizzerias.htm 
Sanchez, N. (2007). El Marco lógico. Metodología para la Planificación, Seguimiento y 
Evaluación de Proyectos. Visión General. 
Soto, D. (12 de 05 de 2015). El blog de José Facchin. Recuperado el 09 de 04 de 2016, 
de http://josefacchin.com/2015/05/12/indicadores-kpi-marketing-o-unidades-de-
medida/ 
Tirado, D. M. (2013). Fundamentos de Marketing. Obtenido de Universitat Jaume: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 












Anexo 1 Selección de idea de proyecto 
Aplicación de análisis multicriterio para la toma de decisiones con método 
de “Scoring” 
Tabla 15. Alternativas de Proyecto de Grado 
Alternativas Descripción de alternativas 
1 Mejoramiento del proceso de 
reclamos por fraude 
2 Plan de mercadeo para 
pizzería 
3 Desarrollo para dispositivo 
móvil 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Tabla 16. Asignación de Criterios para Seleccionar el Proyecto de Grado 
Criterios Descripción Calificación 
1 Facilidad para obtener 
información 
5 
2 Cumplimiento de objetivos 
con la especialización 
4 
3 Cumple con los 
requerimientos para realizar 
un Trabajo de grado 
4 
4 Relación con experiencia 
profesional 
5 












Tabla 17. Asignación de Ponderación a las ideas del Proyecto de Grado 
Calificación Alternativas 
Extra bajo 1 
Muy bajo 2 
Bajo 3 
Poco Bajo 4 
Medio 5 
Poco alto 6 
Alto 7 
Muy alto 8 
Extra Alto 9 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Tabla 18. Resultado Scoring para Determinar el Proyecto de Grado 
Criterios 
Mejoramiento del proceso 









1 9 9 
Cumplimiento de 
objetivos con la 
especialización 
6 9 6 
Cumple con los 
requerimientos para 
realizar un Trabajo de 
grado 








6 9 4 
Total 25 45 25 
 








Anexo 2 Definición de alternativa a desarrollar como de trabajo de grado 
Aplicación de análisis multicriterio para la toma de decisiones con método 
“Scoring”. 
Tabla 19. Alternativas 
ALTERNATIVAS 
Realizar un plan de oferta 
Desarrollar un plan estratégico de mercadeo 
Elaborar un plan de publicidad 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Tabla 20. Asignación de Ponderación 
CALIFICACIÓN DE CRITERIOS 
Nivel Calificación 
1 Nada Favorable 
2 Poco favorable 
3 Algo Favorable 
4 Medianamente favorable 
5 Muy favorable 
 
Fuente:  Construcción de los autores 
 
Tabla 21. Criterios de selección 
CRITERIOS 
Fácil implementación  
Ayuda a solucionar la problemática planteada 
Nivel de innovación 
 









Tabla 22. Selección de Alternativa 
Criterios 
Realizar plan de 
ofertas 
Desarrollar un 





Fácil implementación 2 5 4 
Ayuda a solucionar la 
problemática planteada 
4 5 4 
Nivel de innovación 4 5 3 
Total 10 15 11 
 







Anexo 3 Project Chart  
PROJECT CHART 
 
Título del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MERCADEO 
ESTRATÉGICO DE LA PIZZERÍA 501_________________________________ 
Promotor del Proyecto: ______ Fecha de creación: 2 de enero de 2017 
Gerente del Proyecto: Wendy Lengua Cliente del proyecto: Pizzería 501            
Propósito o Justificación del Proyecto:  
Lograr el posicionamiento en el mercado local de la Pizzería 501, con el fin de 
alcanzar un aumento en las ventas, una alta competitividad y la satisfacción de 
las necesidades del mercado objetivo.  
 
Descripción del Proyecto:  
El proyecto se desarrollará en cinco fases, en la etapa de gerencia de proyecto se 
definirán los lineamientos para dirigir y controlar los recursos, el alcance, el 
tiempo, los costos, la calidad, las comunicaciones, la integración, los riesgos, las 
adquisiciones y los interesados del proyecto; así mismo se efectuará un 
diagnóstico de la situación actual de la empresa y de los competidores; también 
se llevará a cabo la etapa del diseño de la investigación del mercado potencial, 
las estrategias de mercadeo, la validación del tamaño de la muestra y del 
instrumento de recolección de información; en la fase de implementación se 
desarrollará la investigación de mercado y las estrategias planteadas y por último 
se evaluará la implementación.  
 
Requerimiento del Proyecto y del Producto:  
o Un plan de mercadeo de fácil aplicación.  
o Con estrategias sencillas. 
o Identificación del mercado objetivo  
o El plan de mercadeo debe estar listo y validado antes de la terminación de los 
tres módulos de la especialización. 
o Realizar el proyecto en un tiempo de 10 meses. 
o No superar el 5% del presupuesto estimado de $ 80.822.000 
 
Criterios de Aceptación: 
o La implementación del proyecto deberá satisfacer las necesidades del cliente. 
o Cumplir a cabalidad con las fases proyectadas para desarrollar el proyecto. 
o Alcanzar los objetivos propuestos. 







o Tamaño de la empresa. 
o Se llegue a tener un retraso que proporcione un desplazamiento en el tiempo, 
evitando cumplir con lo planeado. 
o Superar el presupuesto estimado del proyecto.  
o No se almacene adecuadamente la información del proyecto.  
o No se establecen estrategias adecuadas para la empresa y su mercado 
objetivo. 
o Levantamiento inadecuado de los requerimientos del cliente. 
o Consumo desmedido de materiales (papel y energía) empleados para realizar 
las actividades propias del proyecto.  
 




Diseñar e implementar un 
Plan de Mercadeo en la 
Pizzería 501 
Estrategias claras  Junta directiva 
Tiempo: 10 meses. 
Que el tiempo sea igual 
o menor al establecido 
en un +/- 5%. 
Junta directiva 
Costo: $80.822.000 
El valor del proyecto no 
sea superior al 
establecido al inicio con 
un variación de un +/- 
5%. 
Junta directiva 
Resumen de Cronograma: 
HITOS FEHA DE CUMPLIMIENTO 
Inicio del proyecto 2017-01-02 
Finalización de la gerencia  2017-03-10 
Finalización del diagnostico  2017-04-03 
Finalización del diseño 2017-05-11 
Finalización de la implementación  2017-07-26 
Finalización evaluación de la implementación 2017-08-22 
Fin del Proyecto 2017-10-26 
 











Estudiantes de la universidad INCCA Adquirir productos de calidad y a un buen 
precio.  
Comunidad de la Concordia Obtener un buen servicio y producto. 
Empleados Pizzería 501 o Brindar buen servicio. 
Percibir salarios mayores.  
Dueño de Pizzería 501 o Lograr el posicionamiento de la marca 
en el mercado objetivo. 
o Brindar un buen servicio a la 
comunidad de la concordia. 
Proveedores Pizzería 501 o Proveer materia prima de calidad a la 
Pizzería 501.  
o Que la pizzería aumente los pedidos 
de materia prima.  
Socios Capitalista pizzería 501 Crecimiento de la marca para obtener 
mayores dividendos. 
Entes de Control  Regular que los servicios prestados en la 
Pizzería 501 sean bajo la normatividad 
requerida. 
Sayco y Acinpro Recaudar los derechos generados por la 
explotación comercial de la música en los 
establecimientos. 
Nivel de Autoridad del Gerente del Proyecto: 
Decisiones de autoridad:     
o Las soluciones ante posibles sucesos que comprometan jurídica o 
presupuestalmente el proyecto, el gerente deberá consultarlo al patrocunacdor. 
o El gerente tendrá autoridad para decidir en lo concerniente al equipo de trabajo, 
su desempeño y el desarrollo de las actividades del proyecto.  
 
Gestión presupuestaria y la varianza: 
El gerente solicitará cualquier modificación presupuestal al patrocinador del proyecto, y 







El gerente del proyecto tendrá autoridad para decidir temas técnicos del proyecto, 
cuando el gerente operativo se considere impedido.  
 
La resolución de conflictos: 
o Cuando se presente un problema, se trata con las partes interesadas, y se 
documentará para llevar un registro.  
o Cuando un conflicto no pueda ser resuelto por las partes interesadas, se 




Anexo 4 Cronograma de Hitos 
 
HITOS FEHA DE CUMPLIMIENTO 
Inicio del proyecto 2017-01-02 
Finalización de la gerencia  2017-03-10 
Finalización del diagnóstico  2017-04-03 
Finalización del diseño 2017-05-11 
Finalización de la implementación  2017-07-26 
Finalización evaluación de la implementación 2017-08-22 
Fin del Proyecto 2017-10-26 
 





Anexo 5 Product Scope Statement 
Product Scope Statement 
Nombre del 
Proyecto 
Implementación de un plan de mercadeo en la Pizzería 
501 
Producto  Plan de mercadeo estratégico  
 
Elaborado por 
Autores Rol en el proyecto  
Kathia Garzón Vega Gerente financiero 
Wendy Lengua Celedón Gerente del proyecto  
Yuly Valderrama Vega  Gerente operativo 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Fecha Autor Motivo 
1.0 02/02/2016 
Kathia Garzón Vega 
Versión Inicial Wendy Lengua Celedón 
Yuly Valderrama Vega 
 
Descripción del Alcance del Producto 
Descripción del alcance del producto  
El desarrollo del proyecto caso tendrá como resultado un plan estratégico de 
mercadeo para la Pizzería 501, el cual contendrá un estudio de mercado en 
donde se pretende analizar el comportamiento del sector, la competencia y el 
mercado; así mismo se seleccionarán estrategias de mercadeo y se establecerá 
un plan de contingencia que incluye estrategias alternativas; y por último se 
definirá un plan de implementación para las estrategias planteadas.   
 
Definición del Alcance del Producto 
Resumen ejecutivo  
Lograr el posicionamiento en el mercado local de la Pizzería 501, con el fin de 
alcanzar un nivel alto de ventas, alta competitividad y la satisfacción de las 
necesidades del mercado objetivo; esto a través de la realización de un 
diagnóstico de la situación actual de la empresa, un diseño y validación del 
modelo de investigación de mercado, los cuales permitan elaborar un plan de 








En alcance  
o Descripción del sector 
o Tendencias del sector 
o Descripción de la competencia 
o Posición competitiva 
o Identificación del mercado objetivo 
o Características y comportamiento del consumidor 
o Tamaño y tendencia del mercado 
o Estrategias (precio, producto, distribución, publicidad y promoción) 
o Estrategias alternativas 
o Definición de tácticas para implementar las estrategias.  
 
Exclusiones  
 Se considera excluido del producto, todo aquello que no esté contemplado en la 
definición del alcance del producto y en la estructura de desglose del mismo.  
 
Criterios de aceptación  
o El plan estratégico de mercadeo debe ser claro, específico y confiable. 
o Las estrategias planteadas brindarán una mejora a la problemática 
planteada y serán acordes al tamaño de la empresa. 
o El Instrumento debe apuntar a recolectar información coherente con el 
análisis de mercado. 
















Anexo 6  Project Scope Statement 
Título del 
proyecto: 
Implementación de un plan de Mercadeo 
estratégico en la Pizzería 501 
Fecha de 
Creación:  






Descripción del ámbito de aplicación del producto: 
En la empresa Pizzería 501, la cual se encuentra ubicada en el barrio La Concordia de 
Bogotá D.C. 
Entregables del proyecto 
o Informes de gestión del proyecto 
o Diagnóstico de la situación actual de la empresa 
o Diagnóstico de las condiciones de la competencia 
o Modelo de investigación de mercado potencial 
o Selección de las estrategias de mercadeo 
o Definición de estrategias alternativas  
o Cálculo del tamaño de la muestra a investigar 
o Diseño y validación del instrumento de recolección de información  
o Definición de un plan de implementación de las estrategias de mercadeo 
 
Criterios de aceptación del proyecto 
o La implementación del proyecto deberá satisfacer las necesidades del cliente. 
o Cumplir a cabalidad con las fases proyectadas para desarrollar el proyecto. 
o Alcanzar los objetivos propuestos. 
o Cumplir con los requerimientos del cliente. 
Exclusiones del proyecto 
Todo aquello que no esté contemplado en el alcance del proyecto y en la Estructura de 
Desagregación del Trabajo. 








o Que el tiempo de implementación del proyecto sea igual o menor a 10 meses con una 
variación de +/- 5%. 
o No superar el 5% del presupuesto estimado de $ 80.822.000. 
 
Supuestos del proyecto 
 De acuerdo a la descripción de la organización fuente del problema se debe tener 
en cuenta que se trata de una pyme, por lo tanto, el producto será planteado de 
acuerdo al tamaño de la empresa.  
 Que la alternativa de solución escogida, sea la más adecuada para mitigar la 
problemática planteada 
 Que las estrategias de mercadeo diseñadas, contribuyan al posicionamiento de la 





Anexo 7 Matriz P5 
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 






Vida útil del producto 
Servicio posventa del 
producto 
Sostenibilidad económica 
Retorno de la inversión 
Beneficios financieros directos -1 
En la fase de inicio y de 
planeación solo se hace el 
análisis del proyecto y se 
evalúa. 
-1 
Se realiza el diagnóstico de 
la situación actual 
-1 
Se realiza el diseño de la 
investigación 
-3 Se realiza implementación -2 
Se realiza la evaluación del 
diseño 
-8   
Proceso Impactos 




Valor presente neto -1 
En esta parte aún no se han 
asumido costos 
-1 
Se procede a la 
determinación de entrantes 
y salientes (flujos)  
-1 Se diseña plan de costos -3 Se realiza implementación -2 Se evalúa VP -11   
      
Agilidad del negocio 
Flexibilidad/Opción en el 
proyecto 
-2 
Se realiza una visión de 
cómo proceder y prepararse 
-2 
Se hace un estudio de 
evolución del mercado, los 
cambios en la demanda de 
los clientes y las nuevas 
formas de desarrollar el 
negocio 
-2 
Se realiza el diseño de la 
propuesta de mercadeo  
-1 Se implementará el plan  -2 
Se realiza la evaluación del 
diseño 
-12   
      
Flexibilidad creciente del 
negocio 
-1 
Se analiza el grado de 
flexibilidad introducida en el 
mercado 
-1 
Examina las contribuciones 
de la negociación colectiva 
a la flexibilidad del trabajo  
-2 
Diseño de las 
contribuciones colectivas 
-3 
Implementación de las 
contribuciones colectivas 
-2 
Evaluación de las 
contribuciones colectivas 
-8   
      
Estimulación económica 
Impacto local económico -1 
Toma de decisiones y 
formulación de estrategias 
-3 
Puesta en marcha de 
nuevas estrategias de 
inducción al desarrollo  
-3 
En esta fase no abra 
impacto económico 
-3 Abra impacto económico -1 
En esta fase no abra 
impacto económico 
-11   
      Beneficios indirectos -1 
Evalúa el funcionamiento 
que generan los beneficios 
directos 
-1 
 Se elabora una estrategia 
para seguir, evaluar e 
incrementar los beneficios 
indirectos  
-1 
El diseño genera beneficios 
sobre cómo se encuentra 
actualmente la organización 
-1 
Tiene un impacto indirecto 
en la comunidad 
-1 
Se realiza una evaluación 
previa antes de establecer 
el proyecto 
-5   
      
Sostenibilidad ambiental 
Transporte 
Proveedores locales +2 
El proveedor local 
suministrará los productos 








suministrarán el material 
para el diseño del plan 
-1 
Los proveedores una vez 
implementado el plan no 
tendrían que suministrar 
más productos 
-1 
En esta fase los 
proveedores ya no 
suministran productos 
4   
      Comunicación digital +3 
El computador será la 
herramienta para el 
proyecto 
+3 
El computador será la 
herramienta para el 
proyecto 
+3 
El computador será la 
herramienta para el 
proyecto 
+3 
El computador será la 
herramienta para el 
proyecto 
+3 
El computador será la 
herramienta para el 
proyecto 
12   
      Viajes -2 
No es necesario realizar 
desplazamientos largos 
-2 
Los desplazamientos son 
esporádicos 
-2 
No es necesario realizar 
desplazamientos largos 
-2 
No es necesario realizar 
desplazamientos largos 
-2 
No es necesario realizar 
desplazamientos largos 
-2   
      Transporte +3 
Se realizará desplazamiento 
para   la definición del 
proyecto 
+3 
Se realizará desplazamiento 
para diagnóstico  
+2 
Se realizará desplazamiento 
esporádico para el diseño 
del proyecto 
+3 
se realizará desplazamiento 
para la implementación del 
proyecto 
+3 
Se realizará desplazamiento 




Se plantea el uso de la 
bicicleta en reducción a las 
emisiones de co2 en el medio 
ambiente  
      
Energía 
Energía usada +3 
Se consume energía para 
construcción de proyecto  
+3 
Se consume energía para 
realizar la parte del 
diagnóstico   
+3 
Se consume energía para 
realizar la parte de diseño 
del plan  
+1 
Se deja de consumir 
energía; solo se consume 
energía para la revisión  
+3 
se consume energía para 
realizar evaluación del plan 
10 
Como recomendación, aunque 
no se pueda reducir el uso de 
energía para los diferentes 
procesos del proyecto se 
puede mitigar realizando 
campañas con cada uno de los 
integrantes del proyecto 
concientizando sobre el uso y 
ahorro adecuado de la energía  
      
Emisiones / co2 por la energía 
usada 
+1 
Existe emisión normal de 
co2 
+1 
Existe emisión normal de 
co2 
+1 
Existe emisión normal de 
co2 
+1 
Existe emisión normal de 
co2 
+1 
Existe emisión normal de 
co2 
5 
Implantar políticas del buen 
uso de los recursos naturales 
      Retorno de energía limpia +1 
No existe plan de retorno de 
energía 
+1 
No existe plan de retorno de 
energía 
+1 
No existe plan de retorno de 
energía 
+1 
No existe plan de retorno de 
energía 
+1 
No existe plan de retorno de 
energía 
5 
Se toma como estrategia el 
ahorro de energía y como plan 
de acción concientizar las 
personas que trabajan en el 
proyecto que ahorrar energía 
no solo reduce costos si no 
que afecta positivamente el 
ambiente 
      
Residuos 
Reciclaje -3 
Se realizará reciclaje con su 
debida clasificación de 
elementos  
-3 
Se realizará reciclaje con su 
debida clasificación de 
elementos  
-3 
Se realizará reciclaje con su 
debida clasificación de 
elementos  
-3 
Se realizará reciclaje con su 
debida clasificación de 
elementos  
-3 
Se realizará reciclaje con su 
debida clasificación de 
elementos  
-3 
Se toma como estrategia el 
reciclaje cuyo objetivo sería 
reutilizar el papel que se va 
consumir en el proyecto 
      Disposición final -3 
La disposición del proyecto 
es ayudar a la comunidad  
-3 
Satisfacer las necesidades 
de la comunidad 
-3 
Diseñar un plan que permita 
suplir las necesidades del 
cliente 
-3 Se implementará el plan  -3 
Se evalúa que el plan este 
de acuerdo con lo que se 
diagnóstico  
-3   
      Reusabilidad -3 
Se tendrá en cuenta todo lo 
que pueda volver a ser 
usado 
-3 
De tal manera que se 
cumpla el proceso de 
reutilización  
-3 
Se tendrá en cuenta todo lo 
que pueda volver a ser 
usado 
-3 
Se tendrá en cuenta todo lo 
que pueda volver a ser 
usado 
-3 
Se tendrá en cuenta todo lo 
que pueda volver a ser 
usado 
-3   
      Energía incorporada +3 
Se incorpora energía no 
renovable 
+3 
Se incorpora energía no 
renovable 
+3 
Se incorpora energía no 
renovable 
+2 
Se incorpora energía no 
renovable 
+3 
Se incorpora energía no 
renovable 
17 
La estrategia para la energía 
incorporada es el ahorro que 
se debe realizar en el ciclo de 
vida del proyecto no se puede 
abolir la energía incorporada 
porque es útil en todo el ciclo 
del proyecto, pero se puede 
mitigar realizando un plan de 
ahorro y consumo de energía 
      Residuos -3 
Los residuos serán 
correctamente clasificados 
-3 
Para la conversión de 
desechos en nuevos 
productos 
-3 
Los residuos serán 
correctamente clasificados 
-3 
Los residuos serán 
correctamente clasificados 
-3 
Para la conversión de 
desechos en nuevos 
productos 
-3   
      
Agua 
Calidad del agua +1 
La calidad de agua no 
afecta en esta entrega 
+1 
La calidad de agua no 
afecta en esta entrega 
+1 
La calidad de agua no 
afecta en esta entrega 
+1 
La calidad de agua no 
afecta en esta entrega 
+1 
La calidad de agua no 
afecta en esta entrega 
5 
Este ítem no afecta al proyecto 
puesto que el proyecto no usa 
como insumo el agua 
      Consumo del agua +3 
El consumo de agua dentro 
de los parámetros normales 
de cada persona que 
trabaje en el proyecto  
+3 
El consumo de agua dentro 
de los parámetros normales 
de cada persona que 
trabaje en el proyecto  
+3 
El consumo de agua dentro 
de los parámetros normales 
de cada persona que 
trabaje en el proyecto  
+1 
El consumo de agua dentro 
de los parámetros normales 
de cada persona que 
trabaje en el proyecto  
+3 
El consumo de agua dentro 
de los parámetros normales 
de cada persona que 
trabaje en el proyecto  
10 
Como medida se tomará el uso 
y ahorro adecuado del agua 
      
Sostenibilidad social 
Prácticas laborales y 
trabajo decente 
Empleo -3 
El proyecto busca impactar 
generando empleo 
-3 
Fomentar la oportunidad de 
obtener ingresos por medio 
de un trabajo decente 
-3 
Se evaluaría el impacto en 
la comunidad  
-3   -3 
El proyecto en la 
implementación 
posiblemente cause 
generación de empleo 
-15   
      Relaciones laborales -3 
El proyecto tiene un impacto 
positivo frente a las 
relaciones laborales 
-3 
Establecer relaciones con el 
empleador y el empleado 
(contrato) 
-3 
Se necesitará personal para 
el diseño del plan de 
mercadeo 
-3 
Se necesita gente que 
realice la implementación 
-3 
personal para evaluación 
del plan de mercadeo 
-15   
      Salud y seguridad -3 
El proyecto promueve la 
protección y mantenimiento 
del mayor nivel de bienestar 
físico y mental de todos 
-3 
Proteger la salud de los 
trabajadores mediante la 
prevención de 
enfermedades y accidentes 
laborales 
-3 
Proteger la salud de los 
trabajadores mediante la 
prevención de 
enfermedades y accidentes 
laborales 
-3 
Proteger la salud de los 
trabajadores mediante la 
prevención de 
enfermedades y accidentes 
laborales 
-3 
Proteger la salud de los 
trabajadores mediante la 
prevención de 
enfermedades y accidentes 
laborales 
-15   
      Educación y capacitación -2 
Contribuye a una mejor 
formación en el ámbito 
-3 
Para mejorar el desempeño 
educativo 
-2 
En la fase se realizará 
estudios previos frente al 
diseño  
-2 
En esta fase se realiza la 
capacitación sobre el plan 
diseñado 
-2 
Se realiza la evaluación del 
diseño y en esta fase se 
estudia todo el plan 
-11   
      Aprendizaje organizacional -3 
En el desarrollo del proyecto 
se incluye el aprendizaje 
organizacional 
-3 
Adquisición de nuevos 
conocimientos  
-3 
Se realiza el diseño 
jerárquico 
-3 




Se realiza la evaluación del 
esquema organizacional 
-15   
      
Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
-3 
El proyecto apoya la 
equidad  
-3 
Promoviendo el derecho a 
la igualdad de 
oportunidades 
-3 
No se promueve la 
desigualdad en el diseño 
-3 
En la fase de 
implementación no se 
promueve la desigualdad 
-3 
En la fase de evaluación no 
se promueve la desigualdad 
-15   
      
Derechos humanos 
No discriminación -3 
No existe ningún tipo de 
discriminación para el buen 
desarrollo del proyecto 
-3 
Se fomenta el respeto al 
derecho de inclusión de 
todas las personas 
-3 
No se promueve la 
desigualdad  
-3 
No se promueve la 
desigualdad 
-3 
No se promueve la 
desigualdad 
-15   
      Libre asociación -3 
Supone la libre 
disponibilidad de miembros 
para el proyecto  
-3 
Toda persona tiene derecho 
a la libertad de reunión  
-3 
Supone la libre 
disponibilidad de miembros 
para el proyecto  
-3 
Supone la libre 
disponibilidad de miembros 
para el proyecto  
-3 
Supone la libre 
disponibilidad de miembros 
para el proyecto  
-15   
      Trabajo infantil -1 
No se contratará personal 
menor de edad 
-1 
No se contratará personal 
menor de edad 
-1 
No se contratará personal 
menor de edad 
-1 
No se contratará personal 
menor de edad 
-1 
No se contratará personal 
menor de edad 
-5   
      Trabajo forzoso y obligatorio -1 
No se obligará a nadie a 
trabajar 
-1 
No se obligará a nadie a 
trabajar 
-1 
No se obligará a nadie a 
trabajar 
-1 
No se obligará a nadie a 
trabajar 
1 
No se obligará a nadie a 
trabajar 
    
      
Sociedad y consumidores 
Apoyo de la comunidad -3 
Se busca atraer la 
comunidad al consumo 
-3 
Satisfacer las necesidades y 
deseos de los agentes 
económicos 
-3 
Se espera que el diseño del 
plan sea aceptado y pueda 
ser implementado en la 
comunidad 
-3 
Se implementará el plan de 
mercadeo 
-3 
El proyecto evaluará el 
entorno en donde se va 
desarrollar 
-3   
      Políticas públicas/ cumplimiento -3 
Contribuye en forma activa 
a asegurar una mejor 
participación social  
-3 
Satisfacer las necesidades 
de una sociedad 
-2 
Contribuye en forma activa 
a asegurar una mejor 
participación social  
-3 
Contribuye en forma activa 
a asegurar una mejor 
participación social  
-3 
Contribuye en forma activa 
a asegurar una mejor 
participación social  
-3   
      
Salud y seguridad del 
consumidor 
-3 
Respeta y garantiza el 
derecho de los 
consumidores a la vida, la 
salud y la seguridad 
-3 
Reunir las condiciones 
mínimas de seguridad que 
los hagan aptos para el 
consumo humano  
-2 
Respeta y garantiza el 
derecho de los 
consumidores a la vida, la 
salud y la seguridad 
-3 
Respeta y garantiza el 
derecho de los 
consumidores a la vida, la 
salud y la seguridad 
-2 
Respeta y garantiza el 
derecho de los 
consumidores a la vida, la 
salud y la seguridad 
    
      
Etiquetas de productos y 
servicios 
-3 
El proyecto cumple con las 
normativas establecidas 
-3 Identificación del producto  -3 
El proyecto cumple con las 
normativas establecidas 
-3 
El proyecto cumple con las 
normativas establecidas 
-3 
El proyecto cumple con las 
normativas establecidas 
-3   
      Mercadeo y publicidad -3 Core del proyecto -3 Core del proyecto -3 Core del proyecto -3 Core del proyecto -3 Core del proyecto -3   
      Privacidad del consumidor -3 
El proyecto asegura que la 
información no va hacer 
divulgada 
-3 
Se protege la privacidad del 
consumidor 
-3 
Se protege la privacidad del 
consumidor 
-3 
Se protege la privacidad del 
consumidor 
-3 
Se protege la privacidad del 
consumidor 
-3   
      
Comportamiento ético 
Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
-3 
Tiene en cuenta el 
conocimiento exhaustivo del 
sector y de las empresas 
que lo forman  
-3 
Se centra en la seguridad 
de abastecimiento y las 
necesidades de inversión 
-1 
Se diseña el plan de 
inversión 
-1 
se implementa la inversión 
del presupuesto 
-1 
Se evalúa el plan de 
inversión 
-9   
      Soborno y corrupción -1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-5   
      Comportamiento anti ético -1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-1 
No existe ningún tipo de 
comportamiento no ético 
-5   
     
TOTAL -49   -52   -48           -141 
 





Anexo 8 Cálculo de la Huella de Carbono 
CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Metodología utilizada:  Greenhouse Gas (GHC) Protocol 
Nombre del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo estratégico en la Pizzería 501 
Autores: Kathia Garzón, Yuly Valderrama y Wendy Lengua 
FASES FUENTE DE EMISIÓN GEI 
Gerencia del proyecto, en esta fase se 
proyecta una duración estimada de 2 
meses 
Alcance 1 m³ Tiempo h m³ / mes Factor de Emisión kg co₂ /mes 
Total Emisiones  kg co₂ 0 
Alcance 2 kwh Tiempo h kwh/mes Factor de Emisión Kg CO₂ /mes 
3 Bombillos Ahorradores (CFL / LED) 0,02 4 7,2 0,2849 2,05128 
Computador Portátil (Toshiba) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Dell) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Asus) 0 4 0 0,2849 0 
Total Emisiones kg co₂ 4,103 
Alcance 3 Km Recorridos Tiempo h km/mes Factor de Emisión kg co₂ 
Vehículo para movilidad diaria SITP combustible diésel 0 N/A 0 10,15 0 
Total Emisiones kg co₂ 0 
Diagnóstico, en esta fase se proyecta 
una duración estimada de 2 meses 
Alcance 1 m³ Tiempo h m³ / mes Factor de Emisión Kg co₂ /mes 
Resma de papel (500 hojas) N/A N/A N/A N/A 1,165 
Total Emisiones  kg co₂ 2,33 
Alcance 2 kwh Tiempo h kwh/mes Factor de Emisión kg co₂ /mes 
3 Bombillos Ahorradores (CFL / LED) 0,02 4 7,2 0,2849 2,05128 
Computador Portátil (Toshiba) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Dell) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Asus) 0 4 0 0,2849 0 
Total Emisiones kg co₂ 4,103 
Alcance 3 Km Recorridos Tiempo h Km/mes Factor de Emisión kg co₂ 
Vehículo para movilidad diaria SITP combustible diésel 0 N/A 0 10,15 0 
Total Emisiones kg co₂ 0 
Diseño, para esta fase se estima una 
duración estimada de 3 meses 
Alcance 1 m³ Tiempo h m³ / mes Factor de Emisión kg co₂ /mes 
Resma de papel (500 hojas) N/A N/A N/A N/A 1,165 
Total Emisiones  kg co₂ 3,495 
Alcance 2 kwh Tiempo h kwh/mes Factor de Emisión kg co₂ /mes 
3 Bombillos Ahorradores (CFL / LED) 0,02 4 7,2 0,2849 2,05128 
Computador Portátil (Toshiba) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Dell) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Asus) 0 4 0 0,2849 0 
Total Emisiones  kg co₂ 6,154 
Alcance 3 Km Recorridos Tiempo h Km/mes Factor de Emisión kg co₂ 
Vehículo para movilidad diaria SITP combustible diésel 0 N/A 0 10,15 0 
Total Emisiones  Kg Co₂  0 
Evaluación, en esta fase se proyecta 
una duración estimada de 3 meses 
Alcance 1 m³ Tiempo h m³ / mes Factor de Emisión Kg Co₂ /mes 
Resma de papel (500 hojas) N/A N/A N/A N/A 1,165 
Total Emisiones  kg co₂ 3,495 
Alcance 2 kwh Tiempo h kwh/mes Factor de Emisión Kg Co₂ /mes 
3 Bombillos Ahorradores (CFL / LED) 0,02 4 7,2 0,2849 2,05128 
Computador Portátil (Toshiba) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Dell) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Asus) 0 4 0 0,2849 0 
Total Emisiones kg co₂ 6,154 
Alcance 3 km Recorridos Tiempo h km/mes Factor de Emisión kg co₂ 
Vehículo para movilidad diaria SITP combustible diésel 0 N/A 0 10,15 0 
Total Emisiones Kg co₂  0 
Implementación, en esta fase se 
proyecta una duración estimada de 2 
meses 
Alcance 1 m³ Tiempo h m³ / mes Factor de Emisión kg co₂ /mes 
Resma de papel (500 hojas) N/A N/A N/A N/A 1,165 
Total Emisiones  kg co₂ 2,33 
Alcance 2 kwh Tiempo h kwh/mes Factor de Emisión kg co₂ /mes 
3 Bombillos Ahorradores (CFL / LED) 0,02 4 7,2 0,2849 2,05128 
Computador Portátil (Toshiba) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Dell) 0 4 0 0,2849 0 
Computador Portátil (Asus) 0 4 0 0,2849 0 
Total Emisiones kg co₂ 4,103 
Alcance 3 km Recorridos Tiempo h km/mes Factor de Emisión kg co₂ 
Vehículo para movilidad diaria SITP combustible diésel 0 N/A 0 10,15 0 
Total Emisiones kg co₂ 0 
Huella de Carbono kg co₂ 36,265 









Descripción del factor en el 
entorno del proyecto 
Fase  Nivel de incidencia Incidencia en el proyecto y recomendación inicial 




Alcaldía de Bogotá 
Políticas locales X X X X         x   
En el programa de gobierno del alcalde electo plantea en una 
de sus temáticas el tema de competitividad y empleo, a la cual 
el proyecto se adapta pues, se pretende mejorar la 
competitividad de la empresa a nivel local. 
Recomendación: El proyecto plantea la mejora de la 
competitividad de la pizzería lo cual suministra una incidencia 
positiva porque va alineado al plan del nuevo gobierno electo 
Económico Políticas Económicas Impuestos   X X X     x       
Renta 
Retención en la fuente 
Rete IVA 
ICA 
Recomendación: Tener en cuenta los impuestos que afectan 
el desarrollo de la actividad de la empresa y estar actualizado 
en cuanto a los nuevos que se aprueben. 
Social 
Demográfico 
El barrio la Concordia pertenece 
a la UPZ Las nieves localidad de 
Santa Fe 
X               X   
Conocimiento del entorno demográfico de la pizzería  
 La recomendación es informar y gestionar la aceptación la 
comunidad de la UPZ Las Nieve 
cultural / estilo de 
vida 
En la UPZ Las Nieves se 
encuentra en el centro de la 
ciudad y colinda con la 
universidad INNCA 
X X X X           X 
Se observa que por colindar con la universidad INNCA, la 
pizzería ofrece un producto acorde a la población cercana 
Recomendación: Determinar gustos y preferencias de los 




La pizzería y su entorno no 
utilizan significativamente las 
tecnologías como parte de su 
actividad económica.  
X X X           X   
Se debe mejorar el uso de tecnologías en el desarrollo de la 
actividad de la pizzería mediante herramientas de mercadeo 





Legislación para el manejo de 
información de clientes 
  X   X     X       
Ley 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales.  
Se deben tomar las sugerencias de dicha ley en la cual se 
indica que el cliente debe aceptar la captura y el manejo de 
cualquier tipo de información solicitada a él.  
Ecológico Ambiental 
Adaptación del proyecto a los 
programas ambientales 
manejados por la localidad. 
  X X X         X   
El interés de los moradores por conservar las zonas verdes, 
podría extender el alcance de la propuesta, para que además 
sean recicladas las aguas lluvias con el propósito de mantener 
la zonas verdes y parque. 
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Anexo 11 Matriz de Identificación de Riesgos 
 
 
Fuente: Construcción de los autores 
Código Causa Descripción Consecuencia Probabilidad Impacto Calificación Estrategia
Acciones preventivas           AP







Identificación incompleta de los
requerimientos del cliente
No se realiza un adecuado levantamiento de los
requisitos del cliente.
Variaciones en el alcance del proyecto una vez
este se encuentre en la marcha. 
0,7 0,9 0,63 Mitigar 
AP
Incluir en la WBS y en el cronograma un
entregable de levantamiento de
requerimientos 
0 $1.260.000 NA Gerente del Proyecto 
RG-001 Ausencia de un plan de contingencias
No se establece un plan de contingencia que
identifique acciones preventivas y correctivas para los
riesgos identificados. 
Deficiente mitigación de el impacto generado por
los riesgos identificados.
0,2 0,7 0,14 Mitigar 
AP
Incluir en la WBS y en el cronograma un
entregable de elaboración plan de
contingencias
0 $0 NA Gerente del Proyecto 
RG-002 Deficiente estimación de tiempos
Los tiempos estimados no se ajustan a la necesidades
de las actividades del proyecto.
Incumplimientos en el cronograma de trabajo. 0,5 0,7 0,35 Aceptar
AP
Hacer seguimiento de tiempos utilizados
al finalizar cada actividad. 
CR
A la primera alarma de atraso reducir el
tiempo asignado a las actividades
siguientes en el cronograma, velando
que el nuevo tiempo asignado sea
proporcional al estimado inicialmente. 
25 $700.000
Primer atraso mayor a 5
días
Gerente del Proyecto 
RG-003 Deficiente estimación de costos
La estimación de costos no se ajusta a las
necesidades del proyecto. 
Ampliación del presupuesto del proyecto. 0,5 0,7 0,35 Aceptar
AP
Hacer seguimiento a los costos en cada
fase del proyecto.   
 CR
Establecer una reserva de
administración
0 $525.000
Primer informe de 
costos de una fase por 
encima de la estimación 
inicial
Gerente del Proyecto 
RG-004
Almacenamiento inadecuado de
información vital para el proyecto
No se almacena adecuadamente la información
importante del proyecto.
Fugas de información o perdidas de la misma. 0,2 0,9 0,18 Eliminar
AP
Establecer políticas para la disposición
de la información del proyecto. 0 $0 NA Gerente del Proyecto 
RG-005
Identificación incompleta de las
adquisiciones y contrataciones del
proyecto
No se ejecutan todas contrataciones y adquisiciones
necesarias
Retraso en las actividades programadas o
incumplimiento de los objetivos del proyecto. 
0,5 0,7 0,35 Eliminar
AP
Incluir en la WBS y en el cronograma un




Identificación de estrategias inadecuadas
para la empresa
No se establecen estrategias adecuadas para la
empresa y su mercado objetivo.
Incumplimiento de los objetivos del proyecto y no
se alcanzará la satisfacción del cliente. 
0,5 0,9 0,45 Eliminar
AP
Contratar a un profesional especializado
en mercadeo, con experiencia en
establecimiento de estrategias de
mercadeo para empresas pequeñas. 
0 $0 NA Gerente del Proyecto 
RE-001
Identificación inadecuada de la
normatividad que afecte al proyecto y
ausencia de un plan de contingencia que
contemple posibles variaciones en dicha
normatividad.  
Cambios en la normatividad vigente que afecte el
desarrollo del proyecto 
Variaciones en el proyecto (tiempo y costo) 0,2 0,7 0,14 Mitigar 
AP
Identificar la normatividad que pueda
afectar el proyecto. 
Monitorear que la normatividad que
afecta el proyecto, ha tenido o va a tener
modificaciones.   
10 $280.000 NA Gerente del Proyecto 
RA-001 Consumo desmedido de papel 
Consumo elevado de papel utilizado para la generación
de informes y documentos del proyecto.
Contaminación del suelo 0,2 0,2 0,04 Mitigar 
AP
Implementar un programa de uso
eficiente del papel.
Seguimiento al consumo de papel y
materiales.
0 $0 NA Gerente del Proyecto 
RA-002 Consumo desmedido de energía eléctrica
Consumo elevado de energía eléctrica para el
desarrollo de las actividades propias del proyecto.
Agotamiento de recursos naturales 0,2 0,2 0,04 Mitigar 
AP
Implementar un programa de ahorro y
uso eficiente de energía.
Seguimiento al consumo de energía
eléctrica.
0 $0 NA Gerente del Proyecto 
Riesgo del proyecto 0,27 Reserva contingencia 35,28 2.765.000,00$    






Anexo 12 Cronograma del proyecto 
Tarea Duración Comienzo Fin 
PLAN ESTRATEGICO 213,63 días 02 enero 2017 08:00 a.m. 26 octubre 2017 02:01 p.m. 
Inicio del Proyecto 0 días 02 enero 2017 08:00 a.m. 02 enero 2017 08:00 a.m. 
Gerencia del Proyecto 49,75 días 02 enero 2017 08:00 a.m. 10 marzo 2017 03:00 p.m. 
Integración 12 días 02 enero 2017 08:00 a.m. 17 enero 2017 05:00 p.m. 
Acta de constitución 1 día 02 enero 2017 08:00 a.m. 02 enero 2017 05:00 p.m. 
Plan para la dirección del proyecto 9 días 03 enero 2017 08:00 a.m. 13 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de gestión del alcance 1 día 03 enero 2017 08:00 a.m. 03 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de gestión del tiempo 1 día 04 enero 2017 08:00 a.m. 04 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de gestión de costo 1 día 05 enero 2017 08:00 a.m. 05 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de gestión de calidad 1 día 06 enero 2017 08:00 a.m. 06 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de gestión de recursos humanos 1 día 09 enero 2017 08:00 a.m. 09 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de gestión de comunicaciones 1 día 10 enero 2017 08:00 a.m. 10 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de gestión de riesgos 1 día 11 enero 2017 08:00 a.m. 11 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de gestión de adquisiciones 1 día 12 enero 2017 08:00 a.m. 12 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de gestión de los interesados 1 día 13 enero 2017 08:00 a.m. 13 enero 2017 05:00 p.m. 
Planes subsidiarios 2 días 16 enero 2017 08:00 a.m. 17 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de mejora de procesos 1 día 16 enero 2017 08:00 a.m. 16 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaborar plan de sostenibilidad 1 día 17 enero 2017 08:00 a.m. 17 enero 2017 05:00 p.m. 
Alcance 6 días 18 enero 2017 08:00 a.m. 25 enero 2017 05:00 p.m. 
Documentación de los requerimientos 2 días 18 enero 2017 08:00 a.m. 19 enero 2017 05:00 p.m. 
WBS 4 días 20 enero 2017 08:00 a.m. 25 enero 2017 05:00 p.m. 
Elaboración de la WBS 2 días 20 enero 2017 08:00 a.m. 23 enero 2017 05:00 p.m. 
Diccionario de la WBS 2 días 24 enero 2017 08:00 a.m. 25 enero 2017 05:00 p.m. 
Tiempo 3 días 26 enero 2017 08:00 a.m. 30 enero 2017 05:00 p.m. 
Diagrama de Red 1 día 26 enero 2017 08:00 a.m. 26 enero 2017 05:00 p.m. 
Cronograma del proyecto 1 día 27 enero 2017 08:00 a.m. 27 enero 2017 05:00 p.m. 
Histograma de Recursos 1 día 30 enero 2017 08:00 a.m. 30 enero 2017 05:00 p.m. 
Costos 6 días 31 enero 2017 08:00 a.m. 07 febrero 2017 05:00 p.m. 
Estimación de costos de las actividades 3 días 31 enero 2017 08:00 a.m. 02 febrero 2017 05:00 p.m. 
Determinación de Presupuesto 3 días 03 febrero 2017 08:00 a.m. 07 febrero 2017 05:00 p.m. 
Recursos humanos 6,75 días 08 febrero 2017 07:00 a.m. 16 febrero 2017 03:00 p.m. 
Matriz RACI 2 días 08 febrero 2017 07:00 a.m. 09 febrero 2017 03:00 p.m. 
Asignación del personal 2 días 09 febrero 2017 03:00 p.m. 13 febrero 2017 03:00 p.m. 
Calendario de recursos 3 días 13 febrero 2017 03:00 p.m. 16 febrero 2017 03:00 p.m. 
Comunicaciones 2 días 16 febrero 2017 03:00 p.m. 20 febrero 2017 03:00 p.m. 
Matriz de comunicaciones 2 días 16 febrero 2017 03:00 p.m. 20 febrero 2017 03:00 p.m. 
Riesgo 4 días 20 febrero 2017 03:00 p.m. 24 febrero 2017 03:00 p.m. 
Registro de riesgos 1 día 20 febrero 2017 03:00 p.m. 21 febrero 2017 03:00 p.m. 
Análisis cuantitativo de riesgos 1 día 21 febrero 2017 03:00 p.m. 22 febrero 2017 03:00 p.m. 
Análisis cualitativo de riesgos 1 día 22 febrero 2017 03:00 p.m. 23 febrero 2017 03:00 p.m. 
Planes de Contingencia 1 día 23 febrero 2017 03:00 p.m. 24 febrero 2017 03:00 p.m. 
Adquisiciones 6 días 24 febrero 2017 03:00 p.m. 06 marzo 2017 03:00 p.m. 
Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones 2 días 24 febrero 2017 03:00 p.m. 28 febrero 2017 03:00 p.m. 
Documentos de las adquisiciones 2 días 28 febrero 2017 03:00 p.m. 02 marzo 2017 03:00 p.m. 
Criterios de selección de los proveedores 2 días 02 marzo 2017 03:00 p.m. 06 marzo 2017 03:00 p.m. 
Interesados 4 días 06 marzo 2017 03:00 p.m. 10 marzo 2017 03:00 p.m. 
Registro de interesados 1 día 06 marzo 2017 03:00 p.m. 07 marzo 2017 03:00 p.m. 
Registro de incidentes 2 días 07 marzo 2017 03:00 p.m. 09 marzo 2017 03:00 p.m. 
Informes de gestión 1 día 09 marzo 2017 03:00 p.m. 10 marzo 2017 03:00 p.m. 
Finalización de la Gerencia 0 días 10 marzo 2017 03:00 p.m. 10 marzo 2017 03:00 p.m. 
Diagnóstico 15,88 días 10 marzo 2017 03:00 p.m. 03 abril 2017 02:00 p.m. 
Empresa 4,88 días 10 marzo 2017 03:00 p.m. 17 marzo 2017 02:00 p.m. 
Matriz FODA 4,88 días 10 marzo 2017 03:00 p.m. 17 marzo 2017 02:00 p.m. 
Identificar fortalezas 0,5 días 10 marzo 2017 03:00 p.m. 13 marzo 2017 09:00 a.m. 
Identificar oportunidades 0,5 días 13 marzo 2017 09:00 a.m. 13 marzo 2017 02:00 p.m. 
Identificar Debilidades 0,5 días 13 marzo 2017 02:00 p.m. 14 marzo 2017 09:00 a.m. 
Identificar Amenazas 0,5 días 14 marzo 2017 09:00 a.m. 14 marzo 2017 02:00 p.m. 
Elaborar Matriz FODA 3 días 14 marzo 2017 02:00 p.m. 17 marzo 2017 02:00 p.m. 
Competencia 3 días 17 marzo 2017 02:00 p.m. 22 marzo 2017 02:00 p.m. 
Reporte de las condiciones de la competencia 3 días 17 marzo 2017 02:00 p.m. 22 marzo 2017 02:00 p.m. 
Identificar posibles competidores 0,6 días 17 marzo 2017 02:00 p.m. 20 marzo 2017 09:48 a.m. 
Estudiar precios de la competencia 0,6 días 20 marzo 2017 09:48 a.m. 20 marzo 2017 03:36 p.m. 
Estudiar productos y servicios ofrecidos por la competencia 0,6 días 20 marzo 2017 03:36 p.m. 21 marzo 2017 11:24 a.m. 
Analizar de información recolectada 0,6 días 21 marzo 2017 11:24 a.m. 22 marzo 2017 08:12 a.m. 
Realizar informe con las condiciones de la competencia 0,6 días 22 marzo 2017 08:12 a.m. 22 marzo 2017 02:00 p.m. 
Entorno 8 días 22 marzo 2017 02:00 p.m. 03 abril 2017 02:00 p.m. 
Reporte de las condiciones del entorno 8 días 22 marzo 2017 02:00 p.m. 03 abril 2017 02:00 p.m. 
Diagnosticar situación socioeconómica 0,6 días 22 marzo 2017 02:00 p.m. 23 marzo 2017 09:48 a.m. 
Identificar Normativa Legal Vigente 0,6 días 23 marzo 2017 09:48 a.m. 23 marzo 2017 03:36 p.m. 
Identificar cambios en los valores culturales 0,6 días 23 marzo 2017 03:36 p.m. 24 marzo 2017 11:24 a.m. 
Identificar tendencias 0,6 días 24 marzo 2017 11:24 a.m. 27 marzo 2017 08:12 a.m. 
Identificar aparición de nuevos nichos de mercado 5 días 27 marzo 2017 08:12 a.m. 03 abril 2017 08:12 a.m. 
Realizar informe del entorno 0,6 días 03 abril 2017 08:12 a.m. 03 abril 2017 02:00 p.m. 
Finalización del diagnostico 0 días 03 abril 2017 02:00 p.m. 03 abril 2017 02:00 p.m. 
Diseño 28 días 03 abril 2017 02:00 p.m. 11 mayo 2017 02:01 p.m. 
Investigación del mercado potencial 8 días 03 abril 2017 02:00 p.m. 13 abril 2017 02:01 p.m. 
Tamaño de la muestra 1 día 03 abril 2017 02:00 p.m. 04 abril 2017 02:01 p.m. 
Definir el tamaño de la población 0,1 días 03 abril 2017 02:00 p.m. 03 abril 2017 02:48 p.m. 
Definir error muestral deseado 0,2 días 03 abril 2017 02:48 p.m. 03 abril 2017 04:24 p.m. 
Asignar nivel de confianza 0,2 días 03 abril 2017 04:24 p.m. 04 abril 2017 09:00 a.m. 
Identificar la proporción de individuos en la población con la característica de estudio 0,1 días 04 abril 2017 09:00 a.m. 04 abril 2017 09:49 a.m. 
Identificar la proporción de individuos en la población sin la característica de estudio 0,2 días 04 abril 2017 09:49 a.m. 04 abril 2017 11:25 a.m. 
Calcular el tamaño de la muestra 0,2 días 04 abril 2017 11:25 a.m. 04 abril 2017 02:01 p.m. 
Instrumento de recolección de datos 5 días 04 abril 2017 02:01 p.m. 11 abril 2017 02:01 p.m. 
Delimitar el objetivo de la investigación 0,5 días 04 abril 2017 02:01 p.m. 05 abril 2017 09:01 a.m. 
Revisar enfoque del instrumento de recolección 0,5 días 05 abril 2017 09:01 a.m. 05 abril 2017 02:01 p.m. 
Estudiar otras investigaciones 0,5 días 05 abril 2017 02:01 p.m. 06 abril 2017 09:01 a.m. 
Escoger el instrumento de recolección de datos 0,5 días 06 abril 2017 09:01 a.m. 06 abril 2017 02:01 p.m. 
Definir variables de estudio 0,5 días 06 abril 2017 02:01 p.m. 07 abril 2017 09:01 a.m. 
Elaborar tabla de operacionalización de variables 0,5 días 07 abril 2017 09:01 a.m. 07 abril 2017 02:01 p.m. 
Definir unidades de estudio 0,5 días 07 abril 2017 02:01 p.m. 10 abril 2017 09:01 a.m. 
Identificar fuentes de información 0,5 días 10 abril 2017 09:01 a.m. 10 abril 2017 02:01 p.m. 
Construir los ítems 0,5 días 10 abril 2017 02:01 p.m. 11 abril 2017 09:01 a.m. 
Diseñar el instrumento 0,5 días 11 abril 2017 09:01 a.m. 11 abril 2017 02:01 p.m. 
Metodología de aplicación del instrumento 1 día 11 abril 2017 02:01 p.m. 12 abril 2017 02:01 p.m. 
Identificar posibles métodos de aplicación del instrumento 0,3 días 11 abril 2017 02:01 p.m. 11 abril 2017 04:25 p.m. 
Analizar los posibles métodos 0,3 días 11 abril 2017 04:25 p.m. 12 abril 2017 09:49 a.m. 
Seleccionar el método de aplicación del instrumento 0,4 días 12 abril 2017 09:49 a.m. 12 abril 2017 02:01 p.m. 
Metodología de análisis de información 1 día 12 abril 2017 02:01 p.m. 13 abril 2017 02:01 p.m. 
Revisar metodología de investigaciones similares 0,5 días 12 abril 2017 02:01 p.m. 13 abril 2017 09:01 a.m. 
Escoger mejores prácticas para análisis de información 0,5 días 13 abril 2017 09:01 a.m. 13 abril 2017 02:01 p.m. 
Estrategias de mercadeo 12 días 13 abril 2017 02:01 p.m. 01 mayo 2017 02:01 p.m. 
Documento de estrategias de mercado 10 días 13 abril 2017 02:01 p.m. 27 abril 2017 02:01 p.m. 
 







Tarea Duración Comienzo Fin 
Diseñar documento de estrategias de mercado 10 días 13 abril 2017 02:01 p.m. 27 abril 2017 02:01 p.m. 
Indicadores de medición desempeño 2 días 27 abril 2017 02:01 p.m. 01 mayo 2017 02:01 p.m. 
Identificar tipos de indicadores de medición 0,5 días 27 abril 2017 02:01 p.m. 28 abril 2017 09:01 a.m. 
Realizar formato de presentación de Indicadores 0,5 días 28 abril 2017 09:01 a.m. 28 abril 2017 02:01 p.m. 
Definir políticas de evaluación de indicadores 0,5 días 28 abril 2017 02:01 p.m. 01 mayo 2017 09:01 a.m. 
Realizar formato de evaluación de indicadores 0,5 días 01 mayo 2017 09:01 a.m. 01 mayo 2017 02:01 p.m. 
Validación 8 días 01 mayo 2017 02:01 p.m. 11 mayo 2017 02:01 p.m. 
Tamaño muestral 4 días 01 mayo 2017 02:01 p.m. 05 mayo 2017 02:01 p.m. 
Estudiar formas de validación de la muestra en investigaciones similares 1 día 01 mayo 2017 02:01 p.m. 02 mayo 2017 02:01 p.m. 
Seleccionar método que aplique a la investigación 1,5 días 02 mayo 2017 02:01 p.m. 04 mayo 2017 09:01 a.m. 
Diseñar el formato la evaluación de la muestra 1,5 días 04 mayo 2017 09:01 a.m. 05 mayo 2017 02:01 p.m. 
Instrumento de recolección de datos 4 días 05 mayo 2017 02:01 p.m. 11 mayo 2017 02:01 p.m. 
Aplicar Prueba Piloto 2 días 05 mayo 2017 02:01 p.m. 09 mayo 2017 02:01 p.m. 
Analizar confiabilidad y validez del instrumento 2 días 09 mayo 2017 02:01 p.m. 11 mayo 2017 02:01 p.m. 
Finalización del diseño 0 días 11 mayo 2017 02:01 p.m. 11 mayo 2017 02:01 p.m. 
Implementación 120 días 11 mayo 2017 02:01 p.m. 26 octubre 2017 02:01 p.m. 
Desarrollo de la investigación del mercado 40 días 11 mayo 2017 02:01 p.m. 06 julio 2017 02:01 p.m. 
Aplicación del instrumento de recolección de la información 20 días 11 mayo 2017 02:01 p.m. 08 junio 2017 02:01 p.m. 
Identificar puntos estratégicos para aplicación del instrumento 10 días 11 mayo 2017 02:01 p.m. 25 mayo 2017 02:01 p.m. 
Aplicar el instrumento en los puntos seleccionados 10 días 25 mayo 2017 02:01 p.m. 08 junio 2017 02:01 p.m. 
Reporte de la información obtenida 5 días 08 junio 2017 02:01 p.m. 15 junio 2017 02:01 p.m. 
Recopilar todos los datos obtenidos 2 días 08 junio 2017 02:01 p.m. 12 junio 2017 02:01 p.m. 
Organizar información 1,5 días 12 junio 2017 02:01 p.m. 14 junio 2017 09:01 a.m. 
Ingresar los datos al sistema de información de mercadeo 1,5 días 14 junio 2017 09:01 a.m. 15 junio 2017 02:01 p.m. 
Análisis cualitativo de la información obtenida 5 días 15 junio 2017 02:01 p.m. 22 junio 2017 02:01 p.m. 
Elaborar el informe cualitativo 5 días 15 junio 2017 02:01 p.m. 22 junio 2017 02:01 p.m. 
Informe estadístico de la información recolectada 5 días 22 junio 2017 02:01 p.m. 29 junio 2017 02:01 p.m. 
Informe estadístico de la información recolectada 5 días 22 junio 2017 02:01 p.m. 29 junio 2017 02:01 p.m. 
Identificación del mercado objetivo 5 días 29 junio 2017 02:01 p.m. 06 julio 2017 02:01 p.m. 
Analizar los reportes de la investigación de mercado 2,5 días 29 junio 2017 02:01 p.m. 04 julio 2017 09:01 a.m. 
Seleccionar el mercado objetivo 2,5 días 04 julio 2017 09:01 a.m. 06 julio 2017 02:01 p.m. 
Estrategias de mercadeo 80 días 06 julio 2017 02:01 p.m. 26 octubre 2017 02:01 p.m. 
Definición de estrategias de producto 2 días 06 julio 2017 02:01 p.m. 10 julio 2017 02:01 p.m. 
Identificar estrategias de mercadeo para el producto 1 día 06 julio 2017 02:01 p.m. 07 julio 2017 02:01 p.m. 
Consolidar las estrategias 0,5 días 07 julio 2017 02:01 p.m. 10 julio 2017 09:01 a.m. 
Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días 10 julio 2017 09:01 a.m. 10 julio 2017 02:01 p.m. 
Definición de estrategias de plaza 2 días 10 julio 2017 02:01 p.m. 12 julio 2017 02:01 p.m. 
Identificar estrategias de mercadeo para plaza o canal de distribución 1 día 10 julio 2017 02:01 p.m. 11 julio 2017 02:01 p.m. 
Consolidar las estrategias 0,5 días 11 julio 2017 02:01 p.m. 12 julio 2017 09:01 a.m. 
Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días 12 julio 2017 09:01 a.m. 12 julio 2017 02:01 p.m. 
Definición de estrategias de precio 2 días 12 julio 2017 02:01 p.m. 14 julio 2017 02:01 p.m. 
Identificar estrategias de mercadeo para el precio 1 día 12 julio 2017 02:01 p.m. 13 julio 2017 02:01 p.m. 
Consolidar las estrategias 0,5 días 13 julio 2017 02:01 p.m. 14 julio 2017 09:01 a.m. 
Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días 14 julio 2017 09:01 a.m. 14 julio 2017 02:01 p.m. 
Definición de estrategias de promoción y publicidad 2 días 14 julio 2017 02:01 p.m. 18 julio 2017 02:01 p.m. 
Identificar estrategias de mercadeo para publicidad 1 día 14 julio 2017 02:01 p.m. 17 julio 2017 02:01 p.m. 
Consolidar las estrategias 0,5 días 17 julio 2017 02:01 p.m. 18 julio 2017 09:01 a.m. 
Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días 18 julio 2017 09:01 a.m. 18 julio 2017 02:01 p.m. 
Definición de estrategias de mercadeo digital y redes sociales 2 días 18 julio 2017 02:01 p.m. 20 julio 2017 02:01 p.m. 
Identificar estrategias de mercadeo digital 1 día 18 julio 2017 02:01 p.m. 19 julio 2017 02:01 p.m. 
Consolidar las estrategias 0,5 días 19 julio 2017 02:01 p.m. 20 julio 2017 09:01 a.m. 
Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días 20 julio 2017 09:01 a.m. 20 julio 2017 02:01 p.m. 
Definición de estrategias de contingencia 2 días 20 julio 2017 02:01 p.m. 24 julio 2017 02:01 p.m. 
Identificar estrategias de contingencia 1 día 20 julio 2017 02:01 p.m. 21 julio 2017 02:01 p.m. 
Consolidar las estrategias 0,5 días 21 julio 2017 02:01 p.m. 24 julio 2017 09:01 a.m. 
Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días 24 julio 2017 09:01 a.m. 24 julio 2017 02:01 p.m. 
Definición de metodología de implementación 3 días 24 julio 2017 02:01 p.m. 27 julio 2017 02:01 p.m. 
Definir roles y responsabilidades 1 día 24 julio 2017 02:01 p.m. 25 julio 2017 02:01 p.m. 
Asignar fechas de ejecución 1 día 25 julio 2017 02:01 p.m. 26 julio 2017 02:01 p.m. 
Definir procedimiento de ejecución de actividades 0,5 días 26 julio 2017 02:01 p.m. 27 julio 2017 09:01 a.m. 
Consolidar plan de acción para conseguir objetivos propuestos 0,5 días 27 julio 2017 09:01 a.m. 27 julio 2017 02:01 p.m. 
Implementación de estrategias 60 días 27 julio 2017 02:01 p.m. 19 octubre 2017 02:01 p.m. 
Desarrollar actividades definidas para estrategias de plaza 10 días 27 julio 2017 02:01 p.m. 10 agosto 2017 02:01 p.m. 
Desarrollar actividades definidas para estrategias de producto 10 días 10 agosto 2017 02:01 p.m. 24 agosto 2017 02:01 p.m. 
Desarrollar actividades definidas para estrategias de Precio 10 días 24 agosto 2017 02:01 p.m. 07 septiembre 2017 02:01 p.m. 
Desarrollar actividades definidas para estrategias de Publicidad 10 días 07 septiembre 2017 02:01 p.m. 21 septiembre 2017 02:01 p.m. 
Desarrollar actividades definidas para mercadeo digital 10 días 21 septiembre 2017 02:01 p.m. 05 octubre 2017 02:01 p.m. 
Desarrollar actividades definidas para mercadeo redes sociales 10 días 05 octubre 2017 02:01 p.m. 19 octubre 2017 02:01 p.m. 
Reporte de implementación de estrategias 5 días 19 octubre 2017 02:01 p.m. 26 octubre 2017 02:01 p.m. 
Recopilar información sobre avances de la implementación 1 día 19 octubre 2017 02:01 p.m. 20 octubre 2017 02:01 p.m. 
Aplicar indicadores de medición de avance 1 día 20 octubre 2017 02:01 p.m. 23 octubre 2017 02:01 p.m. 
Consolidar datos de indicadores 1 día 23 octubre 2017 02:01 p.m. 24 octubre 2017 02:01 p.m. 
Realizar informe de Indicadores 1 día 24 octubre 2017 02:01 p.m. 25 octubre 2017 02:01 p.m. 
Efectuar reunión de seguimiento 1 día 25 octubre 2017 02:01 p.m. 26 octubre 2017 02:01 p.m. 
Finalización de la Implementación 0 días 26 octubre 2017 02:01 p.m. 26 octubre 2017 02:01 p.m. 
Evaluación de la implementación 52,5 días 08 junio 2017 02:01 p.m. 22 agosto 2017 09:01 a.m. 
Instrumentos de recolección de información 8 días 08 junio 2017 02:01 p.m. 20 junio 2017 02:01 p.m. 
Reporte de avance 5 días 08 junio 2017 02:01 p.m. 15 junio 2017 02:01 p.m. 
Recopilar información sobre avances 1 día 08 junio 2017 02:01 p.m. 09 junio 2017 02:01 p.m. 
Aplicar indicadores de medición de avance 1 día 09 junio 2017 02:01 p.m. 12 junio 2017 02:01 p.m. 
Consolidar datos de indicadores 1 día 12 junio 2017 02:01 p.m. 13 junio 2017 02:01 p.m. 
Realizar informe de Indicadores 1 día 13 junio 2017 02:01 p.m. 14 junio 2017 02:01 p.m. 
Efectuar reunión de seguimiento 1 día 14 junio 2017 02:01 p.m. 15 junio 2017 02:01 p.m. 
Informe de desempeño 3 días 15 junio 2017 02:01 p.m. 20 junio 2017 02:01 p.m. 
Recopilar información de desempeño 0,5 días 15 junio 2017 02:01 p.m. 16 junio 2017 09:01 a.m. 
Aplicar indicadores de desempeño 0,5 días 16 junio 2017 09:01 a.m. 16 junio 2017 02:01 p.m. 
Consolidar datos de desempeño 0,5 días 16 junio 2017 02:01 p.m. 19 junio 2017 09:01 a.m. 
Realizar informe de desempeño 0,5 días 19 junio 2017 09:01 a.m. 19 junio 2017 02:01 p.m. 
Efectuar reunión de seguimiento al desempeño 0,5 días 19 junio 2017 02:01 p.m. 20 junio 2017 09:01 a.m. 
Aplicar indicadores de medición de avance 0,5 días 20 junio 2017 09:01 a.m. 20 junio 2017 02:01 p.m. 
Estrategias de mercadeo 7,5 días 10 agosto 2017 02:01 p.m. 22 agosto 2017 09:01 a.m. 
Reporte de avance 4,5 días 10 agosto 2017 02:01 p.m. 17 agosto 2017 09:01 a.m. 
Recopilar información sobre avances 1 día 10 agosto 2017 02:01 p.m. 11 agosto 2017 02:01 p.m. 
Aplicar indicadores de medición de avance 1 día 11 agosto 2017 02:01 p.m. 14 agosto 2017 02:01 p.m. 
Consolidar datos de indicadores 1 día 14 agosto 2017 02:01 p.m. 15 agosto 2017 02:01 p.m. 
Realizar informe de Indicadores 1 día 15 agosto 2017 02:01 p.m. 16 agosto 2017 02:01 p.m. 
Efectuar reunión de seguimiento 0,5 días 16 agosto 2017 02:01 p.m. 17 agosto 2017 09:01 a.m. 
Evaluación de indicadores de desempeño 3 días 17 agosto 2017 09:01 a.m. 22 agosto 2017 09:01 a.m. 
Recopilar datos 1 día 17 agosto 2017 09:01 a.m. 18 agosto 2017 09:01 a.m. 
Analizar datos obtenidos 1 día 18 agosto 2017 09:01 a.m. 21 agosto 2017 09:01 a.m. 
Realizar reunión para evaluar resultados de la implementación de las estrategias 0,5 días 21 agosto 2017 09:01 a.m. 21 agosto 2017 02:01 p.m. 
Tomar decisión respecto a los resultados 0,5 días 21 agosto 2017 02:01 p.m. 22 agosto 2017 09:01 a.m. 
Finalización Evaluación de la Implementación 0 días 22 agosto 2017 09:01 a.m. 22 agosto 2017 09:01 a.m. 
Finalización del Proyecto 0 días 26 octubre 2017 02:01 p.m. 26 octubre 2017 02:01 p.m. 





















































































ID ACTIVIDAD DURACIÓN COMIENZO FIN RECURSOS COSTO




1.1.1 Integración 12 días lun 02/01/17 mar 17/01/17 $3.360.000
1.1.1.1 Acta de constitución 1 día lun 02/01/17 lun 02/01/17 Junta directiva, Patrocinador $1.200.000
1.1.1.2 Plan para la dirección del proyecto 9 días mar 03/01/17 vie 13/01/17 $1.760.000
1.1.1.2.1 Elaborar plan de gestión del alcance. 1 día mar 03/01/17 mar 03/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.1.2.2 Elaborar plan de gestión del tiempo 1 día mié 04/01/17 mié 04/01/17 Gerente del proyecto[80%] $160.000
1.1.1.2.3 Elaborar plan de gestión de costo. 1 día jue 05/01/17 jue 05/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.1.2.4 Elaborar plan de gestión de calidad 1 día vie 06/01/17 vie 06/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.1.2.5 Elaborar plan de gestión de recursos humanos. 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.1.2.6 Elaborar plan de gestión de comunicaciones. 1 día mar 10/01/17 mar 10/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.1.2.7 Elaborar plan de gestión de riesgos. 1 día mié 11/01/17 mié 11/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.1.2.8 Elaborar plan de gestión de adquisiciones. 1 día jue 12/01/17 jue 12/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.1.2.9 Elaborar plan de gestión de los interesados. 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.1.3 Planes subsidiarios 2 días lun 16/01/17 mar 17/01/17 $400.000
1.1.1.3.1 Elaborar plan de mejora de procesos. 1 día lun 16/01/17 lun 16/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.1.3.2 Elaborar plan de sostenibilidad 1 día mar 17/01/17 mar 17/01/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.2 Alcance 6 días mié 18/01/17 mié 25/01/17 $1.200.000
1.1.2.1 Documentación de los requerimientos 2 días mié 18/01/17 jue 19/01/17 Gerente del proyecto, Patrocinador $400.000
1.1.2.2 WBS 4 días vie 20/01/17 mié 25/01/17 $800.000
1.1.2.2.1 Elaboración de la WBS 2 días vie 20/01/17 lun 23/01/17 Gerente del proyecto, Patrocinador $400.000
1.1.2.2.2 Diccionario de la WBS 2 días mar 24/01/17 mié 25/01/17 Gerente del proyecto, Patrocinador $400.000
1.1.3 Tiempo 3 días jue 26/01/17 lun 30/01/17 $1.000.000
1.1.3.1 Diagrama de Red 1 día jue 26/01/17 jue 26/01/17 Gerente del proyecto, Gerente operativo $400.000
1.1.3.2 Cronograma del proyecto 1 día vie 27/01/17 vie 27/01/17 Gerente operativo $200.000
1.1.3.3 Histograma de Recursos 1 día lun 30/01/17 lun 30/01/17 Gerente del proyecto, Gerente financiero $400.000
1.1.4 Costos 6 días mar 31/01/17 mar 07/02/17 $2.400.000
1.1.4.1 Estimación de costos de las actividades 3 días mar 31/01/17 jue 02/02/17 Gerente del proyecto, Gerente financiero $1.200.000
1.1.4.2 Determinación de Presupuesto. 3 días vie 03/02/17 mar 07/02/17 Gerente del proyecto, Gerente financiero $1.200.000
1.1.5 Recursos humanos 6,75 días mié 08/02/17 jue 16/02/17 $1.400.000
1.1.5.1 Matriz RACI 2 días mié 08/02/17 jue 09/02/17 Gerente del proyecto $400.000
1.1.5.2 Asignación del personal 2 días jue 09/02/17 lun 13/02/17 Gerente del proyecto $400.000
1.1.5.3 Calendario de recursos 3 días lun 13/02/17 jue 16/02/17 Gerente operativo $600.000
1.1.6 Comunicaciones 2 días jue 16/02/17 lun 20/02/17 $400.000
1.1.6.1 Matriz de comunicaciones 2 días jue 16/02/17 lun 20/02/17 Gerente operativo $400.000
1.1.7 Riesgo 4 días lun 20/02/17 vie 24/02/17 $1.440.000
1.1.7.1 Registro de riesgos 1 día lun 20/02/17 mar 21/02/17 Gerente financiero, Asesor de calidad 1 $360.000
1.1.7.2 Análisis cuantitativo de riesgos 1 día mar 21/02/17 mié 22/02/17 Gerente financiero, Asesor de calidad 1 $360.000
1.1.7.3 Análisis cualitativo de riesgos 1 día mié 22/02/17 jue 23/02/17 Asesor de calidad, Gerente financiero $360.000
1.1.7.4 Planes de Contingencia 1 día jue 23/02/17 vie 24/02/17 Asesor de calidad, Gerente financiero $360.000
1.1.8 Adquisiciones 6 días vie 24/02/17 lun 06/03/17 $2.000.000
1.1.8.1 Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones 2 días vie 24/02/17 mar 28/02/17 Gerente financiero, Gerente operativo $800.000
1.1.8.2 Documentos de las adquisiciones 2 días mar 28/02/17 jue 02/03/17 Gerente financiero, Gerente operativo $800.000
1.1.8.3 Criterios de selección de los proveedores 2 días jue 02/03/17 lun 06/03/17 Gerente financiero $400.000
1.1.9 Interesados 4 días lun 06/03/17 vie 10/03/17 $800.000
1.1.9.1 Registro de interesados 1 día lun 06/03/17 mar 07/03/17 Gerente del proyecto $200.000
1.1.9.2 Registro de incidentes 2 días mar 07/03/17 jue 09/03/17 Gerente del proyecto $400.000
1.1.9.3 Informes de gestión 1 día jue 09/03/17 vie 10/03/17 Gerente del proyecto $200.000
Nombre paquete de trabajo: Gerencia del Proyecto
Suposiciones y restricciones: Establecer los diferentes planes que dan 
lineamientos para dirigir y controlar el proyecto 
Código de cuenta: 1.1 
Descripción:  Establecer lineamientos para gerenciar el ciclo de vida del proyecto



































Fuente: Construcción de los autores 
ID ACTIVIDAD DURACIÓN COMIENZO FIN RECURSOS COSTO




1.2.1 Empresa 4,88 días vie 10/03/17 vie 17/03/17 $11.334.000
1.2.1.1 Matriz FODA 4,88 días vie 10/03/17 vie 17/03/17 $11.334.000
1.2.1.1.1 Identificar fortalezas 0,5 días vie 10/03/17 lun 13/03/17
Analista de mercadeo, Computador 
portátil[1],Impresora[1],Licencias[1]
$10.434.000
1.2.1.1.2 Identificar oportunidades 0,5 días lun 13/03/17 lun 13/03/17 Analista de mercadeo $100.000
1.2.1.1.3 Identificar Debilidades 0,5 días lun 13/03/17 mar 14/03/17 Analista de mercadeo $100.000
1.2.1.1.4 Identificar Amenazas 0,5 días mar 14/03/17 mar 14/03/17 Analista de mercadeo $100.000
1.2.1.1.5 Elaborar Matriz FODA 3 días mar 14/03/17 vie 17/03/17 Analista de mercadeo $600.000
1.2.2 Competencia 3 días vie 17/03/17 mié 22/03/17 $594.000
1.2.2.1
Reporte de las condiciones de las
competencia
3 días vie 17/03/17 mié 22/03/17 $594.000
1.2.2.1.1 Identificar posibles competidores 0,6 días vie 17/03/17 lun 20/03/17 Analista de mercadeo $120.000
1.2.2.1.2 Estudiar precios de la competencia 0,6 días lun 20/03/17 lun 20/03/17 Analista de mercadeo $120.000
1.2.2.1.3
Estudiar productos y servicios
ofrecidos por la competencia
0,6 días lun 20/03/17 mar 21/03/17 Analista de mercadeo $120.000
1.2.2.1.4 Analizar de información recolectada 0,6 días mar 21/03/17 mié 22/03/17 Analista de mercadeo $120.000
1.2.2.1.5
Realizar informe con las condiciones
de la competencia
0,6 días mié 22/03/17 mié 22/03/17 Analista de mercadeo[95%] $114.000
1.2.3 Entorno 8 días mié 22/03/17 lun 03/04/17 $1.600.000
1.2.3.1
Reporte de las condiciones del
entorno




0,6 días mié 22/03/17 jue 23/03/17 Analista de mercadeo $120.000
1.2.3.1.2 Identificar Normativa Legal Vigente 0,6 días jue 23/03/17 jue 23/03/17 Analista de mercadeo $120.000
1.2.3.1.3
Identificar cambios en los valores
culturales
0,6 días jue 23/03/17 vie 24/03/17 Analista de mercadeo $120.000
1.2.3.1.4 Identificar tendencias 0,6 días vie 24/03/17 lun 27/03/17 Analista de mercadeo $120.000
1.2.3.1.5
Identificar aparición de nuevos nichos
de mercado
5 días lun 27/03/17 lun 03/04/17 Analista de mercadeo $1.000.000
1.2.3.1.6 Realizar informe del entorno 0,6 días lun 03/04/17 lun 03/04/17 Analista de mercadeo $120.000
Nombre paquete de trabajo: Diagnóstico Suposiciones y restricciones: Poder diagnosticar las
condiciones de la empresa, el entorno cercano y la competencia,
para obtener información que sirva de insumo para el
planteamiento de las estrategias de mercadeo. Código de cuenta: 1.3
Descripción:  Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, 
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1.3.1 Investigación del mercado potencial 8 días lun 03/04/17 jue 13/04/17 $1.600.204,08
1.3.1.1 Tamaño de la muestra 1 día lun 03/04/17 mar 04/04/17 $200.204,08
1.3.1.1.1 Definir el tamaño de la población 0,1 días lun 03/04/17 lun 03/04/17 Analista de mercadeo $20.000,00
1.3.1.1.2 Definir error muestral deseado 0,2 días lun 03/04/17 lun 03/04/17 Analista de mercadeo $40.000,00
1.3.1.1.3 Asignar nivel de confianza 0,2 días lun 03/04/17 mar 04/04/17 Analista de mercadeo $40.000,00
1.3.1.1.4
Identificar la proporción de individuos en la población 
con la característica de estudio
0,1 días mar 04/04/17 mar 04/04/17 Analista de mercadeo[99%] $20.204,08
1.3.1.1.5
Identificar la proporción de individuos en la población 
sin la característica de estudio
0,2 días mar 04/04/17 mar 04/04/17 Analista de mercadeo $40.000,00
1.3.1.1.6 Calcular el tamaño de la muestra 0,2 días mar 04/04/17 mar 04/04/17 Analista de mercadeo $40.000,00
1.3.1.2 Instrumento de recolección de datos 5 días mar 04/04/17 mar 11/04/17 $1.000.000,00
1.3.1.2.1 Delimitar el objetivo de la investigación 0,5 días mar 04/04/17 mié 05/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.2.2 Revisar enfoque del instrumento de recolección 0,5 días mié 05/04/17 mié 05/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.2.3 Estudiar otras investigaciones 0,5 días mié 05/04/17 jue 06/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.2.4 Escoger el instrumento de recolección de datos 0,5 días jue 06/04/17 jue 06/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.2.5 Definir variables de estudio 0,5 días jue 06/04/17 vie 07/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.2.6 Elaborar tabla de operacionalización de variables 0,5 días vie 07/04/17 vie 07/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.2.7 Definir unidades de estudio 0,5 días vie 07/04/17 lun 10/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.2.8 Identificar fuentes de información 0,5 días lun 10/04/17 lun 10/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.2.9 Construir los ítem 0,5 días lun 10/04/17 mar 11/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.2.10 Diseñar el instrumento 0,5 días mar 11/04/17 mar 11/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.3 Metodología de aplicación del instrumento 1 día mar 11/04/17 mié 12/04/17 $200.000,00
1.3.1.3.1
Identificar posibles métodos de aplicación del 
instrumento
0,3 días mar 11/04/17 mar 11/04/17 Analista de mercadeo $60.000,00
1.3.1.3.2 Analizar los posibles métodos 0,3 días mar 11/04/17 mié 12/04/17 Analista de mercadeo $60.000,00
1.3.1.3.3 Seleccionar el método de aplicación del instrumento 0,4 días mié 12/04/17 mié 12/04/17 Analista de mercadeo $80.000,00
1.3.1.3.4 Metodología de análisis de información 1 día mié 12/04/17 jue 13/04/17 $200.000,00
1.3.1.3.5 Revisar metodología de investigaciones similares 0,5 días mié 12/04/17 jue 13/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.1.3.6 Escoger mejores prácticas para análisis de información 0,5 días jue 13/04/17 jue 13/04/17 Analista de mercadeo $100.000,00
1.3.2 Estrategias de mercadeo 12 días jue 13/04/17 lun 01/05/17 $2.720.000,00
1.3.2.1 Documento de estrategias de mercado 10 días jue 13/04/17 jue 27/04/17 $2.000.000,00
1.3.2.1.1 Diseñar documento de estrategias de mercado 10 días jue 13/04/17 jue 27/04/17 Analista de mercadeo $2.000.000,00
1.3.2.2 Indicadores de medición desempeño 2 días jue 27/04/17 lun 01/05/17 $720.000,00
1.3.2.2.1 Identificar tipos de indicadores de medición 0,5 días jue 27/04/17 vie 28/04/17 Analista de mercadeo, Asesor de calidad $180.000,00
1.3.2.2.2 Realizar formato de presentación de Indicadores 0,5 días vie 28/04/17 vie 28/04/17 Analista de mercadeo, Asesor de calidad $180.000,00
1.3.2.2.3 Definir políticas de evaluación de indicadores 0,5 días vie 28/04/17 lun 01/05/17 Analista de mercadeo, Asesor de calidad $180.000,00
1.3.2.2.4 Realizar formato de evaluación de indicadores 0,5 días lun 01/05/17 lun 01/05/17 Analista de mercadeo, Asesor de calidad $180.000,00
1.3.3 Validación 8 días lun 01/05/17 jue 11/05/17 $9.600.000,00
1.3.3.1 Tamaño muestral 4 días lun 01/05/17 vie 05/05/17 $4.800.000,00
1.3.3.1.1
Estudiar formas de validación de la muestra en 
investigaciones similares
1 día lun 01/05/17 mar 02/05/17 Panel de expertos $1.200.000,00
1.3.3.1.2 Seleccionar método que aplique a la investigación 1,5 días mar 02/05/17 jue 04/05/17 Panel de expertos $1.800.000,00
1.3.3.1.3 Diseñar el formato la evaluación de la muestra 1,5 días jue 04/05/17 vie 05/05/17 Panel de expertos $1.800.000,00
1.3.3.2 Instrumento de recolección de datos 4 días vie 05/05/17 jue 11/05/17 $4.800.000,00
1.3.3.2.1 Aplicar Prueba Piloto 2 días vie 05/05/17 mar 09/05/17 Panel de expertos $2.400.000,00
1.3.3.2.2 Analizar confiabilidad y validez del instrumento 2 días mar 09/05/17 jue 11/05/17 Panel de expertos $2.400.000,00
Nombre paquete de trabajo: Diseño Suposiciones y restricciones: *Contar con un experto para diseñar los 
entregables de la investigación de mercado 
*Contra con un panel de expertos que valide el instrumento de recolección de 
información
*diseñar todos los entregables propios de la investigación de mercadoCódigo de cuenta: 1.3






































































ID ACTIVIDAD DURACIÓN COMIENZO FIN RECURSOS COSTO





Instrumentos de recolección de
información
8 días jue 26/10/17 mar 07/11/17 $1.232.000,00
1.5.1.1 Reporte de avance 5 días jue 26/10/17 jue 02/11/17 $752.000,00
1.5.1.1.1 Recopilar información sobre avances 1 día jue 26/10/17 vie 27/10/17 Asesor de calidad $160.000,00
1.5.1.1.2
Aplicar indicadores de medición de
avance
1 día vie 27/10/17 lun 30/10/17 Asesor de calidad 1 $160.000,00
1.5.1.1.3 Consolidar datos de indicadores 1 día lun 30/10/17 mar 31/10/17 Asesor de calidad 1 $160.000,00
1.5.1.1.4 Realizar informe de Indicadores 1 día mar 31/10/17 mié 01/11/17 Asesor de calidad[70%] $112.000,00
1.5.1.1.5 Efectuar reunión de seguimiento 1 día mié 01/11/17 jue 02/11/17 Asesor de calidad $160.000,00
1.5.1.2 Informe de desempeño 3 días jue 02/11/17 mar 07/11/17 $480.000,00
1.5.1.2.1 Recopilar información de desempeño 0,5 días jue 02/11/17 vie 03/11/17 Asesor de calidad $80.000,00
1.5.1.2.2 Aplicar indicadores de desempeño 0,5 días vie 03/11/17 vie 03/11/17 Asesor de calidad $80.000,00
1.5.1.2.3 Consolidar datos de desempeño 0,5 días vie 03/11/17 lun 06/11/17 Asesor de calidad $80.000,00
1.5.1.2.4 Realizar informe de desempeño 0,5 días lun 06/11/17 lun 06/11/17 Asesor de calidad $80.000,00
1.5.1.2.5
Efectuar reunión de seguimiento al
desempeño
0,5 días lun 06/11/17 mar 07/11/17 Asesor de calidad $80.000,00
1.5.1.2.6
Aplicar indicadores de medición de
avance
0,5 días mar 07/11/17 mar 07/11/17 Asesor de calidad $80.000,00
1.5.2 Estrategias de mercadeo 7,5 días mar 07/11/17 vie 17/11/17 $1.620.000,00
1.5.2.1 Reporte de avance 4,5 días mar 07/11/17 mar 14/11/17 $720.000,00
1.5.2.1.1 Recopilar información sobre avances 1 día mar 07/11/17 mié 08/11/17 Asesor de calidad $160.000,00
1.5.2.1.2
Aplicar indicadores de medición de
avance
1 día mié 08/11/17 jue 09/11/17 Asesor de calidad $160.000,00
1.5.2.1.3 Consolidar datos de indicadores 1 día jue 09/11/17 vie 10/11/17 Asesor de calidad $160.000,00
1.5.2.1.4 Realizar informe de Indicadores 1 día vie 10/11/17 lun 13/11/17 Asesor de calidad $160.000,00
1.5.2.1.5 Efectuar reunión de seguimiento 0,5 días lun 13/11/17 mar 14/11/17 Asesor de calidad $80.000,00
1.5.2.2
Evaluación de indicadores de
desempeño
3 días mar 14/11/17 vie 17/11/17 $900.000,00
1.5.2.2.1 Recopilar datos 1 día mar 14/11/17 mié 15/11/17 Asesor de calidad, Gerente operativo $360.000,00
1.5.2.2.2 Analizar datos obtenidos 1 día mié 15/11/17 jue 16/11/17 Asesor de calidad, Gerente operativo $360.000,00
1.5.2.2.3
Realizar reunión para evaluar
resultados de la implementación de
las estrategias
0,5 días jue 16/11/17 jue 16/11/17 Asesor de calidad, Gerente operativo $180.000,00
1.5.2.2.4
Tomar decisión respecto a los
resultados
0,5 días jue 16/11/17 vie 17/11/17 $0,00
Nombre paquete de trabajo: Evaluación de la implementación Suposiciones y restricciones: *Contar con un experto para evaluar los 
entregables de la investigación de mercado y la implementación de las 
estrategias de mercadeo.
Descripción: Evaluar entregables propios de la investigación de
mercado y la implementación de las estrategias de mercadeo 






































































Fuente: Construcción de los autores 
ID ACTIVIDAD DURACIÓN COMIENZO FIN RECURSOS COSTO




1.4.1 Desarrollo de la investigación del mercado 40 días jue 11/05/17 jue 06/07/17 $8.000.000
1.4.1.1 Aplicación del instrumento de recolección de la información 20 días jue 11/05/17 jue 08/06/17 $5.600.000
1.4.1.1.1 Identificar puntos estratégicos para aplicación del instrumento 10 días jue 11/05/17 jue 25/05/17 Analista de mercadeo $1.200.000




1.4.1.2 Reporte de la información obtenida 5 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 $600.000
1.4.1.2.1 Recopilar todos los datos obtenidos 2 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 Analista de mercadeo $240.000
1.4.1.2.2 Organizar información 1,5 días lun 12/06/17 mié 14/06/17 Analista de mercadeo $180.000
1.4.1.2.3 Ingresar los datos al sistema de información de mercadeo 1,5 días mié 14/06/17 jue 15/06/17 Analista de mercadeo $180.000
1.4.1.3 Análisis cualitativo de la información obtenida 5 días jue 15/06/17 jue 22/06/17 $600.000
1.4.1.3.1 Elaborar el informe cualitativo 5 días jue 15/06/17 jue 22/06/17 Analista de mercadeo $600.000
1.4.1.4 Informe estadístico de la información recolectada 5 días jue 22/06/17 jue 29/06/17 $600.000
1.4.1.4.1 Informe estadístico de la información recolectada 5 días jue 22/06/17 jue 29/06/17 Analista de mercadeo $600.000
1.4.1.5 Identificación del mercado objetivo 5 días jue 29/06/17 jue 06/07/17 $600.000
1.4.1.5.1 Analizar los reportes de la investigación de mercado 2,5 días jue 29/06/17 mar 04/07/17 Analista de mercadeo $300.000
1.4.1.5.2 Seleccionar el mercado objetivo 2,5 días mar 04/07/17 jue 06/07/17 Analista de mercadeo $300.000
1.4.2 Estrategias de mercadeo 80 días jue 06/07/17 jue 26/10/17 $9.800.000
1.4.2.1 Definición de estrategias de producto 2 días jue 06/07/17 lun 10/07/17 $240.000
1.4.2.1.1 Identificar estrategias de mercadeo para el producto 1 día jue 06/07/17 vie 07/07/17 Analista de mercadeo $120.000
1.4.2.1.2 Consolidar las estrategias 0,5 días vie 07/07/17 lun 10/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.1.3 Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días lun 10/07/17 lun 10/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.2 Definición de estrategias de plaza 2 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 $240.000
1.4.2.2.1
Identificar estrategias de mercadeo para plaza o canal de
distribución
1 día lun 10/07/17 mar 11/07/17 Analista de mercadeo $120.000
1.4.2.2.2 Consolidar las estrategias 0,5 días mar 11/07/17 mié 12/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.2.3 Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días mié 12/07/17 mié 12/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.3 Definición de estrategias de precio 2 días mié 12/07/17 vie 14/07/17 $240.000
1.4.2.3.1 Identificar estrategias de mercadeo para el precio 1 día mié 12/07/17 jue 13/07/17 Analista de mercadeo $120.000
1.4.2.3.2 Consolidar las estrategias 0,5 días jue 13/07/17 vie 14/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.3.3 Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días vie 14/07/17 vie 14/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.4 Definición de estrategias de promoción y publicidad 2 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 $240.000
1.4.2.4.1 Identificar estrategias de mercadeo para publicidad 1 día vie 14/07/17 lun 17/07/17 Analista de mercadeo $120.000
1.4.2.4.2 Consolidar las estrategias 0,5 días lun 17/07/17 mar 18/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.4.3 Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.4.5 Definición de estrategias de mercadeo digital y redes sociales 2 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 $240.000
1.4.2.4.5.1 Identificar estrategias de mercadeo digital 1 día mar 18/07/17 mié 19/07/17 Analista de mercadeo $120.000
1.4.2.5.2 Consolidar las estrategias 0,5 días mié 19/07/17 jue 20/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.5.3 Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días jue 20/07/17 jue 20/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.6 Definición de estrategias de contingencia 2 días jue 20/07/17 lun 24/07/17 $240.000
1.4.2.6.1 Identificar estrategias de contingencia 1 día jue 20/07/17 vie 21/07/17 Analista de mercadeo $120.000
1.4.2.6.2 Consolidar las estrategias 0,5 días vie 21/07/17 lun 24/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.6.3 Presentar estrategias en formato establecido 0,5 días lun 24/07/17 lun 24/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.7 Definición de metodología de implementación 3 días lun 24/07/17 jue 27/07/17 $360.000
1.4.2.7.1 Definir roles y responsabilidades 1 día lun 24/07/17 mar 25/07/17 Analista de mercadeo $120.000
1.4.2.7.2 Asignar fechas de ejecución 1 día mar 25/07/17 mié 26/07/17 Analista de mercadeo $120.000
1.4.2.7.3 Definir procedimiento de ejecución de actividades 0,5 días mié 26/07/17 jue 27/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.7.4 Consolidar plan de acción para conseguir objetivos propuestos 0,5 días jue 27/07/17 jue 27/07/17 Analista de mercadeo $60.000
1.4.2.8 Implementación de estrategias 60 días jue 27/07/17 jue 19/10/17 $7.200.000
1.4.2.8.1 Desarrollar actividades definidas para estrategias de plaza 10 días jue 27/07/17 jue 10/08/17 Analista de mercadeo $1.200.000
1.4.2.8.2 Desarrollar actividades definidas para estrategias de producto 10 días jue 10/08/17 jue 24/08/17 Analista de mercadeo $1.200.000
1.4.2.8.3 Desarrollar actividades definidas para estrategias de Precio 10 días jue 24/08/17 jue 07/09/17 Analista de mercadeo $1.200.000
1.4.2.8.4 Desarrollar actividades definidas para estrategias de Publicidad 10 días jue 07/09/17 jue 21/09/17 Analista de mercadeo $1.200.000
1.4.2.8.5 Desarrollar actividades definidas para mercadeo digital 10 días jue 21/09/17 jue 05/10/17 Analista de mercadeo $1.200.000
1.4.2.8.6 Desarrollar actividades definidas para mercadeo redes sociales 10 días jue 05/10/17 jue 19/10/17 Analista de mercadeo $1.200.000
1.4.2.9 Reporte de implementación de estrategias 5 días jue 19/10/17 jue 26/10/17 $800.000
1.4.2.9.1 Recopilar información sobre avances de la implementaciones 1 día jue 19/10/17 vie 20/10/17 Asesor de calidad $160.000
1.4.2.9.2 Aplicar indicadores de medición de avance 1 día vie 20/10/17 lun 23/10/17 Asesor de calidad $160.000
1.4.2.9.3 Consolidar datos de indicadores 1 día lun 23/10/17 mar 24/10/17 Asesor de calidad $160.000
1.4.2.9.4 Realizar informe de Indicadores 1 día mar 24/10/17 mié 25/10/17 Asesor de calidad $160.000
1.4.2.9.5 Efectuar reunión de seguimiento 1 día mié 25/10/17 jue 26/10/17 Asesor de calidad $160.000
Nombre paquete de trabajo: Implementación Suposiciones y restricciones: *Contar con el personal 
capacitado para desarrollar implementar las estrategias de 
mercadeo.
*Contar con el personal expertos para ejecutar el instrumento de 
recolección de información. 
Descripción: Ejecutar las actividades programadas 





































































Fuente: Construcción de los autores 












































































Gerencia del Proyecto 
Acta de constitución I I I       
Plan para la dirección del proyecto R C C       
Planes subsidiarios R C C       
Documentación de los requerimientos A I R       
WBS A I R       
Diagrama de red A I R       
Cronograma del proyecto A I R       
Histograma de recursos A I R       
Estimación de costos de las actividades A R C       
Determinación de Presupuesto A R C       
Asignación del personal R I I       
Calendario de recursos A I R       
Matriz RACI A I R       
Matriz de comunicaciones del proyecto R I I       
Registro de riesgos C C R       
Análisis cualitativo de los riesgos  C C R       
Análisis cualitativo de riesgos C C R       
Planes de Contingencia C C R       
Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones A/R R C       
Documentos de las adquisiciones A/R R I       
Criterios de selección de los proveedores A/R R C       
Registro de interesados R C C       
Registro de incidentes A C R       
Informes de gestión A R R       
Diagnóstico 
Matriz FODA I   A R     
Reporte de las condiciones del entorno  I   A R     
Reporte de las condiciones de la competencia I   A R     
Diseño 
Tamaño de la muestra I   A R     
Instrumento de recolección de datos I   A R     
Metodología de aplicación del instrumento I   A R     
Metodología de análisis de información I   A R     
Documento de estrategias de mercado I   A R     
Indicadores de medición desempeño I   A R C   
Validación tamaño muestral I   A R     
Validación instrumento de recolección de datos I   A R     
Implementación 
Aplicación del instrumento de recolección de la información     A A/R   R 
Reporte de la información obtenida I   A R     
Análisis cualitativo de la información obtenida I   A R     
Informe estadístico de la información recolectada I   A R     
Identificación del mercado objetivo I   A R     
Definición de estrategias de producto I   A R     
Definición de estrategias de plaza I   A R     
Definición de estrategias de precio I   A R     
Definición de estrategias de promoción y publicidad I   A R     
Definición de estrategias de mercadeo digital y redes sociales I   A R     
Definición de estrategias de contingencia I   A R     
Definición de metodología de implementación I   A R     
Implementación de estrategias I   A R     
Reporte de implementación de estrategias I   A R     
Evaluación de la implementación 
Reporte de avance I   A R     
Informe de desempeño I   A R     
Reporte de avance I   A R     





Anexo 16 Plan de gestión del proyecto 
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
  Título del Proyecto: 
Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 
501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
Ciclo de vida del proyecto  
Fase Entregables clave  
Inicio    Acta de constitución del proyecto 
 Registro de interesados  
Planificación  Plan para la dirección del proyecto 
 Métricas de calidad 
Ejecución   Diseño de la investigación   
 Diagnóstico de la Pizzería 501 
  Implementación del plan de mercadeo  
 Evaluación de la implementación del plan de mercadeo  
Cierre   Formalización de la entrega del proyecto  






Integración  Desarrollar el acta de constitución del 
proyecto  
 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
 Desarrollar el plan para la dirección del 
proyecto 
 Monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto 
 Realizar control integrado de cambios  
 Cerrar el proyecto o fase 
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 
van a desarrollar 
bajo los 
lineamientos del 





Alcance  Planificar la gestión del alcance 
 Recopilar requisitos  
 Definir el alcance 
 Crear la EDT 
 Validar el alcance 
 Controlar el alcance 
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 
van a desarrollar 
bajo los 
lineamientos del 
PMI ®.   
Tiempo  Planificar la gestión del cronograma  
 Definir las actividades 
 Secuenciar las actividades 
 Estimar los recursos de las actividades 
 Estimar la duración de las actividades 
 Desarrollar el cronograma  
 Controlar el cronograma  
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 




Costo  Planificar la gestión de costos  
 Estimar los costos 
 Determinar el presupuesto 
 Controlar los costos 
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 




Calidad  Planificar la gestión de la calidad 
 Realizar aseguramiento de la calidad  
 Controlar la calidad  
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 






 Planificar la gestión de recursos 
humanos  
 Adquirir el equipo del proyecto 
 Dirigir el equipo del proyecto 
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 








Comunicaciones  Planificar la gestión de las 
comunicaciones 
 Gestionar las comunicaciones 
 Controlar las comunicaciones 
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 




Riesgos  Planificar la gestión de riegos  
 Identificar los riegos 
 Realizar el análisis cualitativo y 
cuantitativo de los riesgos 
 Planificar la respuesta a riesgos 
 Controlar los riesgos  
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 




Adquisiciones  Planificar la gestión de las adquisiciones  
 Efectuar las adquisiciones 
 Controlar las adquisiciones 
 Cerrar las adquisiciones  
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 




Interesados  Identificar a los interesados 
 Planificar la gestión de los interesados 
 Gestionar la participación de los 
interesados 
 Controlar la participación de los 
interesados  
Los procesos 
descritos en el 
ítem anterior, se 





HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN 
DEL PROYECTO 
Área del conocimiento Herramientas y técnicas 










 Análisis de variación  
Tiempo  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Microsoft Project ®. 
 Estimación análoga 
Costo  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Gestión del valor Ganado 
 Microsoft Project ®. 
 Estimación análoga  
Calidad  Reuniones 
 Auditorias de calidad 
 Inspección 
Recursos humanos  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Adquisiciones  
 Evaluaciones de desempeño del proyecto 
Comunicación  Reuniones  
 Juicio de expertos 
 Tecnología de las comunicaciones 
Riesgos  Juicio de expertos 
 Reuniones 
Adquisiciones  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Investigaciones de Mercado 
 Inspección y auditorias  
 Negociación de adquisiciones  
Interesados  Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Habilidades de gestión  
Variaciones y líneas base de gestión  
Varianza del alcance  
Cualquier variación en el alcance deberá 
ser estudiada por la junta directiva del 
Línea base de gestión del alcance 
Se monitoreará periódicamente en las reuniones 
de avance del proyecto, haciendo un comparativo 





proyecto y aprobada por el cliente.  dichas revisiones se decidirá cualquier acción a 
implementar, con previa aprobación de la junta 
directiva. 
Varianza de cronograma  
Se estima una variación de +/- 20% en el 
tiempo del proyecto. 
Línea base de gestión del cronograma 
Se monitoreará periódicamente, comparando el 
avance del proyecto con lo planeado en el 
cronograma. En dichas revisiones se decidirá 
cualquier acción a implementar, previa 
aprobación de la junta directiva.  
Varianza de costo 
Se estima una variación de un +/- 20% en 
los costos del proyecto.  
Línea base de la gestión del costo 
Se monitoreará periódicamente con los índices de 
desempeños de costos, así mismo se decidirá 
cualquier acción a implementar, previa 
aprobación de la junta directiva. 
COMENTARIOS DEL PROYECTO 
Se programan revisiones con periodicidad quincenal para cada una de las fases del 
proyecto, debido al corto tiempo de ejecución del mismo; en condiciones de criticidad, 
es decir, cuando se haya presentado una situación que impacte contundentemente los 








Anexo 17 Plan de gestión de Alcance 
 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
 
DESARROLLO DE LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
Inicialmente se identifica el problema y con base en los antecedentes se da 
planteamiento al árbol de problemas, seguido de ello y como respuesta a éste se 
plantea el árbol de objetivos para identificar medios y fines para resolver el problema, 
de acuerdo a ello se definen alternativas de solución y se define el proyecto por la 
metodología de Scoring.  
Se definen posteriormente los objetivos del proyecto el asesor de mercadeo con el fin 
de dar un buen enfoque a las necesidades de la empresa y de esta manera se definen 
los entregables del proyecto. 
ESTRUCTURA WBS  
La Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) del proyecto se plantea mediante 
las fases de la implementación del plan de mercadeo, descritas en diagnóstico, diseño, 
implementación, evaluación de la implementación y gerencia del proyecto, con el apoyo 
del asesor de mercadeo y calidad. Como principales entregables se identifican: 




5. Evaluación de la Implementación 
Las cuentas de control y paquetes de trabajo se encuentran descritos en la EDT. Ver 
Anexo 10. 
Diccionario de la WBS  
EI diccionario de la EDT se puede observar en Anexo 14, este describe los recursos a 
utilizar, duración, costo, supuestos y restricciones.  
PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
Acta de constitución 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de gestión del alcance 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de gestión del tiempo 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de gestión de costo 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de gestión de calidad 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de gestión de recursos humanos 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de gestión de comunicaciones 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de gestión de riesgos 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de gestión de adquisiciones 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de gestión de los interesados 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de mejora de procesos 1,5 1 0,5 1
Elaborar plan de sostenibilidad 1,5 1 0,5 1
Documentación de los requerimientos 3 2 1 2
Elaboración de la WBS 3 2 1 2
Diccionario de la WBS 3 2 1 2
Diagrama de Red 1,5 1 0,5 1
Cronograma del proyecto 1,5 1 0,5 1
Histograma de Recursos 1,5 1 0,5 1
Estimación de costos de las actividades 5 3 1 3
Determinación de Presupuesto 4 3 2 3
Asignación del personal 3 2 1 2
Calendario de recursos 5 3 1 3
Matriz RACI 3 2 1 2
Matriz de comunicaciones 3 2 1 2
Registro de riesgos 1,5 1 0,5 1
Análisis cuantitativo de riesgos 1,5 1 0,5 1
Análisis cualitativo de riesgos 1,5 1 0,5 1
Planes de Contingencia 1,5 1 0,5 1
Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones 3 2 1 2
Documentos de las adquisiciones 3,5 2 0,5 2
Criterios de selección de los proveedores 3,5 2 0,5 2
 Registro de interesados 1,5 1 0,5 1
Registro de incidentes 3 2 1 2
Informes de gestión 1,5 1 0,5 1
Identificar fortalezas 1 0,5 0,1 0,5166667
Identificar oportunidades 1 0,5 0,1 0,5166667
Identificar Debilidades 1 0,5 0,1 0,5166667
Identificar Amenazas 1 0,5 0,1 0,5166667
Elaborar Matriz FODA 5 3 1 3
Diagnosticar situación socioeconómica 1,5 1 0,5 1
 Identificar Normativa Legal Vigente 1,7 1 0,3 1
Identificar cambios en los valores culturales 1,5 1 0,5 1
Identificar tendencias 1,5 1 0,5 1
Identificar aparición de nuevos nichos de mercado 1,5 1 0,5 1
Realizar informe del entorno 1 0,6 0,2 0,6
Identificar posibles competidores 1 0,6 0,2 0,6
Estudiar precios de la competencia 1 0,6 0,2 0,6
Estudiar productos y servicios ofrecidos por la competencia 1 0,6 0,2 0,6
Analizar de información recolectada 1 0,6 0,2 0,6
Realizar informe con las condiciones de la competencia 1 0,6 0,2 0,6
Definir el tamaño de la población 0,15 0,1 0,1 0,1083333
Definir error muestral deseado 0,3 0,2 0,1 0,2
Asignar nivel de confianza 0,3 0,2 0,1 0,2
Identificar la proporción de individuos en la población con la característica de estudio 0,12 0,1 0,11 0,105
Identificar la proporción de individuos en la población sin la característica de estudio 0,3 0,2 0,1 0,2
Calcular el tamaño de la muestra 0,3 0,2 0,1 0,2
Delimitar el objetivo de la investigación 0,8 0,5 0,2 0,5
Revisar enfoque del instrumento de recolección 0,8 0,5 0,2 0,5
Estudiar otras investigaciones 0,8 0,5 0,2 0,5
Diseñar el instrumento de recolección de datos 0,7 0,5 0,3 0,5
Definir variables de estudio 0,7 0,5 0,3 0,5
Elaborar tabla de operacionalización de variables 0,9 0,5 0,1 0,5
Definir unidades de estudio 0,9 0,5 0,1 0,5
Identificar fuentes de información 0,9 0,5 0,1 0,5
Construir los ítem 0,8 0,5 0,2 0,5
Diseñar el instrumento 0,8 0,5 0,2 0,5
Identificar posibles métodos de aplicación del instrumento 0,5 0,3 0,1 0,3
Analizar los posibles métodos 0,4 0,3 0,2 0,3
Seleccionar el método de aplicación del instrumento 0,6 0,4 0,2 0,4
Revisar metodología de investigaciones similares 0,7 0,5 0,3 0,5
Escoger mejores prácticas para análisis de información 0,7 0,5 0,3 0,5
Diseñar documento de estrategias de mercado 15 10 5 10
Identificar tipos de indicadores de medición 0,6 0,5 0,4 0,5
Realizar formato de presentación de Indicadores 0,9 0,5 0,1 0,5
Definir políticas de evaluación de indicadores 0,6 0,5 0,4 0,5
Realizar formato de evaluación de indicadores 0,6 0,5 0,4 0,5
Estudiar formas de validación de la muestra en investigaciones similares 1,5 1 0,5 1
Seleccionar método que aplique a la investigación 1,9 1,5 1,1 1,5
Diseñar el formato la evaluación de la muestra 1,9 1,5 1,1 1,5
Aplicar Prueba Piloto 2,5 2 1,5 2
Analizar confiabilidad y validez del instrumento 2,5 2 1,5 2
Identificar puntos estratégicos para aplicación del instrumento 13 10 7 10
Aplicar el instrumento en los puntos seleccionados 16 10 4 10
Recopilar todos los datos obtenidos 2,6 2 1,4 2
Organizar información 1,9 1,5 1,1 1,5
Ingresar los datos al sistema de información de mercadeo 2 1,5 1 1,5
Elaborar el informe cualitativo 9 5 1 5
Informe estadístico de la información recolectada 8 5 2 5
Analizar los reportes de la investigación de mercado 3 2,5 2 2,5
Seleccionar el mercado objetivo 3,5 2,5 1,5 2,5
Identificar estrategias de mercadeo para el producto 1,5 1 0,5 1
Consolidar las estrategias 0,6 0,5 0,4 0,5
Presentar estrategias en formato establecido 0,6 0,5 0,4 0,5
Identificar estrategias de mercadeo para plaza o canal de distribución 1,7 1 0,3 1
Consolidar las estrategias 0,9 0,5 0,1 0,5
Presentar estrategias en formato establecido 0,9 0,5 0,1 0,5
Identificar estrategias de mercadeo para el precio 1,8 1 0,2 1
Consolidar las estrategias 0,9 0,5 0,1 0,5
Presentar estrategias en formato establecido 0,6 0,5 0,4 0,5
Identificar estrategias de mercadeo para publicidad 1,5 1 0,5 1
Consolidar las estrategias 0,6 0,5 0,4 0,5
Presentar estrategias en formato establecido 0,9 0,5 0,1 0,5
Identificar estrategias de mercadeo digital 1,7 1 0,3 1
Consolidar las estrategias 0,9 0,5 0,1 0,5
Presentar estrategias en formato establecido 0,9 0,5 0,1 0,5
Identificar estrategias de contingencia 1,5 1 0,5 1
Consolidar las estrategias 0,6 0,5 0,4 0,5
Presentar estrategias en formato establecido 0,9 0,5 0,1 0,5
Definir roles y responsabilidades 1,5 1 0,5 1
Asignar fechas de ejecución 1,7 1 0,3 1
Definir procedimiento de ejecución de actividades 0,9 0,5 0,1 0,5
Consolidar plan de acción para conseguir objetivos propuestos 0,6 0,5 0,4 0,5
Desarrollar actividades definidas para estrategias de plaza 17 10 3 10
Desarrollar actividades definidas para estrategias de producto 15 10 5 10
Desarrollar actividades definidas para estrategias de Precio 17 10 3 10
Desarrollar actividades definidas para estrategias de Publicidad 15 10 5 10
Desarrollar actividades definidas para mercadeo digital 17 10 3 10
Desarrollar actividades definidas para mercadeo redes sociales 15 10 5 10
Recopilar información sobre avances de la implementaciones 1,7 1 0,3 1
Aplicar indicadores de medición de avance 1,5 1 0,5 1
Consolidar datos de indicadores 1,7 1 0,3 1
Realizar informe de Indicadores 1,5 1 0,5 1
Efectuar reunión de seguimiento 1,5 1 0,5 1
Recopilar información sobre avances 1,7 1 0,3 1
Aplicar indicadores de medición de avance 1,7 1 0,3 1
Consolidar datos de indicadores 1,5 1 0,5 1
Realizar informe de Indicadores 1,7 1 0,3 1
Efectuar reunión de seguimiento 1,7 1 0,3 1
Recopilar información de desempeño 0,6 0,5 0,4 0,5
Aplicar indicadores de desempeño 0,9 0,5 0,1 0,5
Consolidar datos de desempeño 0,6 0,5 0,4 0,5
Realizar informe de desempeño 0,9 0,5 0,1 0,5
Efectuar reunión de seguimiento al desempeño 0,6 0,5 0,4 0,5
Aplicar indicadores de medición de avance 0,9 0,5 0,1 0,5
Recopilar información sobre avances 1,7 1 0,3 1
Aplicar indicadores de medición de avance 1,5 1 0,5 1
Consolidar datos de indicadores 1,7 1 0,3 1
Realizar informe de Indicadores 1,5 1 0,5 1
Efectuar reunión de seguimiento 0,6 0,5 0,4 0,5
Recopilar datos 1,7 1 0,3 1
Analizar datos obtenidos 1,7 1 0,3 1
Realizar reunión para evaluar resultados de la implementación de las estrategias 0,6 0,5 0,4 0,5
Tomar decisión respecto a los resultados 0,6 0,5 0,4 0,5
TIEMPO (días)






Proceso para conservar línea base de alcance 
La línea base se mantendrá bajo el control del analista de mercadeo y de calidad 
quienes verificarán que las actividades ejecutadas sean en pro de cumplir con los 
paquetes de trabajo y reportar dicha información al gerente de proyecto. 
Control de cambios de alcance 
Cualquier cambio que se desee realizar al alcance tendrá que pasar por el proceso de 
control de cambios y ser documentado correctamente con el fin de dar seguimiento y 
trazabilidad. Así:  
 Solicitar formalmente el cambio a gerente del proyecto. 
 Responsable: interesados del proyecto. 
 Requisitos: Documentar correctamente la solicitud en el formato establecido y la 
alineación del mismo con el objetivo del proyecto. 
 
Posteriormente se realizará una evaluación del impacto del cambio solicitado en la 
línea base y de acuerdo a dicho análisis se decidirá si el cambio solicitado es aprobado 
o rechazado en consenso con el patrocinador.  
En caso de ser aprobado el gerente de proyecto es responsable de realizar las 
actualizaciones correspondientes a los planes de gestión y de comunicar el cambio y 
sus efectos al equipo del proyecto en una reunión y formalizado en un acta de reunión. 
Aceptación de los entregables  
La aceptación de los entregables del proyecto será realizada por parte del gerente del 
proyecto y el patrocinador, en una reunión en donde se formalizará en un acta de 
entrega, se definen los documentos requeridos para la aceptación previa: 
 Gerencia de proyectos 
o Project Charter 
o Plan para la Dirección de Proyecto 
o Planes Subsidiarios 
o Cronograma 
o Histograma de Recursos 
o Presupuesto 
 Diagnóstico 
o Matriz FODA 
o Informe del Diagnóstico del Entorno 
o Reporte de las condiciones de la competencia 
 Diseño 
o Informe de la investigación del Mercado Potencial 




o Informe de Validación de estrategias de mercadeo 
 Implementación 
o Reporte del Desarrollo de la investigación del mercado 
o Reporte de implementación de estrategias  
 Evaluación de la Implementación 
o Reporte de avance e informe de desempeño del instrumento de 
recolección. 
o Reporte de avance y evaluación de indicadores de desempeño de las 
estrategias de mercado. 
Integración del alcance y requerimientos 
Los requisitos del proyecto se identifican en Estructura de Desagregación del Trabajo 
(EDT), alineados con el enunciado del alcance del proyecto. Cada entregable se le 
















Anexo 18 Plan de gestión de tiempo 
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO  
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
Metodología  
La metodología para definir la programación del proyecto es la siguiente: 
 Definir la EDT del proyecto a quinto nivel. 
 Identificar las actividades a realizar. 
 Secuenciar las actividades. (tipo de secuenciación total) 
 Definir la duración de las actividades (PERT), las cuales incluyen factor de 
esfuerzo. 
 Asignar recursos a las actividades. 
 Generar cronograma de proyecto en Microsoft Project ®. 
 Definir y controlar ruta crítica. 
 
Herramientas de programación  
El cronograma se realiza en Microsoft Project ®, las actividades y sus duraciones 
son definidas por reuniones de juicio de expertos y sus duraciones con la 
metodología PERT. 
 
Para el control del cronograma se usarán herramientas como la curva “S” de tiempo, 
el costo presupuestado del trabajo realizado o PV, el costo real del trabajo realizado 
o AC, el costo presupuestado del trabajo realizado o EV, la desviación del programa 
o SV (EV –PV) y el índice de programa o SPI (EV/EP). Se realizará seguimiento 
quincenal al cronograma de trabajo. 
Nivel de exactitud  Unidad de medida  Umbral de varianza  
Los tiempos de las 
actividades se estimarán 
en días, para el cálculo de 
la varianza y desviación 
estándar se tendrán en 
cuenta dos décimas. 
Días – Semanas / 
Hombre 
Cuando se presenten 
variaciones en el tiempo de las 
actividades de +/- 2 días se 
deberán tomar acciones. 
Como medida adicional se 
implementará el índice de 






FORMATOS Y REPORTES DEL CRONOGRAMA 
Los reportes quincenales en función del tiempo, se realizarán en el formato descrito 
en el Anexo 20, en el cual se identificará el indicador SV. 
Gestión de proceso  
Identificación de 
actividades 
Para la identificación de actividades se utilizará el enunciado 
del alcance del proyecto y a partir de allí se desagregará la 
información de los entregables mediante analogía con otros 
proyectos y juicio de expertos.  
Secuenciación e 
actividades 
La secuenciación de cada una de las actividades, se 
realizaron a través del método PDM.  
Estimación de recursos 
Los recursos son estimados analógicamente de acuerdo a 
proyectos con características similares apoyados además en 
la EDT. 
Estimación de esfuerzo 
y duración 
Las duraciones de las actividades son estimadas mediante el 
método PERT, las cuales incluye factor de esfuerzo.  
Actualización, 
Monitoreo y Control. 
La actualización del cronograma, se realizará una vez se 
hallan aplicado los índices de desempeño CPI y SPI, los 















Anexo 19 Plan de gestión de costo 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
Nivel de Precisión:  Unidad de Medida:  Umbrales de Variación:  
Las estimaciones se 
realizan con dos 




El costo del proyecto no debe desviarse de un 
+/- 5 % de lo planteado en el presupuesto.  
Reglas para la medición de desempeño:  
La medición del desempeño de los costos en el proyecto se realizará a través de la metodología 
EVM (gestión del valor ganado), y se efectuarán seguimientos y controles quincenales para 
determinar la variación entre el presupuesto ejecutado y el planeado. 
Reportes y Formatos de los Costos:  
El informe de los costos será presentado quincenalmente y para mayor facilidad se presentará en 
el formato empleado para para monitorear el desempeño del cronograma, ver Anexo 20. 
Proceso de Gestión: 
Estimación de los 
Costos 
Para estimar los costos se utilizó la técnica análoga, y de esta forma se 
determinó el presupuesto del proyecto.  
Desarrollo del 
Presupuesto 
El presupuesto del proyecto se desarrolló como resultado de la 
programación en Microsoft project®.  
Actualización, 
Monitoreo y Control 
El presupuesto se irá ajustando de acuerdo a información recolectada 
de los planes de recursos humanos y adquisiciones, así mismo el 
monitoreo será realizado quincenalmente utilizando la metodología de 





















Programado  Ejecutado  Variación
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MACROACTIVIDADES












GRAFICA DE VALORES ACUMULADOS
Pizzería 501
Implementación de un plan de mercadeo estratégico




CausasDescripción Correctivos o mejoras
APROBACIÓN
Elaboró Revisó Aprobó




Anexo 21 Plan de gestión de calidad 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
Funciones y Responsabilidades de Calidad 
Rol Responsabilidad  
1.Gerente del Proyecto 1.Responsable de los macro procesos. 
2.Auditor interno 2.Diseño y ejecución de planes de mejora. 
3.Asesor de calidad 3.Evaluación de los niveles de calidad. 
4.Supervisor operativo 4.Mantener y controlar que se cumplan los 
estándares de calidad. 
Enfoque de Planeación de la Calidad 
La pizzería 501 actualmente no cuenta con un sistema de gestión de calidad implementado, por 
esto el equipo del proyecto propone una serie de actividades que estén acorde con las 
necesidades del cliente y permitan garantizar la calidad del proyecto, así: 
 
 Desarrollar el plan de calidad para el proyecto. 
 Comunicación y socialización el plan de calidad con los miembros del equipo del proyecto. 
 Realizar seguimiento y control a cada uno de los entregables, los cuales deberán cumplir 
los estándares de calidad. 
 Control de registros con todos los hallazgos asociados al plan de calidad. 




Enfoque de Aseguramiento de Calidad  
Para el aseguramiento de la calidad el proyecto contará con un programa de auditorías 
internas, para verificar el cumplimiento de las actividades planificadas en el proyecto y 
el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados. Estas auditorías serán 
realizadas por el personal contratado para esta labor, y se efectuarán en los meses 
seis (4) y doce (8) del cronograma de trabajo. 
Enfoque de Control de la Calidad  
El control de calidad en el proyecto se va realizar mediante la inspección a los 
productos generados, esto con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad. El Anexo 22 muestra a que etapas del proceso se realizará.  
Enfoque de Mejoramiento de la Calidad 
Debido al compromiso que tiene el equipo del proyecto con la satisfacción del cliente, 
este se compromete a identificar amenazas y oportunidades implicadas en el proceso, 






Anexo 22 Seguimiento y medición a la calidad del proyecto 
 





Estrategias sencillas y de fácil 
aplicación. 
Se realizará un análisis 
cualitativo mediante un juicio de 
expertos. 
o Plan claro, específico y 
confiable. 
o Las estrategias 
planteadas brinden una 







El diseño del instrumento sea 
coherente con los objetivos y 
propósitos de la investigación. 
Se validará el contenido del 
instrumento a través del método 
juicio de expertos. 
o Contenido claro y 
específico. 
o El Instrumento debe 
apuntar a recolectar 
información coherente 





El tamaño de la muestra debe 
ser representativa de la 
población a investigar.  
Se utilizará un nivel de 
confianza del 97,5% 
Estimar el tamaño de la 
muestra con el nivel de 
confianza adecuado. 
 




Anexo 23 Plan de gestión de recursos humanos 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
 
Rol, responsabilidades y autoridad 




o Resolver los conflictos que se presenten 
en el proyecto, cuando dichos problemas, 
sobrepasen la autoridad de los gerentes 
funcionales.  
o Asignar y desarrollar el equipo de trabajo 
del proyecto.  
o Analizar periódicamente junto a los 
gerentes funcionales, los informes de 
avance del proyecto. 
o Comunicar a las partes interesadas, los 
avances del proyecto.  
Decide sobre modificaciones en 
los documentos, recursos, 
tiempo y costo del proyecto, que 
no generen grandes variaciones 




o Informar sobre cualquier conflicto que 
pueda generar modificaciones 
contundentes en el proyecto. 
o Solucionar conflictos que se presenten 
dentro del área a su cargo. 
o Revisar que las actividades programadas 
cumplan con en el tiempo, presupuesto y 
calidad planificados.   
Decide sobre modificaciones en 
el área a su cargo, que no 





o Informar sobre cualquier conflicto que 
pueda generar modificaciones 
contundentes en el proyecto. 
o Solucionar conflictos que se presenten 
dentro del área a su cargo. 
o Aprobar las nóminas de pago al equipo 
del proyecto.  
Decide sobre modificaciones en 
el área a su cargo, que no 
comprometan la línea base del 
proyecto.  
 
Estructura organizativa del proyecto 
La Ilustración 21 mostrada se puede identificar la estructura desarrollada para el buen 





Ilustración 21 Estructura Organizacional del Proyecto 
 
 
Fuente: Construcción por los autores 
Plan de Gestión de Personal  
Adquisición de personal Liberación personal 
Para el presente proyecto los recursos 
humanos necesarios serán seleccionados 
por el gerente del proyecto, por lo tanto, el 
reclutamiento será externo, apoyado en un 
Outsursing especializado en selección de 
personal. Se consideran tres fases 
principales en el proceso de adquisición, 
como son: preselección, entrevistas y toma 
de decisiones. 
En cuanto a la liberación del personal será 
realizada paulatinamente, es decir, una 
vez el contratado termine con los 
paquetes de trabajo asignados. 
Los calendarios de recursos 
La jornada laboral del equipo del proyecto tendrá las siguientes características: 
 La semana será laboral de lunes a viernes, excluyendo días festivos.  
















Premios y Reconocimiento 
El proyecto manejará políticas de premios y reconocimientos así:  
 Informales, cuando se culmine una labor realizada. 
 Reuniones de seguimiento en donde se realice mención a las actividades 
culminadas exitosamente. 
 Manejo de horario flexible a medida que se vayan cumpliendo con las tareas 
asignadas. 
 Todos aquellos reconocimientos espontáneos que el líder de cada proceso 
considere pertinentes. 
 Bonificaciones financieras 
  
Los reglamentos, normas y cumplimiento de políticas 
El equipo del proyecto deberá regirse por el reglamento interno de trabajo, y por la 
normatividad que aplique para el desarrollo de las actividades propias del proyecto.  
Seguridad 
El equipo del proyecto se vinculará a una aseguradora de riesgos laborales, así mismo 
se le brindarán los elementos de protección personal que necesiten según la actividad 
desarrollada.  
Se implementarán políticas encaminadas a mejorar la salud y seguridad del equipo del 











Anexo 24 Roles y Responsabilidades 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Gerente del Proyecto 
Responsabilidades 
o Elaborar el plan para la dirección del proyecto, y aprobar los documentos 
propios del mismo.   
o Participar en la planificación e implementación del proyecto, en las áreas en 
donde se requiera.  
o Resolver los conflictos que se presenten en el proyecto, cuando dichos 
problemas, sobrepasen la autoridad de los gerentes funcionales.  
o Asignar y desarrollar el equipo de trabajo del proyecto.  
o Analizar periódicamente junto a los gerentes funcionales, los informes de 
avance del proyecto. 
o Comunicar a las partes interesadas, los avances del proyecto. 
Funciones 
o Firmar los contratos para la adquisición del equipo de trabajo. 
o Velar por la correcta ejecución del proyecto.  
Autoridad  
Decide sobre modificaciones en los documentos, recursos, tiempo y costo del 
proyecto, que no generen grandes variaciones en el mismo.  
Competencias  
o Conocimiento y experiencia en el uso de herramientas tecnológicas.  
o Conocimiento y experiencia en gerencia de proyectos bajo los lineamientos 
del PMI. 
o Interpretación de informes técnicos y financieros.  
o Capacidad para controlar personas, recursos y actividades. 
o Capacidad de negociación y contratación. 
o Capacidad de gestión, comunicación y liderazgo. 
o Cultura organizacional y medio ambiental.  
o Capacidad de resolución de conflictos 
o Disposición y habilidad para crear condiciones adecuadas de utilización de 
los recursos existentes para desarrollar las actividades con el máximo de 




o Integridad moral y ética.  
 
 
Gerente Operativo  
Responsabilidades 
o Informar sobre cualquier conflicto que pueda generar modificaciones 
contundentes en el proyecto. 
o Solucionar conflictos que se presenten dentro del área a su cargo. 
o Apoyar en la elaboración los documentos del proyecto. 
o Revisar que las actividades programadas cumplan con en el tiempo, 
presupuesto y calidad planificados.   
Funciones 
o Elaborar los informes de avance del proyecto. 
o Monitorear el desempeño del proyecto. 
Autoridad 
Decide sobre modificaciones en el área a su cargo, que no comprometan la 
línea base del proyecto.  
Competencias 
o Conocimiento y experiencia en el uso de herramientas tecnológicas.  
o Conocimiento y experiencia en gerencia de proyectos bajo los lineamientos 
del PMI. 
o Capacidad para elaborar y analizar informes técnicos.  
o Capacidad para controlar personas, recursos y actividades. 
o Capacidad de gestión, comunicación y liderazgo. 
o Cultura organizacional y medio ambiental.  
o Capacidad de resolución de conflictos. 
o Disposición y habilidad para desarrollar actividades en conjunto de un equipo 
de personas. 




o Informar sobre cualquier conflicto que pueda generar modificaciones 




o Solucionar conflictos que se presenten dentro del área a su cargo. 
o Apoyar en la elaboración los documentos del proyecto. 
o Revisar que el presupuesto del proyecto se esté ejecutando según lo 
planificado.   




o Elaborar informes de gestión del presupuesto. 
o Monitorear la ejecución del presupuesto del proyecto.  
Autoridad 
Decide sobre modificaciones en el área a su cargo, que no comprometan la 
línea base del proyecto.  
Competencias  
o Conocimientos y experiencia en el uso de herramientas tecnológicas.  
o Conocimiento y experiencia en gerencia de proyectos bajo los lineamientos 
del PMI. 
o Capacidad para elaborar y analizar informes financieros.  
o Capacidad de negociación y contratación. 
o Capacidad de gestión, comunicación y liderazgo. 
o Cultura organizacional y medio ambiental.  
o Capacidad de resolución de conflictos. 
o Disposición y habilidad para desarrollar actividades en conjunto de un equipo 
de personas. 
o Integridad moral y ética.  
 
Analista de mercadeo 
Responsabilidades 
o Diseñar e implementar la investigación de mercado y el plan estratégico de 
mercadeo. 
o Desarrollar el diagnóstico de la empresa y la competencia. 
o Reportar los avances en las actividades a su cargo.  
Funciones 




realizar la investigación de mercado. 
o Analizar la información recolectada en la investigación de mercado. 
o Diseñar estrategias de mercadeo para la Pizzería 501.  
Autoridad 
Decide sobre la metodología para efectuar las actividades a su cargo, sin 
comprometer el buen desarrollo del proyecto.  
Competencias  
o Conocimientos en métodos de investigación y mercadeo.  
o Conocimientos y experiencia en el uso de herramientas tecnológicas.  
o Capacidad de análisis.  
o Capacidad para elaborar informes.  
o Capacidad de gestión, comunicación y liderazgo. 
o Cultura organizacional y medio ambiental.  
o Capacidad de resolución de conflictos. 
o Disposición y habilidad para desarrollar actividades en conjunto de un equipo 
de personas.  
o Integridad moral y ética.  
 
Asesor de Calidad 
Responsabilidades: 
o Gestionar la calidad del proyecto. 
o Asegurar que el producto cumpla con las especificaciones del cliente. 
o Asegurar que el proyecto se enmarque dentro de los parámetros de calidad 
establecidos. 
o Asegurar que se realicen las mediciones de calidad establecidas. 
Funciones: 
Ejecutar los controles y verificaciones establecidos en el plan de gestión de 
calidad.  
Autoridad:  
Decide sobre los temas relacionados con la gestión de calidad del proyecto, sin 
comprometer el buen desarrollo del proyecto. 
Competencias  
o Conocimientos y experiencia en normatividad ISO 9001. 




o Conocimiento y experiencia en gerencia de proyectos bajo los lineamientos 
del PMI. 
o Capacidad para elaborar y analizar informes.  
o Capacidad de gestión, comunicación y liderazgo. 
o Cultura organizacional y medio ambiental.  
o Capacidad de resolución de conflictos. 
o Disposición y habilidad para desarrollar actividades en conjunto de un equipo 
de personas. 




o Diligenciamiento correcto del cuestionario de recolección de información,   
o Reportar el avance en la aplicación del instrumento de recopilación de 
información a la muestra seleccionada.  
Funciones: 
Aplicar el instrumento de recolección de información en la población 
seleccionada. 
Autoridad:  
Decide a que personas dentro de la población seleccionada, aplicar el 
instrumento de recolección de información. 
Competencias 
o Capacidad de análisis.  
o Atención al cliente. 
o Comprensión verbal y escrita. 
o Conocimientos y experiencia en el uso de herramientas tecnológicas.  
o Conocimiento en técnicas de comunicación hacia los encuestados. 
o Cultura organizacional y medio ambiental.  
o Integridad moral y ética.  






Anexo 25 Plan de gestión de las comunicaciones 
PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIONES 
Título del 
Proyecto: 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MERCADEO DE 














Gerente del proyecto 
 




Gerente del proyecto 
 




Gerente del proyecto 
 
Inversores Información de avance 
Durante todas las 
fases 
Quincenal 
Gerente del proyecto 
 
Gobierno y entes reguladores Información general 
Documentos web 
publicaciones 






Supuestos  Restricciones 
Disposición de la información  Retraso en la entrega de la información o poca documentación.  
Correos electrónicos 
Fallas en el correo electrónico, no confirmación de la lectura de correos, 
buzón lleno, envío de correo sin la estructura de asunto requerida. 
Grupos primarios 
Fallas en las reuniones del equipo de proyecto, falta de interés, falta de 
tiempo de parte del patrocinador y de los interesados.  
Comunicación de la información  
Falta de un método efectivo en la divulgación de la información, envío poco 
oportuno de la información.  
Glosario de Términos y Siglas 
Grupo primario: Reunión de todos los interesados del proyecto. 






Anexo 26 Plan de gestión de riesgos 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
Metodología  
La gestión de riesgos para el proyecto “Implementación de un plan de mercadeo 
estratégico en la Pizzería 501”, estará a cargo del gerente del proyecto, el cual será el 
responsable de llevar a cabo la identificación, análisis y la planificación de respuesta a 
los riesgos. Así mismo, deberá monitorear y controlar dichos riesgos, con la finalidad de 
aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y 
el impacto de la materialización de los riesgos que puedan perjudicar el buen desarrollo 
del proyecto. 
Roles y Responsabilidades  
Los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos del proyecto se definen 
mediante la matriz RACI, en la cual se asignan en relación a las diferentes actividades 
relacionadas con el plan un responsable, un aprobador, un consultado y un informado. 
Tal como se observa en la Ilustración 22. 
Ilustración 22 Roles y Responsabilidades 
 













Determinar la forma de planificar la gestión de riesgos I RA C C I C C
Determinar roles y responsabilidades I RA R C I C C
Realizar identificación de riesgos I RA C C C C C
Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de riesgo I RA C C C C C
Realizar la planificación de la respuesta a los riesgos I RA RC RC CI RC RC
Definir el detalle de la ejecución y control de los planes de gestión de 
riesgo 
I RA RC RC RI C C
Desarrollar el plan de la gestión de riesgos y la línea base para la 
medición del rendimiento
I RA C C I C C
Tomar acciones para controlar el proyecto I RA R CI CI CI R
Medir el rendimiento en contraste con la línea base. I RA CI CI CI CI CI
Determinar variaciones y decidir si amerita una solicitud de cambio I RA C C C C C
Influir en los factores que ocasionan los cambios I RA RCI RCI RCI RCI RCI
Solicitar cambios I RA C I I I C
Realizar auditorías de riesgo I RA CI CI CI CI CI
Gestionar las reservas I RA CI I I I RCI







Categorías del Riesgo 
El proyecto presenta tres categorías de riesgos, las cuales se pueden observar en el 
segundo nivel de la Estructura Desagregada de Riesgos (EDR) mostrada en la Ilustración 
1 Ilustración 23. 
Ilustración 23 EDR 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Presupuesto de Gestión de Riesgos 
Para el proyecto “Implementación de un plan de mercadeo estratégico en la Pizzería 
501”, se estableció una reserva de contingencia de $2.765.000 la cual se determinó 
calculando lo que podría costarle al proyecto la materialización de los riesgos y a ese 
valor se multiplicaba por la calificación de dicho riesgo, obteniendo así la contingencia 
aproximada para cada riesgo.   
Así mismo se estableció una reserva de administración por valor de $1.000.000, la cual 
se determinó de forma analógicamente, en consenso con la junta directiva del proyecto.  
Protocolos de Contingencia 
Para el desarrollo adecuado del proyecto y para la correcta utilización de sus reservas, 
se establece lo siguiente:  
 El gerente del proyecto podrá hacer uso de las reservas de contingencias 
previstas para el proyecto, una vez la junta directiva haya aprobado la solicitud.  
 Por otro lado, para emplear la reserva de gestión o administración, el gerente del 
proyecto deberá evidenciar que dicha situación no se encuentra dentro de las 
pronosticadas en la matriz de riesgos, igualmente la junta directiva del proyecto 





Frecuencia y Tiempo 
La Tabla 23  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.mostrada a 
continuación, evidencia cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos 
propios de la gerencia de riesgos a lo largo de las fases del proyecto.  
Tabla 23 Frecuencia de seguimiento 
PROCESO 
EJECUCIÓN 
Fase del proyecto Frecuencia 
Planificar la gestión de riesgos 
Gerencia del 
proyecto 
Una vez (Al inicio del 
proyecto) 




Dos veces al mes (reuniones 
de avance) 




Dos veces al mes (reuniones 
de avance) 




Dos veces al mes (reuniones 
de avance) 




Dos veces al mes (reuniones 
de avance) 
Controlar los riesgos Implementación 
Dos veces al mes (reuniones 
de avance) 















Tolerancia del Riegos de los Interesados 
La Tabla 24 mostrada a continuación, permite identificar el nivel de tolerancia con el 
que cuentan los interesados en relación a los riesgos identificados para el proyecto. 
Tabla 24 Nivel de tolerancia 


























Positiva Alta Alto Alta 
Venta de los 







Positiva Alta Alta Alta 
Vender los 
productos 









Positiva Alta Alto Alta 
Vender los 
suministros para 


















Positiva Media Alto Media 
Mantener 
regulada los 
productos que se 






Positiva Media Bajo Bajo 
Regular la 





Fuente: Construcción de los autores 
Seguimiento y Auditoria 
Se establece un cronograma de auditorías internas, con la finalidad de realizar 
seguimiento a los riesgos identificados en el proyecto; dicho seguimiento se deberá 
realizar bimensualmente y estará a cargo del responsable de la gestión de riesgos del 
proyecto. 
Así mismo se define una plantilla de registro de novedades, para evaluar los siguientes 
ítems: 
 Identificar las acciones que deben ser tomadas. 
 Identificar nuevos riesgos apoyados en el reporte de novedades. 
 Realizar seguimiento a la respuesta del riesgo. 
 Establecer comunicaciones para asegurar que todos sepan de la información 














El producto final no 
cumple con los 
requerimientos 










grandes en el 
alcance. 
Reducción de la 
calidad inaceptable 





costo superior al 
25% 
Medium 








































Definiciones de Probabilidad 
Very high Se espera que ocurra en la mayoría de los casos. 
High Es muy factible que la situación se presente 
Medium La situación podría ocurrir.  
Low Es poco probable que la situación se presente. 
Very low Es muy poco factible que la situación se presente.  
Matriz de probabilidad e impacto 






Very high 0,90 0,09 0,18 0,45 0,63 0,81 
High 0,70 0,07 0,14 0,35 0,49 0,63 
Medium 0,50 0,05 0,10 0,25 0,35 0,45 
Low 0,20 0,02 0,04 0,10 0,14 0,18 
Very low 0,10 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 
Probabilidad 
Vs impacto 
0,10 0,20 0,50 0,70 0,90 

















Anexo 27 Plan de gestión de adquisiciones 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
 
Autoridad para adquirir 
El gerente del proyecto será el responsable de las adquisiciones, pero deberá regirse a 
lo establecido en la Matriz de Adquisiciones y a los criterios de selección de 
proveedores.   
Roles y Responsabilidades: 
Gerente del Proyecto  
Aprobación de las adquisiciones para el 
proyecto y suscribir el documento que 
legalice dicho trámite (contrato u orden 
de compra). 
Equipo del Proyecto  
Determinar las necesidades de 
requerimientos, cantidad, y 
especificaciones.  
Documentos Estándar de Adquisiciones 
 Documentos 1: Se requiere la Solicitud de Información (RFI) el cual suministra 
información general de la compañía.  
 Documentos 2: Solicitud de Cotización (RFQ), mediante este formato se define los 
plazos, la propuesta, los medios que permiten establecer puntos de comparación 
para poder definir que proveedor será seleccionado.  
 Documentos 3: Respuestas del vendedor, mediante al cual se le informa al 
vendedor que ha sido seleccionado y bajo qué condiciones se tomara el acuerdo.  
 Documentos 4: Solicitud de Propuesta (RFP), mediante el cual se solicitan 
propuestas a posibles vendedores de productos o servicios, en donde deberán 
describir el tipo de trabajo a cotizar, las condiciones de contratación, experiencia 
relacionada con el tipo de trabajo solicitado, información financiera, etc.  
 
Tipo de Contrato 
 Tipo de contrato 1: Precio fijo o cerrado, en donde el proveedor indicará el valor 
total del producto ofrecido.  
 Tipo de contrato 2: Pecio fijo más honorarios con incentivos, en donde el proveedor 
recibirá bonificaciones de 3% de acuerdo al buen desempeño del trabajo requerido. 
 Tipo de contrato 3: Costo reembolsable más honorarios por cumplimiento de 
objetivos, en donde al personal contratado se le reembolsaran en su totalidad los 
costos que haya incurrido para desarrollar las actividades definidas y además 




Vinculación y Requisitos  
La Ilustración 24 muestra el paso a paso del procedimiento definido para realizar una 
adquisición en el proyecto.  
Ilustración 24 Procedimiento                
 




Criterios de Selección  
ID  Descripción Escala  Ponderación 
1 
Garantía 
El proveedor debe ofrecer garantía de calidad por 1 año. 3 60% 





El proveedor debe anexar los certificados de calidad con 
los que se encuentre calificado. 
3 100% 
3 
Experiencia del proveedor  
El proveedor debe tener una empresa legalmente 
constituida, no debe presentarse como persona natural. 
3 30% 
El proveedor debe demostrar más de 5 años de 
experiencia en el mercado. 
2 20% 
El proveedor debe demostrar la experiencia de los 
profesionales con los que trabaja. (cuando aplique) 
3 30% 
La capacidad técnica del proveedor debe cumplir con 
los requerimientos mínimos para dar alcance a las 
necesidades del proyecto. 
2 10% 
El proveedor debe presentar el pago de la seguridad 
social de los colaboradores. (cuando aplique) 
2 10% 
4 
Precio y forma de pago 
El proveedor debe ofrecer precios acordes al mercado. 3 50% 
El proveedor debe ofrecer formas de pago adecuadas al 
flujo de caja del proyecto.  
3 50% 










1 Poca importancia 
2 Importancia media  




Supuestos y Restricciones de las Adquisiciones 
Requisitos de Integración  
EDT 
Las adquisiciones están alineadas a las necesidades para desarrollar 
los paquetes de trabajo descritos en la EDT. 
Cronograma 
Las fechas para realizar las adquisiciones se establecieron de 
acuerdo a los tiempos estipulados en el cronograma de proyecto. 
Documentación 
La documentación requerida para las adquisiciones se evidencia en 
la matriz de adquisiciones. Ver Anexo 32 
Riesgo 
Para la gestión de adquisiciones se identificó como riesgo el RT-005, 
“No se ejecutan todas contrataciones y adquisiciones necesarias”. 
Reporte de 
desempeño 
En las reuniones de seguimiento al proyecto, se realizará monitoreo a 
las adquisiciones realizadas y las pendientes. 
Información del Rendimiento 
 
 Identificación completa de la totalidad de las adquisiciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto.   
 Las adquisiciones deben realizarse en el tiempo establecido según el cronograma. 
 Las adquisiciones no pueden superar el presupuesto establecido inicialmente. 
PROVEEDOR ACTIVIDAD FASE  ENTREGABLE  
Analista de mercadeo 
Se realizarán reuniones 
quincenales para supervisar 
el trabajo realizado y 






Se realizarán reuniones 
quincenales para supervisar 
el trabajo realizado y 
presentación del informe. 
Diseño/implementación Informes 
Asesor de calidad 
Se realizarán reuniones 
mensuales para revisar los 





Métricas de Rendimiento 
ID Descripción Escala Ponderación 
1 
Realizó el soporte requerido. 3 60% 
Cumplió la garantía pactada. 3 20% 
Cumplió las necesidades requeridas por el proyecto. 2 20% 
2 
Los precios se mantuvieron durante todo el contrato. 3 50% 
Los precios ofrecidos frente a los precios del mercado son 
competitivos y no disminuyen la calidad. 
3 50% 
3 
Cumplió con los objetivos del trabajo sin ningún contratiempo. 3 50% 
La garantía sobre el trabajo o servicio realizado se hace efectiva 
en caso de que el servicio o trabajo no esté de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. 
3 50% 
















Anexo 28 Plan de gestión de interesados                                 
PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
 
Interesado Desconocedor Resistente Neutral Apoyo Líder 
Patrocinador del proyecto     C 
Empleados de la Pizzería 501 C   D  
Comité directivo    C  
Gerente del proyecto     C 
Gerente Financiero     C 
Gerente Operativo     C 
Miembros del equipo de proyecto     C 
Clientes C     
Proveedores C     
Gobierno y entes reguladores C     
C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de Compromiso  
     Interesado 
Necesidades de 
información 
Método / Canal Frecuencia 
Patrocinador del proyecto Estratégico 
Informe de avance, niveles de 
recursos, conformidad y entregas. 
Quincenal 
Empleados de la Pizzería 501 Medio Informes de entregas Mensual 
Comité directivo Estratégico 
Informe de avance, niveles de 
recursos, conformidad y entregas. 
Quincenal 
Gerente del proyecto Estratégico Asesoría externa Quincenal 
Gerente Financiero Medio Asesoría externa Quincenal 
Gerente Operativo Medio Asesoría externa Quincenal 
Miembros del equipo de proyecto Operativo Asesoría externa Quincenal 
Clientes Externo Público Quincenal 
Proveedores Externo Público Quincenal 
Gobierno y entes reguladores Externo Entes de Control Sayco y Acinpro Quincenal 
 
 
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 




Cambios pendientes de los interesados 
Todas las solicitudes de no conformidad que puedan estar asociadas al alcance del proyecto 
deben ser realizadas por parte de los interesados y estas deben estar en un acta que tendrá la 
firma de las dos partes tanto interesados como gerente de proyecto.  
 
Es obligación del gerente del proyecto tener cada una de las observaciones ya que esta 
información es importante porque complementará o ayudará a reforzar el alcance del proyecto. 
Es importante para los interesados que su opinión se tenga en cuenta y haga parte del proyecto. 
Relaciones entre los interesados 
INVOLUCRADOS Gerente del Proyecto-Relación 
Patrocinador del proyecto Apoyo – informativa 
Empleados de la Pizzería 501 Informativa 
Comité directivo Informativa 
Gerente del proyecto Informativa - convencimiento – apoyo 
Gerente Financiero Informativa - convencimiento – apoyo 
Gerente Operativo Informativa - convencimiento – apoyo 
Miembros del equipo de proyecto Informativa - convencimiento – apoyo 
Clientes Informativa  
Proveedores Informativa  
Gobierno y entes reguladores Informativa  




El patrocinador debe estar informado sobre el estado actual de proyecto, se debe 
incentivar al completo apoyo y la comunicación que se le brinde debe ser clara y realista. 
Empleados de la 
Pizzería 501 
Se debe recalcar a los empleados los beneficios que traerá desarrollar el proyecto. Se 
debe tratar de buscar el apoyo de estos involucrados, ya que tiene información primaria 
para la etapa del levantamiento de la información.  
Comité directivo 
Este interesado debe brindar el apoyo necesario para todo el equipo del proyecto y debe 
brindar acompañamiento. 
Gerente del proyecto 
Este es el líder del proyecto y debe brindar al equipo la seguridad y la motivación para el 
trabajo, es la persona que guía y tiene el conocimiento del negocio, también es el 
profesional sobre el cual todos los recursos deben apoyarse. 
Gerente Financiero 
Este interesado ese el Apoyo en toda la parte financiera del Proyecto él debe informar al 
gerente del Proyecto para que este pueda tomar decisiones. 
Gerente Operativo Este interesado es encargado de coordinar la fuerza de trabajo del proyecto. 
Miembros del equipo de 
proyecto 
Los miembros del equipo deben estar motivados e informados del estado del proyecto. Al 
ser la fuerza de trabajo del proyecto tiene que ser coordinados de una manera oportuna 
para poder lograr los objetivos del proyecto.  
Clientes 
A estos interesados se les debe presentar la información clara y que de esta manera se 
suplan las necesidades que tengan. 
Proveedores 
Este interesado debe estar comunicado de una manera clara las necesidades de equipos 
y materiales que requieren. Esto debe estar sincronizado el cronograma de trabajo y plan 
de adquisiciones  
Gobierno y entes 
reguladores 





Anexo 29 Plan de mejora de procesos 
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
 
Descripción del Proceso 
Para el proyecto implementación de un plan de mercadeo estratégico en la Pizzería 
501, se pretende optimizar o mejorar el proceso de planificación del mismo, ya que es 
esta fase donde se dan directrices para el adecuado desarrollo del proyecto.  
Delimitación del proceso  
Punto de Inicio de Proceso 
El proceso inicia con la elaboración del 
plan para la dirección del proyecto.   
Punto de finalización del Proceso 
Finaliza el proceso con la planificación de 
la gestión de los interesados del proyecto.  
Entradas 
 Información general de la Pizzería 501.  
 Project Charter  
Salidas  
 Plan para la dirección del proyecto 
 Planes de gestión de las diferentes 
áreas del conocimiento. 
 Documentos del proyecto. 
Interesados 
Dueños del Proceso 
 Gerente del proyecto 
 Gerente operativo 
 Gerente financiero 
 
Otros Interesados 
 Analista de mercadeo 





Métricas del Proceso Actual 
Métricas Límites de control 
1. Estimación de costo 1. El presupuesto estimado para el 
proyecto no deberá superar una variación 
del +/- 5% 
2. Estimación de tiempo 2. El cronograma del proyecto no deberá 
superar una variación del +/- 5% 
3. Definición de alcance   3. Las posibles variaciones en el alcance 
del proyecto, serán casi imperceptibles 
con relación a lo inicialmente planeado.  
Objetivos de la Mejora 
Emplear herramientas y técnicas adecuadas, que permitan realizar estimaciones 
acertadas para el tiempo, costo y alcance del proyecto. 
Mejorar el proceso de planificación del proyecto con el fin que se presenten variaciones 
mínimas en lo referente a tiempo, costo y alcance. 
 
Enfoque de la Mejora de Procesos 
El proceso de planificación, se desarrollará mediante el uso de herramientas y técnicas, 
como las estimaciones análogas, PERT, juicio de expertos, entre otras, que permitan 












Anexo 30 Plan de Sostenibilidad 
PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
Título del Proyecto: Implementación de un plan de mercadeo para la Pizzería 501 
Fecha de Elaboración: 18-04-2016  
 
 
1. Objetivo del plan 
Elaborar un plan de sostenibilidad basado en los principios de desarrollo sostenible, 
que contribuya a mitigar los impactos generados al entorno con la ejecución del 
proyecto caso, mediante la formulación de estrategias y acciones alternativas e 
innovadoras.   
 
2. Resumen ejecutivo 
El proyecto pretende ser sostenible mediante el análisis de diferentes factores que 
afectan el proyecto y viceversa, de esta manera los beneficios en el tiempo de la 
ejecución del mismo tanto para la Pizzería 501 como para su entorno. Las estrategias 
planteadas a continuación permiten anticiparse a la ocurrencia de ciertas situaciones 
que puedan afectar el desempeño y desarrollo de las actividades propias del proyecto. 
 
El correcto funcionamiento de dichas estrategias se verá reflejado mediante la medición 
de los indicadores planteados por el grupo del proyecto, y su seguimiento. 
 
3. Exclusiones 
El presente plan excluye las áreas relacionadas con mejoras en el proceso de 
producción del producto, mejoras en la estructura física del establecimiento comercial 
de la Pizzería 501 y capacitación al personal que desarrolla la actividad propia de la 
producción del producto. 
 
4. Descripción del proyecto 
Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, un diseño y validación del 
modelo de investigación de mercado, los cuales permitan elaborar un plan de 
mercadeo aplicado al tamaño y necesidades de la Pizzería 501 y de su mercado 
objetivo. 
 
5. Análisis del entorno 
 
La Pizzería 501, se encuentra ubicada en el Barrio La Concordia, localidad de Santa 
Fe, colindando con la Universidad INNCA de Colombia. Mediante el análisis de la 
matriz PESTLE, se identificaron aspectos del entorno del proyecto a tener en cuenta, 




implica que se puedan instaurar nuevos impuestos que afecten al desarrollo económico 
del establecimiento.  
 
En cuanto al tema social se identifica que, aunque el proyecto va dirigido a la población 
de la universidad INNCA, actualmente el uso de tecnologías no es importante en el 
entorno y desarrollo de la actividad propia de la actividad económica.  
 
En el ámbito legal, se identifica la ley 1581 de 2012, en cuanto a la protección de datos 
personales en bases de datos. Se encuentra además que la localidad cuenta con 
diferentes programas ambientales a los cuales se adaptara el proyecto con el fin de 
contribuir en la mejora los impactos ambientales.  
 
Adicionalmente, se encuentra que el proyecto debe ir alineado con los programas de 
manejo ambiental con los que cuenta la localidad actualmente y la adaptabilidad del 
mismo a la ley de protección de datos personales.  
 
Por todo lo anterior, se recomienda:  
o Actualización constante en cuanto a políticas locales y municipales. 
o Manejo correcto de la información de los clientes.  
o Adaptabilidad a programas ambientales manejados por la localidad. 
 
6. Análisis de riesgos 
Una vez identificados los riegos que pueden afectar el correcto desarrollo del proyecto 
y el entorno de este, se realizó un análisis de los mismos, ver Análisis cuantitativo y 
cualitativo. 
 
7. Análisis de impactos   
En esta sección se estudiarán tos los impactos que podrá generar la ejecución del 
proyecto a su entorno.  
 
7.1 Cálculo de huella de carbono 
Gracias al cálculo de la huella de carbono se logra conocer la cantidad de gases de 
efecto invernadero emitidos al medio ambiente y de esta forma saber que tanto 
estamos contribuyendo en la disminución de la calidad de vida de nuestro entorno. Una 
vez realizado este cálculo, es posible identificar las fuentes de emisiones críticas y a 
partir de estos establecer estrategias de mejora. 
 
El cálculo de la huella de carbono para el proyecto caso arrojo un resultado de 110 
008,934 kg co₂ emitidos a lo largo de sus cinco fases; siendo las etapas de diseño y 
evaluación en las cuales se genera mayor cantidad de co₂. Debido a esto el equipo de 
trabajo sugiere seguir las siguientes recomendaciones:  
o Promover el compromiso ambiental: concientizar al equipo de trabajo acerca del 
buen uso de los equipos electrónicos empleados en el desarrollo de las 




o Incentivar al equipo de trabajo a realizar los desplazamientos en la ciudad a través 
de medios de transporte limpios como el uso de la bicicleta.  
o Crear una conciencia de uso adecuado del papel.  
 
7.2 Análisis de impactos ambientales 
Luego de realizar este análisis, se puede concluir que el desarrollo del proyecto caso, 
está generando impactos negativos al entorno como son, el agotamiento de los 
recursos naturales y la contaminación del suelo y aire. Siendo el consumo de energía 
eléctrica y la generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles, los aspectos 
con mayor repercusión al ambiente. Ver Anexo 33 
 
Por lo anteriormente mencionado, el equipo de trabajo propuso la implementación de 
unos controles operacionales, que contribuyan a la disminución de estos impactos, así:  
o Implementar un programa de uso eficiente del papel. 
o Seguimiento al consumo de papel y otros materiales utilizados. 
o Implementar un programa de ahorro y uso eficiente de energía. 
o Seguimiento al consumo de energía eléctrica. 
o Uso de medios de transportes limpios 
 
7.3 Matriz P5 
La matriz P5 permite realizar un análisis de impacto al proyecto desde distintos puntos 
de vista, abarca todo el entorno en general, dividiendo el análisis en tres grandes 
categorías como la sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y la 
sostenibilidad social cada una con sus respectivas categorías en donde se evalúa 
como afectará a estas en cada fase de nuestro proyecto. Ver Anexo 7 
 
Con el análisis de la matriz P5 se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
o La mayor afectación se dio en la categoría de sostenibilidad ambiental 
ya que se obtuvieron puntajes positivos en las sub categorías de 
energía, transporte y residuo, lo cual indica que el mayor porcentaje de 
afectación se da en esta. 
o Debido a la naturaleza del proyecto, este no genera impactos negativos 
en las categorías económica y social.  
 
Para mitigar las afectaciones anteriormente mencionadas se recomienda:   
o Transporte: se plantea la opción de tomar bicicleta para no afecta la 
emisión de co₂ al ambiente  
o Residuos: como estrategia se plantea el uso de la clasificación y 
reciclaje de los elementos usados en el proyecto 
o Energía: como estrategia se plantea el ahorro de energía en el uso de 




o Agua: se plantea como estrategia el ahorro de agua haciendo un buen 




8. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 
El equipo de trabajo del proyecto caso está comprometido con el desarrollo sostenible, 
por esto se plantean los siguientes indicadores los cuales serán responsabilidad del 
Gerente del Proyecto y se les realizará medición mensualmente, la cual estará a cargo 
del asesor de calidad.  
 
Tabla 25 Indicadores 
Nombre del 
Indicador 







utilizada en el 







No superar el 
consumo de 
38 kwh/ mes 













Menor o igual 
a una resma 
de papel (500 
hojas) 






9. Revisión y reporte 
Durante el proceso de auditoría interna del proyecto, se mostrarán todos los 
documentos que demuestren el compromiso del proyecto caso con la sostenibilidad, 
incluyendo los informes de seguimientos a indicadores, riesgos e impactos 
ambientales. 
 
 Así mismo mensualmente el Gerente del Proyecto divulgará los resultados de los 
informes de seguimientos mencionados al equipo de trabajo, y de acuerdo a esos 
resultados de ser necesario se implementarán nuevas estrategias de mejora o 
correctivas.  
Fuente: esta plantilla está basada en la Metodología PRiSM del Green Project 
Management (GPM).  




Anexo 31 PERT 
NOMBRE DE LA TAREA 
TIEMPO (días) DURACIÓN 
(días) PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 
Acta de constitución 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de gestión del alcance 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de gestión del tiempo 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de gestión de costo 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de gestión de calidad 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de gestión de recursos humanos 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de gestión de comunicaciones 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de gestión de riesgos 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de gestión de adquisiciones 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de gestión de los interesados 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de mejora de procesos 1,5 1 0,5 1 
Elaborar plan de sostenibilidad 1,5 1 0,5 1 
Documentación de los requerimientos 3 2 1 2 
Elaboración de la WBS 3 2 1 2 
Diccionario de la WBS 3 2 1 2 
Diagrama de Red 1,5 1 0,5 1 
Cronograma del proyecto 1,5 1 0,5 1 
Histograma de Recursos 1,5 1 0,5 1 
Estimación de costos de las actividades 5 3 1 3 
Determinación de Presupuesto 4 3 2 3 
Asignación del personal 3 2 1 2 
Calendario de recursos 5 3 1 3 
Matriz RACI 3 2 1 2 
Matriz de comunicaciones 3 2 1 2 
Registro de riesgos 1,5 1 0,5 1 
Análisis cuantitativo de riesgos 1,5 1 0,5 1 
Análisis cualitativo de riesgos 1,5 1 0,5 1 
Planes de Contingencia 1,5 1 0,5 1 
Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones 3 2 1 2 
Documentos de las adquisiciones 3,5 2 0,5 2 
Criterios de selección de los proveedores 3,5 2 0,5 2 
 Registro de interesados 1,5 1 0,5 1 
Registro de incidentes 3 2 1 2 
Informes de gestión 1,5 1 0,5 1 
Identificar fortalezas 1 0,5 0,1 0,5 
Identificar oportunidades 1 0,5 0,1 0,5 
Identificar Debilidades 1 0,5 0,1 0,5 
Identificar Amenazas 1 0,5 0,1 0,5 
Elaborar Matriz FODA 5 3 1 3 
Diagnosticar situación socioeconómica 1,5 1 0,5 1 
 Identificar Normativa Legal Vigente 1,7 1 0,3 1 
Identificar cambios en los valores culturales 1,5 1 0,5 1 
Identificar tendencias 1,5 1 0,5 1 
Identificar aparición de nuevos nichos de mercado 1,5 1 0,5 1 
Realizar informe del entorno 1 0,6 0,2 0,6 
Identificar posibles competidores 1 0,6 0,2 0,6 
Estudiar precios de la competencia 1 0,6 0,2 0,6 
Estudiar productos y servicios ofrecidos por la competencia 1 0,6 0,2 0,6 
Analizar de información recolectada 1 0,6 0,2 0,6 
Realizar informe con las condiciones de la competencia 1 0,6 0,2 0,6 
Definir el tamaño de la población 0,15 0,1 0,1 0,1 
Definir error muestral deseado 0,3 0,2 0,1 0,2 
Asignar nivel de confianza 0,3 0,2 0,1 0,2 
Identificar la proporción de individuos en la población con la característica de estudio 0,12 0,1 0,11 0,1 
Identificar la proporción de individuos en la población sin la característica de estudio 0,3 0,2 0,1 0,2 
Calcular el tamaño de la muestra 0,3 0,2 0,1 0,2 
Delimitar el objetivo de la investigación 0,8 0,5 0,2 0,5 
Revisar enfoque del instrumento de recolección 0,8 0,5 0,2 0,5 
Estudiar otras investigaciones 0,8 0,5 0,2 0,5 
Diseñar el instrumento de recolección de datos 0,7 0,5 0,3 0,5 
Definir variables de estudio 0,7 0,5 0,3 0,5 
Elaborar tabla de operacionalización de variables 0,9 0,5 0,1 0,5 
Definir unidades de estudio 0,9 0,5 0,1 0,5 
Identificar fuentes de información 0,9 0,5 0,1 0,5 
Construir los ítems 0,8 0,5 0,2 0,5 
Diseñar el instrumento 0,8 0,5 0,2 0,5 
Identificar posibles métodos de aplicación del instrumento 0,5 0,3 0,1 0,3 
Analizar los posibles métodos 0,4 0,3 0,2 0,3 
Seleccionar el método de aplicación del instrumento 0,6 0,4 0,2 0,4 
Revisar metodología de investigaciones similares 0,7 0,5 0,3 0,5 
Escoger mejores prácticas para análisis de información 0,7 0,5 0,3 0,5 
Diseñar documento de estrategias de mercado 15 10  5 10 







NOMBRE DE LA TAREA 
TIEMPO (días) DURACIÓN 
(días) PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 
Realizar formato de presentación de Indicadores 0,9 0,5 0,1 0,5 
Definir políticas de evaluación de indicadores 0,6 0,5 0,4 0,5 
Realizar formato de evaluación de indicadores 0,6 0,5 0,4 0,5 
Estudiar formas de validación de la muestra en investigaciones similares 1,5 1 0,5 1 
Seleccionar método que aplique a la investigación 1,9 1,5 1,1 1,5 
Diseñar el formato la evaluación de la muestra 1,9 1,5 1,1 1,5 
Aplicar Prueba Piloto 2,5 2 1,5 2 
Analizar confiabilidad y validez del instrumento 2,5 2 1,5 2 
Identificar puntos estratégicos para aplicación del instrumento 13 10  7 10 
Aplicar el instrumento en los puntos seleccionados 16 10  4 10 
Recopilar todos los datos obtenidos 2,6 2 1,4 2 
Organizar información 1,9 1,5 1,1 1,5 
Ingresar los datos al sistema de información de mercadeo 2 1,5 1 1,5 
Elaborar el informe cualitativo 9 5 1 5 
Informe estadístico de la información recolectada 8 5 2 5 
Analizar los reportes de la investigación de mercado 3 2,5 2 2,5 
Seleccionar el mercado objetivo 3,5 2,5 1,5 2,5 
Identificar estrategias de mercadeo para el producto 1,5 1 0,5 1 
Consolidar las estrategias 0,6 0,5 0,4 0,5 
Presentar estrategias en formato establecido 0,6 0,5 0,4 0,5 
Identificar estrategias de mercadeo para plaza o canal de distribución 1,7 1 0,3 1 
Consolidar las estrategias 0,9 0,5 0,1 0,5 
Presentar estrategias en formato establecido 0,9 0,5 0,1 0,5 
Identificar estrategias de mercadeo para el precio 1,8 1 0,2 1 
Consolidar las estrategias 0,9 0,5 0,1 0,5 
Presentar estrategias en formato establecido 0,6 0,5 0,4 0,5 
Identificar estrategias de mercadeo para publicidad 1,5 1 0,5 1 
Consolidar las estrategias 0,6 0,5 0,4 0,5 
Presentar estrategias en formato establecido 0,9 0,5 0,1 0,5 
Identificar estrategias de mercadeo digital 1,7 1 0,3 1 
Consolidar las estrategias 0,9 0,5 0,1 0,5 
Presentar estrategias en formato establecido 0,9 0,5 0,1 0,5 
Identificar estrategias de contingencia 1,5 1 0,5 1 
Consolidar las estrategias 0,6 0,5 0,4 0,5 
Presentar estrategias en formato establecido 0,9 0,5 0,1 0,5 
Definir roles y responsabilidades 1,5 1 0,5 1 
Asignar fechas de ejecución 1,7 1 0,3 1 
Definir procedimiento de ejecución de actividades 0,9 0,5 0,1 0,5 
Consolidar plan de acción para conseguir objetivos propuestos 0,6 0,5 0,4 0,5 
Desarrollar actividades definidas para estrategias de plaza 17 10 3 10 
Desarrollar actividades definidas para estrategias de producto 15 10 5 10 
Desarrollar actividades definidas para estrategias de Precio 17 10 3 10 
Desarrollar actividades definidas para estrategias de Publicidad 15 10 5 10 
Desarrollar actividades definidas para mercadeo digital 17 10 3 10 
Desarrollar actividades definidas para mercadeo redes sociales 15 10 5 10 
Recopilar información sobre avances de la implementación 1,7 1 0,3 1 
Aplicar indicadores de medición de avance 1,5 1 0,5 1 
Consolidar datos de indicadores 1,7 1 0,3 1 
Realizar informe de Indicadores 1,5 1 0,5 1 
Efectuar reunión de seguimiento 1,5 1 0,5 1 
Recopilar información sobre avances 1,7 1 0,3 1 
Aplicar indicadores de medición de avance 1,7 1 0,3 1 
Consolidar datos de indicadores 1,5 1 0,5 1 
Realizar informe de Indicadores 1,7 1 0,3 1 
Efectuar reunión de seguimiento 1,7 1 0,3 1 
Recopilar información de desempeño 0,6 0,5 0,4 0,5 
Aplicar indicadores de desempeño 0,9 0,5 0,1 0,5 
Consolidar datos de desempeño 0,6 0,5 0,4 0,5 
Realizar informe de desempeño 0,9 0,5 0,1 0,5 
Efectuar reunión de seguimiento al desempeño 0,6 0,5 0,4 0,5 
Aplicar indicadores de medición de avance 0,9 0,5 0,1 0,5 
Recopilar información sobre avances 1,7 1 0,3 1 
Aplicar indicadores de medición de avance 1,5 1 0,5 1 
Consolidar datos de indicadores 1,7 1 0,3 1 
Realizar informe de Indicadores 1,5 1 0,5 1 
Efectuar reunión de seguimiento 0,6 0,5 0,4 0,5 
Recopilar datos 1,7 1 0,3 1 
Analizar datos obtenidos 1,7 1 0,3 1 
Realizar reunión para evaluar resultados de la implementación de las estrategias 0,6 0,5 0,4 0,5 
Tomar decisión respecto a los resultados 0,6 0,5 0,4 0,5 




Anexo 32 Matriz de Adquisiciones 
 
ID Adquisición Sow Justificación
Tipo de 
contrato









Se necesitan cuatro (4) equipos de computo los cuales
deberán cumplir las siguientes características: 
*Sistema operativo Windows 7 Professional 
*Procesador Intel® Core™ i5-6200U de sexta
generación con Intel® Turbo Boos t Tecnología 2,0
*Tamaño de pantalla 39,6cm (15,6”)
*Duración de la batería hasta 7 h (Mobile Mark™  2014)
*HDD 1 TB
*Peso desde 2,2 kg
Es necesario realizar esta
adquisición, ya que para el
desarrollo de la mayoría de
las actividades del proyecto,









 $           4.800.000 2017-01-26
2 Impresora
Los equipos ofrecidos por el proveedor deberán
cumplir las siguientes características: 
*Sistemas de peración:
Windows XP/ XP Professional x64 Edición/ Vista/ 7/ 8
*Dimensiones:
39,0 x 52,8 x 27,9cm 
*Tamaños de papel soportados:
Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe,
ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8,9 a
21,6 cm) x (8,9 a 111,7 cm) 
*Sobres: No. 10, DL, C6
*Tipos de Papel:
Común, bond, papel recubierto, papel con acabado
mate, papel con acabado brillante y semibrillante,
autoadhesivo y otros
Es necesario realizar esta
adquisición, ya que es
indispensable documentar y
llevar registro de información








 $              700.000 2017-01-27
3 Tablet
Se requieren tres (3) equipos que cumplan las
siguientes características: 
*Procesador Octa Cor e de 1,6GHz.
*Sistema operativo Android  5.0 Lollipop.
*Memoria interna de 32 GB, expandible hasta 128 GB a
través de microSD .
*Pantalla TFT de 18,4 pulgadas.
*Resolución Full HD .
*Cámara frontal de 2 MP.
*Conectividad Bluetooth y GPS  incorporado.
La adquisición de este
equipo se hace necesaria,
para disminuir el consumo de
papel al momento de aplicar
el instrumento de recolección
de información, y para mejor













La consultoría se encargará de brindar asesoría en: 
*Diseño y validación del instrumento de recolección de
información.
*Diseño e implementación de estrategias de mercadeo
estratégico.
*Identificación de la situación actual de la empresa,
competidores y mercado.
*Identificación de mercado objetivo de la pizzería. 
*Análisis de los resultados obtenidos en los
instrumentos de recolección de información. 
Se hace necesario realizar
esta contratación, debido a
que al interior del proyecto, no 
se cuenta con personal
capacitado para brindar













 $         15.600.000 2017-04-15
5 Encuestadores
Se contratarán tres (3) encuestadores, los cuales
deberán aplicar los instrumentos de recolección de
información, en la población indicada.  
Se hace necesario contratar
este personal, ya que el
proyecto no cuneta con
recurso humano capacitado












 $         21.600.000 2017-04-16
 $         45.700.000 60%
 $         30.122.000 40%
 $         75.822.000 100%
Tota adquisiciones
Total otras adquisiciones 
Total proyecto




Anexo 33 Matriz de aspectos e impactos ambientales 
 























































































Elaboración de informes de 
gestión y documentos en 
general 
Generación de residuos 
aprovechables  
Producción de residuos de 
papel, cartón, plástico y 
vidrio 
Contaminación del suelo Suelo 4 3 4 1 1 13 
  
• Decreto 2811 de 1974 art 34, 36 
y 74. 
• Ley 9 de 1979 art 28. 
• Decreto 1140 de 2003 art 1. 
• Implementar un programa de 
uso eficiente del papel. 
• Seguimiento al consumo de 
papel y materiales. 
Consumo de energía 
eléctrica 
Consumo de energía para 
el desarrollo de las 
actividades propias del 
proyecto 
Agotamiento de recursos 
naturales 
Energético 4 4 4 1 3 16 
  
• Ley 697 de 2001 art 1, 2 y 3. 
• Decreto 2331 de 2007 art 1 y 2. 
• Decreto 3450 de 2008 art 1. 
• Decreto 895 de 2008 art 3. 
• Decreto 36863 de 2003 art 21. 
• Resolución 180606 de 2008. 
• Decreto 2501 de 2007. 
• Implementar un programa de 
ahorro y uso eficiente de 
energía. 
• Seguimiento al consumo de 
energía eléctrica. 
Transporte del equipo de 
trabajo 
Generación de emisiones 
atmosféricas 
Generación de emisiones 
por consumo de 
combustible 
Contaminación del aire Aire 4 4 4 1 4 17 
    
• Uso de medios de transportes 
limpios 
 
Fuente: Construcción de los autores  
